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			I. DISPOSICIONES GENERALES

		

		
			MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

		

		
			8804

		

		
			Real Decreto 636/2015, de 10 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción y se fijan los aspectos básicos del currículo.

		

		
			La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

			La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

			La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, y 2/2006, de 3 de mayo, han introducido un ambicioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar los sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades demandantes de empleo, estables y de calidad.

			El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, define en el artículo 9 la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.

			Por otra parte, este real decreto concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que los títulos de formación profesional respondan de forma efectiva a las necesidades demandadas por el sistema productivo y a los valores personales y sociales que permitan ejercer una ciudadanía democrática.

			Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el catálogo de títulos de la formación profesional del sistema educativo, los aspectos básicos del currículo y aquellos otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

			A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, y los parámetros básicos de contexto formativo (espacios y equipamientos mínimos, titulaciones y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia), previa consulta a las comunidades autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

			Asimismo, en cada título se determinarán los accesos a otros estudios y, en su caso, las modalidades y materias de bachillerato que faciliten la admisión en caso de concurrencia competitiva, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y, cuando proceda, la información sobre los requisitos necesarios para el ejercicio profesional, según la legislación vigente.

			Con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior y las enseñanzas conducentes a títulos universitarios y viceversa, en los ciclos formativos de grado superior se establecerá la equivalencia de cada módulo profesional con créditos europeos ECTS, tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

			Así, el presente real decreto, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el título de formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción.

			Asimismo este real decreto responde a los principios de eficiencia y austeridad que han de presidir el funcionamiento de los servicios públicos establecidos en el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, en cuanto a las posibilidades de su implantación.

			Se ha recurrido a una norma reglamentaria para establecer bases estatales conforme con el Tribunal Constitucional, que admite que «excepcionalmente» las bases puedan establecerse mediante normas reglamentarias en determinados supuestos, como ocurre en el presente caso, cuando «resulta complemento indispensable para asegurar el mínimo común denominador establecido en las normas legales básicas» (así, entre otras, en las SSTC 25/1983, 32/1983 y 48/1988).

			En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

			En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de julio de 2015,

			DISPONGO:

			CAPÍTULO I

			Disposiciones generales

			Artículo 1. Objeto.

			1. El presente real decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de los correspondientes aspectos básicos del currículo.

			2. Lo dispuesto en este real decreto sustituye a la regulación del título de Técnico Superior en Realización y Planes de Obra, contenida en el Real Decreto 2210/1993, de 17 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización y Planes de Obra y las correspondientes enseñanzas mínimas, y en el Real Decreto 1411/1994, de 25 de junio, por el que se completa el anterior.

			CAPÍTULO II

			Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en el sector o sectores

			Artículo 2. Identificación.

			El título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción queda identificado por los siguientes elementos:

			Denominación: Organización y Control de Obras de Construcción.

			Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

			Duración: 2.000 horas.

			Familia Profesional: Edificación y Obra Civil.

			Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.

			Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior.

			Artículo 3. Perfil profesional del título.

			El perfil profesional del título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

			Artículo 4. Competencia general.

			La competencia general de este título consiste en organizar, a pie de obra, trabajos de ejecución de edificación y obra civil, gestionando recursos, coordinando tajos y controlando unidades de obra realizadas, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, la planificación de la obra, las instrucciones recibidas, la normativa aplicable y las condiciones establecidas en materia de calidad, seguridad, salud laboral y medio ambiente.

			Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.

			Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:

			a) Realizar replanteos de construcción con la ayuda de instrumentos topográficos, materializando puntos, alineaciones y cotas para ejecutar obras y tajos de edificación y obra civil.

			b) Controlar trabajos de movimiento de tierras coordinando los servicios de topografía, gestionando los recursos disponibles y organizando la secuencia de las operaciones para acondicionar el terreno y establecer niveles y cotas para la ejecución de obras de construcción.

			c) Controlar la ejecución de cimentaciones y estructuras coordinando la realización de los trabajos, comprobando las unidades de obra ejecutadas y gestionando los recursos para la puesta en obra de encofrados, armaduras, hormigones y elementos prefabricados en obras de construcción.

			d) Organizar las obras de ejecución de la envolvente de edificios coordinando la realización de los trabajos, comprobando las unidades de obra ejecutadas y gestionando los recursos para la realización de obra nueva o rehabilitación de cerramientos y cubiertas.

			e) Coordinar la ejecución de trabajos de interior en obras de edificación organizando los tajos, comprobando unidades de obra ejecutadas y gestionando los recursos para la realización de obra nueva o rehabilitación de particiones, instalaciones y acabados.

			f) Organizar tajos de obra civil gestionando los recursos disponibles, comprobado las unidades de obra ejecutadas y coordinando el desarrollo de los trabajos para la ejecución de conducciones, canalizaciones, firmes y elementos complementarios.

			g) Realizar el seguimiento de las obras de construcción calculando rendimientos, comprobando la disponibilidad de recursos y considerando las necesidades surgidas a partir de los cambios o imprevistos para adecuar planes y programas al proceso real de los trabajos.

			h) Valorar trabajos y obras de construcción a partir de la información del proyecto y del avance de la obra realizando mediciones y generando presupuestos y certificaciones de obra para posibilitar la comparación de ofertas, el proceso de facturación y el control de costes.

			i) Participar en sistemas de gestión de calidad, medioambiental, de seguridad y salud aplicando los procedimientos establecidos, realizando el seguimiento especificado y gestionando la documentación relacionada para alcanzar los objetivos perseguidos en manuales y planes y dar cumplimiento de la normativa y minimizar riesgos.

			j) Elaborar planes de gestión de residuos y de seguridad y salud para la ejecución, rehabilitación o demolición de obras de construcción utilizando la documentación del proyecto con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y minimizar los riesgos.

			k) Actualizar la documentación de proyectos y obras de construcción introduciendo, a partir de las instrucciones recibidas, los cambios precisos y editando, en su caso, planos y documentación relacionada mediante programas de ofimática y de diseño asistido por ordenador, para materializar las modificaciones establecidas y adaptar el proyecto a la obra.

			l) Coordinar los trabajos de rehabilitación o conservación de edificios y obra civil, organizando los tajos, distribuyendo los recursos disponibles, comprobando las unidades de obra realizadas para comprobar la correcta ejecución de los trabajos.

			m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

			n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

			ñ) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

			o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

			p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

			q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

			r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

			s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

			Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

			1. Cualificaciones profesionales completas:

			a) Control de ejecución de obras de edificación EOC642_3 (Real Decreto 1030/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Edificación y Obra Civil), que comprende las siguientes unidades de competencia.

			UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos y organizar la intervención de los servicios de topografía.

			UC2141_3: Controlar la puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas y hormigón.

			UC2147_3: Controlar el acondicionamiento del terreno y la ejecución de la cimentación y estructura en edificación.

			UC2148_3: Controlar la ejecución de la envolvente en edificación.

			UC2149_3: Controlar la ejecución de las particiones, instalaciones y acabados en edificación.

			UC2146_3: Organizar y gestionar el desarrollo de obras de construcción.

			UC2150_3: Controlar las técnicas específicas de obras de rehabilitación en edificación.

			UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.

			b) Control de ejecución de obras civiles EOC641_(Real Decreto 1030/2011, de 15 de julio), que comprende las siguientes unidades de competencia.

			UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos y organizar la intervención de los servicios de topografía.

			UC2141_3: Controlar la puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas y hormigón.

			UC2142_3: Controlar la ejecución de cimentaciones y estructuras en obra civil.

			UC2143_3: Controlar la ejecución del movimiento de tierras en obra civil.

			UC2144_3: Controlar la ejecución de la obra civil en conducciones y canalizaciones de servicios.

			UC2145_3: Controlar la ejecución de firmes y elementos complementarios en obra civil.

			UC2146_3: Organizar y gestionar el desarrollo de obras de construcción.

			UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.

			c) Control de proyectos y obras de construcción EOC273_3 (Real Decreto 872/2007, de 2 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Edificación y Obra Civil), que comprende las siguientes unidades de competencia.

			UC0874_3: Realizar el seguimiento de la planificación en construcción.

			UC0875_3: Procesar el control de costes en construcción.

			UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción.

			2. Cualificación profesional incompleta.

			Levantamientos y replanteos EOC274_3 (Real Decreto 872/2007, de 2 de julio).

			UC0879_3: Realizar replanteos de proyectos.

			Artículo 7. Entorno profesional.

			1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en pequeñas, medianas y grandes empresas constructoras, Administraciones públicas, estudios de arquitectura e ingeniería y consultorías.

			2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

			– Encargados y jefes de equipo en obras estructurales de la construcción.

			– Encargado de obra de edificación, en general.

			– Encargado de obras de rehabilitación y reforma en edificación.

			– Jefe de taller y/o encargado de trabajadores de acabado de edificios.

			– Capataz en construcción de edificios.

			– Encargado de obra civil en general.

			– Encargado de movimiento de tierras.

			– Encargado de firmes y pavimentos.

			– Encargado de obra civil en conducciones y canalizaciones.

			– Ayudante de Jefe de Oficina Técnica.

			– Ayudante de Planificador.

			– Ayudante de Técnico de Control de Costes.

			– Técnico de control documental.

			– Especialista en replanteos.

			Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.

			Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones:

			a) La competitividad de las empresas constructoras en general y especialmente las dedicadas a la construcción estará cada vez más ligada a su capacidad para satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a las características del producto y del servicio ofrecido.

			b) Las normativas de aplicación en el sector exigirán que la calidad esté presente en todas y cada una de las fases del proceso constructivo, en cuanto a diseño, compromiso de calidad de productos y materiales, procesos de ejecución y garantías de las obras.

			c) La seguridad y salud laboral será un campo de importancia capital en el sector de la construcción y se marcará como objetivo prioritario reducir los altos niveles de siniestralidad con una formación permanentemente adaptada a los cambios producidos por la innovación y la tecnificación del sector.

			d) La directivas comunitarias propiciarán la evolución de la construcción hacia un modelo de desarrollo sostenible que evite la degradación del medio ambiente, marcando los requerimientos que deben satisfacer todos los productos que intervienen en los procesos constructivos, las condiciones que se deben cumplir para minimizar el impacto ambiental de las obras realizadas y la correcta gestión de los residuos generados.

			e) La innovación en el sector hará posible el desarrollo de nuevos materiales, incrementará el grado de automatización de los procesos de ejecución y reducirá la producción a pie de obra, propiciando la utilización creciente de prefabricados.

			f) La innovación se orientará hacia la construcción de infraestructuras inteligentes en las que las instalaciones y los servicios cobrarán una importancia creciente aportando soluciones para mejorar el confort de los usuarios.

			g) Las políticas energéticas comunitarias y nacionales impulsarán medidas para la utilización de energías renovables y para mejorar la eficiencia energética en infraestructuras y servicios.

			h) Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) se incorporarán en todas las fases de los procesos de construcción, desde el proyecto a la ejecución, dando respuesta a sus necesidades concretas mediante programas informáticos integrados (de diseño, cálculo, planificación y control de costes, entre otros) específicos para el sector.

			CAPÍTULO III

			Enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto

			Artículo 9. Objetivos generales.

			Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

			a) Situar y emplazar puntos, alineaciones y cotas estacionando y operando con instrumentos y útiles topográficos de medición para realizar replanteos de construcción.

			b) Organizar los trabajos de topografía gestionando los recursos disponibles y estableciendo niveles y cotas para controlar los trabajos de movimiento de tierras.

			c) Coordinar la puesta en obra de los elementos estructurales comprobando las unidades de obra que es preciso realizar y gestionando recursos para controlar la ejecución de cimentaciones y estructuras.

			d) Coordinar la realización de los trabajos en obra nueva o rehabilitación comprobando las unidades de obra ejecutadas y gestionando los recursos para organizar la ejecución de la envolvente en obras de edificación.

			e) Organizar los trabajos de ejecución en obra nueva o rehabilitación de particiones, instalaciones y acabados, comprobando las unidades de obra realizadas y gestionando los recursos para controlar la ejecución de trabajos de interior en obras de edificación.

			f) Coordinar el desarrollo de trabajos para la ejecución de conducciones, canalizaciones, firmes y elementos complementarios gestionando los recursos disponibles, comprobando las unidades de obra realizadas para organizar tajos de obra civil.

			g) Planificar y controlar las fases de una obra de construcción calculando rendimientos, adecuando el plan/programa al progreso real de los trabajos, a los cambios introducidos y a los imprevistos surgidos para realizar el seguimiento de obras de construcción.

			h) Generar presupuestos y certificaciones evaluando partidas, comparando ofertas de suministradores, contratistas y subcontratistas, y realizando mediciones para valorar trabajos y obras de construcción.

			i) Aplicar procedimientos de gestión de calidad, medioambiental y de seguridad y salud para alcanzar los objetivos establecidos en manuales y planes realizando el seguimiento, para participar en sistemas de gestión de calidad, medioambiental y de seguridad y salud.

			j) Garantizar el cumplimiento de la normativa y minimizar los riesgos utilizando la documentación del proyecto para elaborar planes de gestión de residuos y de seguridad y salud para la ejecución, rehabilitación o demolición de obras de construcción.

			k) Gestionar los documentos de obra, actualizando el proyecto y los planos de construcción, mediante programas informáticos a partir de instrucciones recibidas para mantener organizada la documentación de proyectos y obras de construcción.

			l) Organizar los tajos y controlar la correcta ejecución de los trabajos, distribuyendo los recursos disponibles y comprobando las unidades de obra realizadas para coordinar los trabajos de rehabilitación o conservación de edificios y obra civil.

			m) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

			n) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

			ñ) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

			o) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

			p) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.

			q) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

			r) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».

			s) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

			t) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

			u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.

			Artículo 10. Módulos profesionales.

			1. Los módulos profesionales de este ciclo formativo:

			a) Quedan desarrollados en el Anexo I del presente real decreto, cumpliendo lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

			b) Son los que a continuación se relacionan:

			0562. Estructuras de construcción.

			0564. Mediciones y valoraciones de construcción.

			0565. Replanteos de construcción.

			0566. Planificación de construcción.

			1287. Documentación de proyectos y obras de construcción.

			1288. Procesos constructivos en edificación.

			1289. Procesos constructivos en obra civil.

			1290. Control de estructuras de construcción.

			1291. Control de ejecución en obras de edificación.

			1292. Control de ejecución en obra civil.

			1293. Rehabilitación y conservación de obras de construcción.

			1294. Proyecto de organización y control de obras de construcción.

			1295. Formación y orientación laboral.

			1296. Empresa e iniciativa emprendedora.

			1297. Formación en centros de trabajo.

			2. Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes, respetando lo establecido en este real decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

			Artículo 11. Espacios y equipamientos.

			1. Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el anexo II de este real decreto.

			2. Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente para desarrollar las actividades de enseñanza que se deriven de los resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos profesionales que se imparten en cada uno de los espacios. Además, deberán cumplir las siguientes condiciones:

			a) La superficie se establecerá en función del número de personas que ocupen el espacio formativo y deberá permitir el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la ergonomía y la movilidad requeridas dentro del mismo.

			b) Deberán cubrir la necesidad espacial de mobiliario, equipamiento e instrumentos auxiliares de trabajo.

			c) Deberán respetar los espacios o superficies de seguridad que exijan las máquinas y equipos en funcionamiento.

			d) Respetarán la normativa sobre prevención de riesgos laborales, la normativa sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo y cuantas otras normas sean de aplicación.

			3. Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por diferentes grupos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

			4. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

			5. Los equipamientos que se incluyen en cada espacio han de ser los necesarios y suficientes para garantizar al alumnado la adquisición de los resultados de aprendizaje y la calidad de la enseñanza. Además, deberán cumplir las siguientes condiciones:

			a) El equipamiento (equipos, máquinas y otros) dispondrá de la instalación necesaria para su correcto funcionamiento, cumplirá con las normas de seguridad y prevención de riesgos y con cuantas otras sean de aplicación.

			b) La cantidad y características del equipamiento deberán estar en función del número de personas matriculadas y permitir la adquisición de los resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los contenidos que se incluyen en cada uno de los módulos profesionales que se impartan en los referidos espacios.

			6. Las Administraciones competentes velarán para que los espacios y el equipamiento sean los adecuados en cantidad y características para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se derivan de los resultados de aprendizaje de los módulos correspondientes y garantizar así la calidad de estas enseñanzas.

			Artículo 12. Profesorado.

			1. La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el anexo III A) de este real decreto.

			2. Las titulaciones requeridas para ingresar en los cuerpos docentes citados son, con carácter general, las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

			3. Para el profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, las titulaciones requeridas y los requisitos necesarios, para la impartición de los módulos profesionales que conforman el título, son las incluidas en el anexo III C) del presente real decreto. En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a las titulaciones citadas engloben los objetivos de los módulos profesionales y, si dichos objetivos no estuvieran incluidos, además de la titulación deberá acreditarse, mediante «certificación», una experiencia laboral de, al menos, tres años en el sector vinculado a la familia profesional Edificación y Obra Civil, realizando actividades productivas en empresas relacionadas implícitamente con los resultados de aprendizaje.

			4. Las Administraciones competentes velarán para que el profesorado que imparta los módulos profesionales cumpla con los requisitos especificados y garantizar así la calidad de estas enseñanzas.

			CAPÍTULO IV

			Accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales con las unidades de competencia

			Artículo 13. Preferencias para el acceso a este ciclo formativo en relación con las modalidades y materias de bachillerato cursadas.

			Tendrán preferencia para acceder a este ciclo formativo quienes hayan cursado la modalidad de Bachillerato de Ciencias.

			Artículo 14. Acceso y vinculación a otros estudios.

			1. El título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción permite el acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones de admisión que se establezcan.

			2. El título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado, en las condiciones de admisión que se establezcan.

			3. El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará, en norma específica, el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior de la formación profesional y las enseñanzas universitarias de Grado. A efectos de facilitar el régimen de convalidaciones, en este real decreto se han asignado 120 créditos ECTS entre todos los módulos profesionales de este ciclo formativo.

			Artículo 15. Convalidaciones y exenciones.

			1. Las convalidaciones entre módulos profesionales de títulos de formación profesional del sistema educativo y los módulos profesionales del título que se establece en este real decreto son las que se indican en el Anexo IV.

			2. Quienes hubieran superado el módulo profesional de Formación y orientación laboral o el módulo profesional de Empresa e iniciativa emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley.

			3. Quienes hayan obtenido la acreditación de todas las unidades de competencia incluidas en el título, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, podrán convalidar el módulo profesional de Formación y orientación laboral siempre que:

			– Acrediten, al menos, un año de experiencia laboral.

			– Estén en posesión de la acreditación de la formación establecida para el desempeño de las funciones de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

			4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en dicho artículo.

			Artículo 16. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención.

			1. La correspondencia de las unidades de competencia, acreditadas conforme establece el artículo 8, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, con los módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción para su convalidación o exención, queda determinada en el anexo V A) de este real decreto.

			2. La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción con las unidades de competencia, para su acreditación, queda determinada en el anexo V B) de este real decreto.

			Disposición adicional primera. Referencia del título en el marco europeo.

			Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las recomendaciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación en el marco nacional y su equivalente en el europeo.

			Disposición adicional segunda. Oferta a distancia del presente título.

			Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente real decreto. Para ello, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas que estimen necesarias y dictarán las instrucciones precisas.

			Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes y vinculación con capacitaciones profesionales.

			1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el título de Técnico Especialista de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, que a continuación se relaciona, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción, establecido en el presente real decreto:

			– Técnico Especialista en Construcción de Edificios (Maestro de Obras), rama Construcción y Obras.

			2. El título de Técnico Superior en Realización y Planes de Obra, establecido por el Real Decreto 2210/1993, de 17 de diciembre, y en el Real Decreto 1411/1994, de 25 de junio, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción, establecido en el presente real decreto.

			3. La formación establecida en este real decreto en el módulo profesional de Formación y orientación laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.

			4. La formación establecida en este real decreto cubre, entre todos los módulos asociados a las unidades de competencia y de forma integrada, la formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, y los requisitos exigibles en dicha materia para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), conforme a las especificaciones establecidas en el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

			Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.

			1. El título establecido en el presente real decreto no constituye una regulación del ejercicio de profesión regulada alguna.

			2. Asimismo, las equivalencias de titulaciones académicas establecidas en el apartado 1 y 2 de la disposición adicional tercera de este real decreto se entenderán sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas.

			Disposición adicional quinta. Equivalencias a efectos de docencia en los procedimientos selectivos de ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

			El título de Técnico Superior o de Técnico Especialista se declara equivalente a los exigidos para el ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, cuando el titulado haya ejercido como profesor interino en centros públicos del ámbito territorial de la Administración convocante, en la especialidad docente a la que pretenda ingresar y durante un periodo mínimo de dos años antes del 31 de agosto de 2007.

			Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.

			1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en el currículo de este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las personas que lo cursen desarrollen las competencias incluidas en el currículo en «diseño para todas las personas».

			2. Asimismo, dichas Administraciones adoptarán las medidas que estimen necesarias para que este alumnado pueda acceder y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones establecidas en la disposición final segunda del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

			Disposición adicional séptima. Titulaciones habilitantes a efectos de docencia.

			A los efectos del artículo 12.2 de este real decreto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.1 de la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, y en la disposición adicional décimo quinta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las titulaciones recogidas en el anexo III B) del presente real decreto habilitarán a efectos de docencia para el ingreso en las distintas especialidades del profesorado.

			Disposición transitoria única. Aplicabilidad de otras normas.

			1. Hasta que sea de aplicación lo dispuesto en este real decreto, en virtud de lo establecido en sus disposiciones finales segunda y tercera, será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 2210/1993, de 17 de diciembre, y en el Real Decreto 1411/1994, de 25 de junio, por el que se amplía el anterior.

			2. Asimismo, hasta que sea de aplicación la norma que regule, para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción, será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 137/1994, de 4 de febrero, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Realización y Planes de Obra.

			Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

			1. Queda derogado el Real Decreto 2210/1993, de 17 de diciembre, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

			2. Queda derogado el Real Decreto 137/1994, de 4 de febrero.

			Disposición final primera. Título competencial.

			El presente real decreto tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúa del carácter de norma básica la disposición transitoria única punto 2.

			Disposición final segunda. Implantación del nuevo currículo.

			Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en el curso escolar 2016/2017. No obstante, podrán anticipar al año académico 2015/2016 la implantación de este ciclo formativo.

			Disposición final tercera. Entrada en vigor.

			El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

			Dado en Madrid, el 10 de julio de 2015.

			FELIPE R.

			El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,

			ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO
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4. Organiza trabajos de ejecucion de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos
técnicos, a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas,
planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el
seguimiento y control de tajos.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

k)

Se han identificado los criterios de aceptacién y rechazo para controlar la
calidad y cantidad de los materiales para ejecutar las particiones,
trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de
los profesionales que intervienen en la ejecucién de particiones,
trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Se han establecido las necesidades y caracteristicas de equipos, medios
auxiliares y maquinaria empleados en la ejecucién de particiones,
trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Se ha planificado el proceso de ejecucién de particiones, trasdosados, cielos
rasos y suelos técnicos.

Se ha interpretado el plan de obra de la ejecucién de particiones,
trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Se ha interpretado la documentacién grafica y técnica que define las
particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir
de la documentacion grafica y de las instrucciones recibidas.

Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de las
particiones interiores, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Se han establecido los criterios de los elementos que se van a controlar en
la ejecucion de las particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnhicos
(horizontalidad de las hiladas, desplomes, planeidad y espesores, entre
otros).

Se han comprobado los tiempos de ejecucion de las diferentes fases de
particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Se han establecido los medios de proteccion y prevencion de los tajos de
obra de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos y las
medidas correctivas medioambientales.

5. Organiza trabajos de ejecuciéon de instalaciones en edificacién, a partir de
prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las
actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y
control de tajos.

Criterios de evaluacion:

a)

Se han identificado los criterios de aceptacién y rechazo para controlar la
calidad y cantidad de los materiales recepcionados para ejecutar las
instalaciones en edificacion.
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Orientaciones pedagoégicas.

Este moédulo profesional tiene caracter transversal y contiene la formacion
necesaria para desempefiar la funcioén de valoracién en construccion aplicada a los
procesos de elaboracién de proyectos de edificacion y de obra civil.

La realizacién de actividades de proyectos de construccién asociada a la funcion
de valoracion incluye aspectos como:

— Realizacion de mediciones.

— Determinacion de precios y realizacion de presupuestos.

— Control de costes en los aspectos econémicos y documentales.

— Utilizacién de aplicaciones informaticas para las actividades anteriores.

Las actividades profesionales asociadas a esta funcién se aplican en:

— La realizacién de mediciones de un proyecto de construccién mediante el
conocimiento de las diferentes unidades de obra que se pueden emplear, la
elaboracion de los precios asociados a las unidades de obra y el uso de la
documentacion del proyecto.

— La elaboracion de los presupuestos de un proyecto de construccion,
articulandolos en los capitulos correspondientes.

— El control documental relativo al aspecto econdémico del proyecto de
construccién, asi como el seguimiento de los costes del proyecto
considerado.

La formacién del médulo contribuye a alcanzar los objetivos generales g), h) y m)
del ciclo formativo, y las competencias c), d), e), ), g), h), k), m) y o) del titulo.

Las lineas de actuacién en el proceso de ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo versaran sobre:

— El concepto de “Unidad de Obra” con sus tareas asociadas de identificacion
de las necesarias para cada capitulo del proyecto y la determinacion de la
valoracién de cada una de ellas.

— La medicién de cada una de las “Unidades de Obra” que constituyen los
diferentes capitulos del proyecto.

— La realizacion de la parte de presupuesto del proyecto.

— La consideracion de las ofertas de los proveedores y su impacto sobre el

proyecto.

hﬁsﬁqg_feccién de certificados de obra realizada.

a evoluciéon econdmica del proyecto mediante el control del coste del
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La organizacion general de las obras, la planificacién, aplicada al seguimiento y a
la supervision, y la calidad, aplicada al seguimiento del plan de calidad de las obras
de movimientos de tierras, firmes, pavimentos, vias férreas, puentes, viaductos,
tuneles, urbanizaciones y canalizaciones, incluyen aspectos como:

— La organizaciéon de los trabajos de implantacién de obras civiles y
canalizaciones.

— Elreplanteo de elementos y tajos de obras civiles y canalizaciones.

— La organizacién general de las obras y la distribucién de recursos.

— El seguimiento de la planificacién de las obras.

— El control de calidad de los materiales y el control de calidad de la ejecucién.

— El control de seguridad en las obras.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:

— Los procesos de ejecucion de proyectos de nueva construccion.

— Los proyectos de conservacion, reforma, rehabilitacién y restauracion de
construcciones existentes.

La formacién del moédulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f),
i), j), A1), q) y s) del ciclo formativo, y las competencias a), b), f), g), i), n), fi) y q) del
titulo.

Las lineas de actuacién en el proceso ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo versaran sobre:

— El establecimiento de aspectos y criterios para realizar la implantacion de
obras civiles y canalizaciones.

— La aplicacién de criterios para la realizaciéon del replanteo de elementos y
tajos.

— La realizacion de la planificaciéon general de las obras, con determinacion y
secuenciacion de actividades, mano de obra, materiales y maquinaria que
intervienen en los procesos de ejecucion.

— La determinaciéon de las actuaciones para llevar a cabo el control de
materiales en obra y el control de la ejecucién.

— El establecimiento de los aspectos para poder llevar a cabo la aplicacion del
plan de seguridad de la obra.
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Elaboracién de documentacion gréafica para obras lineales y de urbanizacién:

— Tipos de planos de obra civil. Criterios de representacion y simbologia.
— Planos de obras lineales de vias férreas, puentes y obras hidraulicas:

o

00000

o

Situacién y emplazamiento.
Plano topografico.

Plano de trazado en planta.
Perfil longitudinal.

Perfiles transversales.
Secciones tipo.

Detalles.

— Planos de planes urbanisticos:

o
o
o
o

Informacion. Clasificacion.
Ordenacion. Zonificacion.
Alineaciones y rasantes.
Red de comunicaciones.

— Planos de urbanizacion:

o

000000000000 O0

Situacién y emplazamiento.
Topografico.

Ordenacion.

Zonificacién y parcelacion.
Red viaria.

Perfiles longitudinales.
Perfiles transversales.
Abastecimiento de aguas.

Saneamiento de aguas pluviales y fecales.

Energia eléctrica.
Alumbrado publico.
Gas.
Telecomunicaciones.
Detalles. Secciones tipo.
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Médulo Profesional: Replanteos de construccion.
Equivalencia en créditos ECTS: 7
Codigo: 0565

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. Recopila informacién para realizar croquis y planos de replanteo, seleccionando
los datos relevantes obtenidos a partir del analisis de la documentacion de proyecto,
del estudio del terreno y de la situacion de la obra.

Criterios de evaluacion:

Se han identificado en la documentacion técnica las especificaciones y datos
necesarios.

Se ha estudiado el terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores.

Se ha elaborado un esquema de las caracteristicas del terreno u obra objeto
de replanteo y sus alrededores.

Se han contrastado las caracteristicas del terreno u obra objeto de replanteo
y sus alrededores con los datos y especificaciones identificados en la
documentacion técnica.

Se ha compilado y preparado la informacion necesaria para elaborar croquis
y planos de replanteo.

Se han utilizado TIC para la interpretacion de documentacién técnica y el
estudio del terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores.

2. Realiza croquis y planos de replanteo, seleccionando el método de replanteo y
anotando los datos relevantes.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

Se han seleccionado los utiles, soportes y formatos mas adecuados para la
realizacion de croquis y planos de replanteo.

Se han seleccionado los posibles métodos de replanteo en funcién del
trabajo que se va a realizar.

Se han seleccionado las escalas adecuadas para representar croquis y
planos de replanteo.

Se han realizado croquis y planos de replanteo en funcién del trabajo que se
deba realizar.

Se han representado en croquis y en planos de replanteo los puntos,
estaciones, referencias, datos y simbolos.

Se han identificado en croquis y en planos de replanteo todos los puntos y
elementos criticos.

Se han utilizado TIC en la elaboracién de croquis y planos de replanteo.

3. Planifica los trabajos de replanteo, estableciendo la secuenciacion de los trabajos
y especificando los recursos necesarios.
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c)

Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares
para la ejecucién del acondicionamiento del terreno y de los elementos
complementarios.

Se han establecido los tiempos de ejecucion de las actividades de
acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios
relacionando las mediciones con los recursos.

Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificacién de los procesos
de ejecucion de acondicionamiento del terreno y elementos
complementarios.

Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y
altimétrico del acondicionamiento del terreno.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepcion de
materiales para ejecucion de acondicionamiento del terreno y de elementos
complementarios.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecucion:
excavacion, comprobacion de cotas de replanteo, extendido de material,
compactacion entre otros, de acondicionamiento del terreno y de elementos
complementarios.

Se han establecido las actuaciones para realizar la supervision de ejecucion:
compactacion, permeabilidad, entre otros, del acondicionamiento del terreno
y de elementos complementarios.

Se han establecido los medios de proteccion y prevencion de los tajos de
obra de acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios y
las medidas correctivas medioambientales.

3. Organiza trabajos de elaboracion y montaje de encofrados a partir de
prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las
actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y
control de tajos.

Criterios de evaluacion:

Se ha realizado un listado de actividades de trabajos de encofrados
estableciendo sus dependencias.

Se ha cuantificado la medicién de las actividades de trabajos de encofrados.
Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares
para la ejecucion de trabajos de elaboracién y montaje de encofrados.

Se han establecido los tiempos de ejecucion de las actividades de trabajos
de elaboracién y montaje de encofrados relacionando las mediciones con los
recursos.

Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificacién de los procesos
de ejecucion de trabajos de encofrados.

Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y
altimétrico de trabajos de encofrados.
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Especialidad del

Médulo profesional profesorado Cuerpo
1295. Formacién y orientacion laboral. Fo_rmaclgp y e Catedraticos de Ens~enanza Secundaria.
Orientacién Laboral. * Profesores de Ensefianza Secundaria.
1296. Empresa e iniciativa Formacién y e Catedraticos de Ensefianza Secundaria.
emprendedora. Orientacion Laboral o Profesores de Ensefianza Secundaria.
ANEXO Il B)
Titulaciones equivalentes a afecto de docencia
Cuerpo Especialidad Titulaciones

Laboral.

Profesores de Ensefianza

* Formacién y Orientacion :

Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Trabajo Social.

Diplomado en Educacién Social.

Diplomado en Gestién y Administracién Publica.

Secundaria.

Edificacion.

* Construcciones Civiles y

Arquitecto Técnico.
Ingeniero  Técnico
especialidades.
Ingeniero Técnico de Obras Publicas, en todas
sus especialidades.

Ingeniero Técnico en Topografia.

Industrial, en todas sus

ANEXO llI C)

Titulaciones requeridas para impartir los médulos profesionales que conforman el titulo en
los centros de titularidad privada, de otras Administraciones distintas de la educativa y
orientaciones para la Administracién educativa

Médulos Profesionales

Titulaciones

1287. Documentacion de proyectos y obras de
construccién.

1294. Proyecto de organizacién y control de obras de
construccién.

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o titulo de Grado
correspondiente u otros titulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico
u otros titulos equivalentes.

0562. Estructuras de construccién.

0564. Mediciones y valoraciones de construccion.
0565. Replanteos de construccion.

0566. Planificacién de construccion.

1289. Procesos constructivos en obra civil.
1288. Procesos constructivos en edificacion.
1290. Control de estructuras de construccion.
1291. Control de ejecucion en obras de edificacion.
1292. Control de ejecucion en obra civil.

1293. Rehabilitacion y conservacion de obras de
construccién.

1201. Formacion y orientacion laboral.

1202. Empresa e iniciativa emprendedora.

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o titulo de Grado
correspondiente u otros titulos equivalentes.
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7. Valora proyectos y obras de construccién, realizando mediciones de unidades de
obra y confeccionando presupuestos y certificaciones.

Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)

Se han identificado las distintas unidades de obra o partidas alzadas.

Se han calculado los precios de las unidades de obra o partidas alzadas.
Se han realizado las mediciones aplicando los criterios establecidos.

Se ha elaborado el presupuesto, aplicando los precios obtenidos a las
mediciones realizadas.

Se ha seleccionado la informacion relevante para solicitar y valorar ofertas a
partir del estudio de la documentacion remitida por suministradores,
contratistas y subcontratistas.

Se ha realizado el seguimiento y actualizacién de los costes en funcién de
las desviaciones producidas.

Se han elaborado las certificaciones para su emision y facturacion.

8. Colabora en la planificaciéon de la ejecucién de obras de construccion,
elaborando, adecuando o actualizando planes y programas.

Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

Se han secuenciado las actividades que es preciso programar.

Se han temporalizado cada una de las actividades identificadas.

Se han determinado los recursos necesarios para cada actividad.

Se han calculado rendimientos de produccion y plazos de ejecucion.

Se han elaborado cronogramas de control mediante herramientas
informaticas.

Se ha realizado el seguimiento de la planificacion.

Se han actualizado los planes y programas a las desviaciones surgidas,
proponiendo soluciones alternativas y modificando la documentacién
relacionada.

Duracién: 220 horas.

Orientaciones pedagoégicas.

Este médulo profesional contribuye a completar las competencias de este titulo y
los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro
educativo, como los que son dificiles de conseguir en el mismo.
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Criterios de evaluacién:

a)

b)

c)

Se ha realizado un listado de actividades de ejecucién de elementos
prefabricados de hormigén armado, metélicos o madera, estableciendo sus
dependencias.

Se ha cuantificado la medicién de las actividades de trabajos de elementos
prefabricados de hormigén armado, metalicos o madera.

Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares
para la ejecuciéon de trabajos de elementos prefabricados de hormigén
armado, metalicos o madera.

Se han establecido los tiempos de ejecucion de los trabajos de elementos
prefabricados de hormigén armado, metalicos o madera relacionando las
mediciones con los recursos.

Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificacién de los procesos
de ejecucion de trabajos de elementos prefabricados de hormigén armado,
metalicos o madera.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepcion de
materiales para ejecucion de estructuras de elementos prefabricados como
son criterios de aceptacién, recepcién y acopio.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecucién de
estructuras de elementos prefabricados, como el posicionado de la pieza y
del conjunto (verticalidad y horizontalidad) y apoyo, enlaces y uniones, entre
otros.

Se han establecido las actuaciones para realizar la supervision de ejecucion
de estructuras de elementos prefabricados de hormigén armado, metal y
madera, realizando el control de deformacion e idoneidad del conjunto
respecto al proyecto.

Se han establecido los medios de proteccion y prevencion de los tajos de
obra de estructuras de elementos prefabricados.

9. Organiza trabajos de ejecucion de estructuras de fabricas de bloque, hormigén,
ladrillo y piedra a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y
normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos
para el seguimiento y control de tajos.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

d)

Se ha realizado un listado de actividades de ejecucién de elementos
estructurales de fabricas estableciendo sus dependencias.

Se ha cuantificado la medicién de las actividades de trabajos de ejecucion
de estructuras de bloque, hormigén, ladrillo y piedra.

Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares
para la ejecuciéon de trabajos de elementos prefabricados de hormigén
armado, metalicos o madera.

Se han establecido los tiempos de ejecucion de los trabajos de estructuras
de fabricas de bloque, hormigén, ladrillo y piedra relacionando las
mediciones con los recursos.
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Creacion y puesta en marcha de una empresa:

— Tipos de empresa.

— Lafiscalidad en las empresas.

— Eleccién de la forma juridica.

— Tramites administrativos para la constitucién de una empresa.

— Viabilidad econémica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con el
sector de la construccion.

— Plan de empresa: eleccion de la forma juridica, estudio de la viabilidad
econdémica y financiera, tramites administrativos y gestién de ayudas y
subvenciones.

Funcién administrativa:

— Concepto de contabilidad y nociones basicas.

— Anélisis de la informacion contable.

— Obligaciones fiscales de las empresas.

— Gestién administrativa de una empresa del sector de la construccién.

Orientaciones pedagoégicas.

Este médulo profesional contiene la formacion necesaria para desarrollar la propia
iniciativa en el ambito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la
asuncion de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

La formacién del moédulo contribuye a alcanzar los objetivos generales n), fi), 0), p)
y t) del ciclo formativo, y las competencias m), n), i), 0), p), q), r) y s) del titulo.

Las lineas de actuacién en el proceso de ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo versaran sobre:

— El manejo de las fuentes de informacién sobre el sector de la construccion,
incluyendo el analisis de los procesos de innovacién sectorial en marcha.

— La realizacién de casos y dinamicas de grupo que permitan comprender y
valorar las actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los
mismos al sector de los servicios relacionados con los procesos de
construccién y desarrollo de obras de edificacion y obra civil.

— La utilizaciéon de programas de gestion administrativa para pymes del sector.

— La realizacion de un proyecto de plan de empresa relacionada con el sector
de la construccién y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de
un negocio, asi como justificacién de su responsabilidad social.
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La formacién del moédulo contribuye a alcanzar los objetivos generales g), i), j), m),
q) y s) del ciclo formativo, y las competencias d), f), g), i), j), I), m), i), o) y p) del
titulo.

Las lineas de actuacién en el proceso de ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo versaran sobre:

— ldentificacién y descripcion de los métodos de planificacion.

— Descripcién y secuenciacion de procesos de construccion.

— Elaboracién de programas de planificaciéon de proyectos de construccion.

— Revision y actualizacién de la planificacion.

— Gestion del control documental.

- Evaluacién de riesgos y aplicacion de técnicas preventivas especificas en
construccion.
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Médulo Profesional: Procesos constructivos en obra civil.

Equivalencia en créditos ECTS: 11
Codigo: 1289

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. ldentifica los procesos constructivos de las tipologias de obras civiles y
canalizaciones, analizando los proyectos y documentacion técnica relacionada y
estableciendo los agentes y oficios que intervienen en su ejecucion.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

Se han distinguido los diferentes ambitos de actuacién en el sector de la
construccion.

Se han determinado los diferentes tipos de obras civiles y canalizaciones y
su ambito de aplicacion.

Se han identificado los estudios previos y anteproyectos de obras civiles y
canalizaciones, asi como su contenido.

Se han determinado los documentos de proyectos de construccion de obras
civiles y canalizaciones asi como su contenido.

Se ha identificado el estudio de seguridad y salud, el estudio de impacto
ambiental y la gestion de residuos de construccion y demolicion, asi como
su contenido.

Se han establecido los agentes que intervienen en la ejecucién de obras
civiles y canalizaciones, relacionandose entre si.

Se han establecido los oficios que intervienen en la ejecucion de obras civiles
y canalizaciones, relacionandose entre si.

Se ha determinado la normativa de aplicacién relacionada con la ejecucién
de obras civiles segun los pliegos de condiciones del proyecto.

2. Caracteriza procesos constructivos de firmes y pavimentos a partir del analisis
de soluciones de proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y
relacionando la secuencia de los trabajos con los recursos para su ejecucion.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos
constructivos relacionados con firmes y pavimentos.

Se han determinado procesos de ejecucion de estabilizacion de suelos y de
colocacion de capas de forma.

Se han determinado y relacionado entre si cada una de las partes, materiales
y recursos de los elementos constructivos.

Se han asociado materiales, recursos y elementos constructivos de las
distintas capas de firmes y pavimentos con los procesos de ejecucion.

Se han secuenciado y relacionado entre si las diferentes partes de los
procesos de ejecucion de las capas del firme.
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La formacion del médulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), ¢), d),
e), i), j), fi), q) y s) del ciclo formativo, y las competencias a), b), d), e), ), i), n), fi)
y q) del titulo.

Las lineas de actuacién en el proceso de ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo versaran sobre:

La interpretacién de la documentacién grafica y escrita necesaria para el
control de obras de edificacion.

La organizacién de los oficios en las obras de envolvente, particiones,
instalaciones y acabados en edificacion.

La planificacién de la ejecucion de las obras de envolvente, particiones,
instalaciones y acabados en edificacion.

El replanteo de las obras de envolvente, particiones, instalaciones y
acabados en edificacion.

El control de la ejecucion de la envolvente, particiones, instalaciones y
acabados en edificacion.

El cumplimiento de las normas de prevencién de riesgos laborales.
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— Sistemas articulados. Esfuerzos en las barras: tracciéon y compresion.

— Esfuerzos internos: esfuerzo cortante y momento flector en una viga.
Diagrama de cortantes y flectores.

— Macizos de fabrica. Rozamiento. Muros de sostenimiento y su estabilidad.
Empujes de tierras y su determinacion.

Definicion de soluciones y materiales estructurales:

— Estructuras de hormigén armado.

— Soluciones, detalles constructivos y procesos de ejecucion de elementos y
conexiones.

— Hormigén, encofrados y armaduras: tipologia, propiedades, fabricacion y
puesta en obra.

— Elementos prefabricados.

— Naves prefabricadas.

— Estructuras de acero.

— Soluciones, detalles constructivos y procesos de ejecucion de elementos y
conexiones.

— El acero: tipos y caracteristicas. Propiedades mecanicas. Perfiles
comerciales.

— Estructuras de madera.

— Soluciones, detalles constructivos y procesos de ejecucion de elementos y
conexiones.

— La madera como material estructural. Tipologia, propiedades y proteccién.
Adhesivos.

— Estructuras de fabrica.

— Soluciones constructivas. Tipos de muros. Coordinacion dimensional.
Soluciones, detalles constructivos y procesos de ejecucion de elementos y
conexiones.

— Materiales utilizados en fabricas: tipologia y propiedades. Morteros: tipos,
propiedades y ejecucion. Armaduras, llaves y piezas de unién.

Dimensionado de estructuras:

— Tipologia de cargas.

— Cuantificacién de las acciones.

— Accion de las cargas sobre los elementos estructurales: esfuerzos simples y
compuestos.

— Caracteristicas mecanicas de los materiales: tensiones, moédulos y
coeficientes.

— Calculo de piezas sometidas a traccién, compresién y flexion. Normativa
aplicable.
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5. Evalua los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de
trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.

Criterios de evaluacion:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

9)

Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ambitos
y actividades de la empresa.

Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los dafios derivados
de los mismos.

Se han identificado las situaciones de riesgo mas habituales en los entornos
de trabajo del técnico superior en Organizacién y Control de Obras de
Construccion.

Se ha determinado la evaluacion de riesgos en la empresa.

Se han determinado las condiciones de trabajo con significacién para la
prevencién en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional
del técnico superior en Organizacién y Control de Obras de Construccion.
Se han clasificado y descrito los tipos de dafios profesionales, con especial
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del técnico superior en Organizacion y
Control de Obras de Construccién.

6. Participa en la elaboracién de un plan de prevencion de riesgos en una pequefia
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)
d)

e)

9)

Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de
prevencién de riesgos laborales.

Se han clasificado las distintas formas de gestién de la prevencion en la
empresa, en funcion de los distintos criterios establecidos en la normativa
sobre prevencion de riesgos laborales.

Se han determinado las formas de representacion de los trabajadores en la
empresa en materia de prevencion de riesgos.

Se han identificado los organismos publicos relacionados con la prevencién
de riesgos laborales.

Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la
empresa que incluya la secuenciacion de actuaciones que se deben realizar
en caso de emergencia.

Se ha definido el contenido del plan de prevencién en un centro de trabajo
relacionado con el sector profesional del técnico superior en Organizacion y
Control de Obras de Construccién.

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuacién de una empresa del
sector.
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Caracterizacion de procesos de ejecucion de instalaciones en edificacion:

Instalaciones en edificacion. Caracteristicas, esquemas de funcionamiento,
requerimientos e incompatibilidades.

Normativa especifica de las diferentes instalaciones.

Elementos de las instalaciones y requerimientos de montaje.

Cuartos y armarios de instalaciones, arquetas y registros.

Rozas, pasos, bandejas y canalizaciones.

Procedimientos de montaje de instalaciones, secuencia de los trabajos e
interferencias.

Equipos técnicos, herramientas y medios auxiliares necesarios para la
ejecucion de instalaciones.

Prevencion de riesgos en el montaje de instalaciones.

Caracterizacion de procesos de ejecucion de revestimientos continuos y
discontinuos en edificacion:

Revestimientos con piezas rigidas: solados y alicatados. Materiales de
agarre y sistemas de fijacion.

Caracteristicas, formatos y requerimientos de colocacion de los materiales
empleados.

Condiciones del soporte.

Tratamiento de juntas propias y con encuentros.

Procedimientos de ejecucion de solados y alicatados. Secuencia de los
trabajos.

Tipos de revestimientos continuos y técnicas de ejecucion.

Materiales empleados.

Condiciones del soporte.

Procedimientos y técnicas de ejecucién de los diferentes tipos de
revestimientos continuos. Secuencia de los trabajos.

Tipos de revestimientos ligeros en edificacion.

Sistemas de instalacion de revestimientos ligeros.

Materiales de unién. Adhesivos y pastas.

Preparacion del soporte y condiciones de las juntas.

Procesos y técnicas de ejecucion de distintos revestimientos ligeros en
edificacion. Secuencia de los trabajos.

Tipos y propiedades de las pinturas, de los esmaltes y de los barnices.
Tratamientos especiales: impermeabilizantes, protectores de fachada.
Imprimaciones. Sistemas de aplicacion.

Componentes de las pinturas: pigmentos, catalizadores, disolventes y
diluyentes para pinturas que se van a elaborar en obra.

Composicién y dosificacién segun aplicaciones y recomendaciones de
fabricantes.

Tipos de superficies que se van a pintar.

Condiciones del soporte.

Sistemas y técnicas de aplicacion de pinturas, esmaltes y barnices.
Secuencia de los trabajos e interferencias.
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7. Aplica las medidas de prevencién y proteccién, analizando las situaciones de
riesgo en el entorno laboral del técnico superior en Organizacién y Control de Obras
de Construccion.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)
d)

e)

Se han definido las técnicas de prevencion y de proteccion individual y
colectiva que deben aplicarse para evitar los dafios en su origen y minimizar
sus consecuencias en caso de que sean inevitables.

Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de sefializacion
de seguridad.

Se han analizado los protocolos de actuacién en caso de emergencia.

Se han identificado las técnicas de clasificacion de heridos en caso de
emergencia donde existan victimas de diversa gravedad.

Se han identificado las técnicas basicas de primeros auxilios que deben ser
aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de dafios y la
composicion y uso del botiquin.

Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud
del trabajador y su importancia como medida de prevencion.

Duracién: 50 horas.

Contenidos basicos:

Busqueda activa de empleo:

Valoracion de la importancia de la formacién permanente para la trayectoria
laboral y profesional del técnico superior en Organizacion y Control de Obras
de Construccién.

Anadlisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.

Identificacion de los itinerarios formativos relacionados con el técnico
superior en Organizacién y Control de Obras de Construccion.

Definicion y andlisis del sector profesional del técnico superior en
Organizacion y Control de Obras de Construccion.

Proceso de busqueda de empleo en empresas del sector.

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.

Técnicas e instrumentos de busqueda de empleo.

El proceso de toma de decisiones.

Gestion del conflicto y equipos de trabajo:

Métodos para la resoluciéon o supresion del conflicto. Valoracién de las
ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la
organizacion.

Equipos en el sector de la construcciéon segun las funciones que
desempefian.

La participacion en el equipo de trabajo.

Conflicto: caracteristicas, fuentes y etapas.
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Médulo Profesional: Planificacion de construccion.
Equivalencia en créditos ECTS: 6
Codigo: 0566

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. ldentifica actividades de proyecto y ejecucién de obras de construccion,
relacionandolas con las fases del proceso y con los procedimientos de planificacion.

a)

b)

Se han relacionado los trabajos que se van a realizar con la documentacion
de proyecto y con la tipologia de las actividades implicadas.

Se han seleccionado los planos y detalles constructivos que describen los
trabajos de ejecucion.

Se han recopilado los datos relevantes para la planificacion.

Se ha descompuesto el proceso en sus fases principales.

Se han interrelacionado las fases del proceso.

Se ha aplicado la técnica de planificacién de acuerdo con el objetivo
establecido.

Se ha establecido la relacién de las actividades, siguiendo el procedimiento
operativo caracteristico de la técnica de planificacion empleada.

Se ha elaborado un cuadro con la descripcién sucinta de las actividades.

2. Elabora la secuencia de las actividades de proyecto y ejecucién de obras de
construccion, estableciendo tiempos y determinando los recursos para su
ejecucion.

Criterios de evaluacion:

Se ha identificado el proceso constructivo implicado.

Se han agrupado las actividades correspondientes a las fases del proceso.
Se han relacionado las actividades de acuerdo con el plan de ejecucion
basico.

Se ha representado de manera esquematica la relacion entre actividades.
Se han recopilado las mediciones, valoraciones, bases de datos, precios, y
cuadros de rendimientos relevantes para el calculo de recursos.

Se han utilizado las TIC en la recopilacion y procesado de los datos.

Se han seleccionado los equipos necesarios para la realizacion de las
actividades en funcién de los rendimientos esperados.

Se han identificado los recursos humanos para cada una de las actividades
identificadas.

Se ha calculado la duraciéon maxima, minima y probable de las actividades.

3. Elabora programas de disefio, de contratacién y de control de obras de
construccion, estableciendo objetivos e identificando agentes intervinientes y
trémites.





OEBPS/images/07762_Adelantada_rev_fmt82.jpeg
Organizacién de los trabajos de rehabilitacién y conservacion de obras de interior:

Identificacion de las soluciones tradicionales de particiones y revestimientos.
Identificacion de las soluciones tradicionales de carpinteria y cerrajeria.
Procesos patolégicos de las particiones: humedad y lesiones mecanicas.
Procesos patolégicos de los revestimientos: desprendimientos y
desperfectos en suelos, paredes y techos.

Procesos patologicos de carpinterias y cerrajerias.

Procedimientos de mantenimiento, reparacion y rehabilitacion de particiones,
revestimientos, carpinteria y cerrajeria.

Organizacion, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de
rehabilitacion y conservacion de particiones y revestimientos, carpinteria y
cerrajeria.

Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitacion.

Riesgos laborales.

Riesgos ambientales.

Planificacién y control de calidad de los trabajos de rehabilitacion y
conservacion de las particiones, revestimientos, carpinteria y cerrajeria.
Realizacion de trabajos basicos de rehabilitacion y conservacion de obras de
interior de los edificios (particiones y revestimientos de suelos, paredes y
techos). Tabiques. Enfoscados y guarnecidos a buena vista. Solados,
alicatados y chapados. Uso de maquinas, herramientas, utiles y medios
auxiliares.

Organizacién de los trabajos de rehabilitacién y conservacion de instalaciones y
servicios urbanos:

Identificaciéon de las soluciones tradicionales de instalaciones de agua,
desaglie, electricidad y climatizacion.

Identificacion de las soluciones tradicionales de servicios urbanos de
alcantarillado, abastecimiento de agua y energia eléctrica.

Procesos patolégicos de las instalaciones y servicios urbanos.
Procedimientos de mantenimiento, reparaciéon y rehabilitaciéon de
instalaciones y servicios urbanos. Normativa especifica.

Soluciones de mejora energética en rehabilitacion.

Organizacion, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de
rehabilitacion y conservacion de instalaciones y servicios urbanos.
Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitacion.

Riesgos laborales.

Riesgos ambientales.

Planificacién y control de calidad de los trabajos de rehabilitacion y
conservacion de las instalaciones y servicios urbanos.

Realizacion de trabajos basicos de ayuda a la rehabilitacion y conservacion
de las instalaciones en los edificios y de los servicios urbanos.
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ANEXO IV

Convalidaciones

a) Convalidaciones entre médulos profesionales de titulos establecidos al amparo de la Ley
Organica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el titulo de Técnico Superior en Organizacién y
Control de Obras de Construccion al amparo de la Ley Organica 2/2006

FORMACION APORTADA

FORMACION A CONVALIDAR

Técnico Superior en Desarrollo y Aplicacion de
Proyectos de Construccion.

Normas y proyectos de construccion.

0562. Estructuras de construccién.
1288. Procesos constructivos en edificacion.

Mediciones y valoraciones.

0564. Mediciones y valoraciones de
construccién.

Planes de obra.

0566. Planificacién de construccion.

Representaciones de construccion.

1287. Documentacion de proyectos y obras de
construccién.

Proyecto de edificacion.

1288. Procesos constructivos en edificacion.

Proyecto de obra civil.

1289. Procesos constructivos en obra civil.

Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos
Urbanisticos y Operaciones Topograficas.

Replanteos de obra.

0565. Replanteos de construccion.

Titulo de Técnico Superior en Realizacién y
Planes de Obra.

Planes de obra.

0566. Planificacién de construccion.

Organizacion de tajos de obra.

0564. Mediciones y valoraciones de
construccién.

1288. Procesos constructivos en edificacion.
1289. Procesos constructivos en obra civil.

Formacién en centro de trabajo del titulo de Técnico
Superior en Realizacion y Planes de Obra.

1297. Formacion en centros de trabajo.
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Las actividades profesionales asociadas a esta funcién se aplican en:

— Los procesos de ejecucion de proyectos de edificacion y obra civil.
— Los proyectos de reforma, rehabilitacién y restauracion de construcciones
existentes.

La formacién del moédulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), ¢), i),
j), i), q) y s) del ciclo formativo, y las competencias a), b), ¢), 9), i), n), fi) y q) del
titulo.

Las lineas de actuacién en el proceso de ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo versaran sobre:

— La preparacion previa del terreno y la ejecucién de las instalaciones que
discurren enterradas.

— La cimentacion de las estructuras como elemento de transmisién de cargas
al terreno.

— Los elementos de contencion de tierras, continuos o no.

— La realizacion de armaduras pasivas de acero.

— La preparacién y puesta en obra de encofrados.

— La puesta en obra del hormigén.

— La realizacion de estructuras de hormigén en construccion.

— La realizacién de estructuras con elementos prefabricados de madera,
metalicos o de hormigén.

— La realizacion de estructuras de fabricas de bloque, hormigén, ladrillo y
piedra.
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9)
h)

Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir
de la documentacion grafica y de las instrucciones recibidas.

Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de la
fachada, marcando los huecos, defensas y demas elemento que se van a
ejecutar.

Se han establecido los criterios de los elementos que se tienen que controlar
en la ejecucion del cerramiento de fachada (horizontalidad de las hiladas,
desplome, planeidad y espesores, entre otros).

Se han comprobado los tiempos de ejecucién de las diferentes fases del
cerramiento de la fachada.

Se han establecido los medios de proteccion y prevencion de los tajos de
obra en cerramientos de parcela y las medidas correctivas
medioambientales.

3. Organiza trabajos de ejecucioén de cubiertas, a partir de prescripciones técnicas
especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y
estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

Se han establecido los criterios de aceptacion y rechazo de los materiales
decepcionados para la ejecucién de la cubierta.

Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de
los profesionales que intervienen en la ejecucién de la cubierta en sus
distintas fases.

Se han establecido las necesidades y caracteristicas de equipos, medios
auxiliares y maquinaria empleados en la ejecucion de la cubierta.

Se ha planificado el proceso de ejecucion de la cubierta.

Se ha interpretado el plan de obra para la ejecucién de la cubierta.

Se ha interpretado la documentacién grafica y técnica que define los
elementos de cubierta que se van a replantear y sus caracteristicas.

Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir
de la documentacion grafica y de las instrucciones recibidas.

Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de la
cubierta, marcando las limas, cumbreras, pendientes, chimeneas, sumideros
y demas elementos que se van a ejecutar.

Se han establecido los criterios de los elementos que hay que controlar en
la ejecucion de la cubierta (pendientes, cobertura y tabiquillos, entre otros).
Se han comprobado los tiempos de ejecucién de las diferentes fases de la
cubierta.

Se han establecido los medios de proteccion y prevencion de los tajos de
ejecucion de la cubierta y las medidas correctivas medioambientales.
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Médulo Profesional: Rehabilitaciéon y conservacion de obras de construccion.
Equivalencia en créditos ECTS: 8
Codigo: 1293

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. Organiza los trabajos generales de rehabilitaciéon y conservacién de obras de
construccion, consultando la documentacion técnica, identificando los trabajos que
se van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo
las condiciones de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas
medioambientales.

Criterios de evaluacion:

a) Se han descrito los tipos de lesiones que afectan a las construcciones seguin
su origen: fisicas, mecénicas y quimicas.

b) Se han identificado las inspecciones, ensayos y pruebas para detectar las
lesiones y sus causas.

c) Se han precisado los elementos necesarios para la implantacion y
mantenimiento de accesos, vias de circulacién y emergencia, sefializacion,
servicios y locales de obras de rehabilitacién y conservacion.

d) Se ha definido el tipo de intervencién y procedimiento constructivo, segin la
documentacion técnica.

e) Se han analizado las condiciones del edificio y su entorno, en cuanto a
seguridad, condiciones de acceso, desconexién de servicios u otras, y se
han determinado las medidas preventivas y los procedimientos de trabajo
mas adecuados.

f) Se han identificado los materiales, medios auxiliares, herramientas y
maquinaria especifica para realizar los trabajos.

g) Se han definido los procedimientos de estabilizacién de los elementos de la
construccién y se han protegido los elementos no afectados.

h) Se ha delimitado y acondicionado la zona de trabajo y las condiciones de
acopio de los recursos.

i) Se han identificado las medidas correctivas del impacto ambiental y se han
previsto los procedimientos de gestion de los residuos generados para su
retirada selectiva.

j) Se han previsto procedimientos de coordinacién con los usuarios para
minimizar los efectos de las obras en cuanto a secuencia, usos y transitos.

2. Organiza los trabajos de ejecucién de derribos y demoliciones, consultando la
documentacion técnica, identificando los trabajos que se van a realizar,
acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones
de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales.
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— Materiales de cubricién de cubiertas inclinadas: tejas y pizarra. Tableros y
coberturas con chapa conformada, paneles y placas.

— Soluciones de puntos singulares.

— Procedimientos de ejecucion de las distintas soluciones constructivas de
cubiertas planas. Secuencia de los trabajos e interferencias.

— Procedimientos de ejecucion de las distintas soluciones constructivas de
cubiertas inclinadas. Secuencia de los trabajos e interferencias.

— Normas de aplicacion y requerimientos técnicos.

— Equipos, herramientas y medios auxiliares para la ejecucién de cubiertas
planas e inclinadas: tipos y funciones.

— Prevencién de riesgos en la ejecucion de cubiertas.

Caracterizacion de procesos constructivos de particiones, trasdosados, cielos rasos
y suelos técnicos:

— Soluciones constructivas de particiones interiores en edificacién: fabrica,
sistemas PYL y sistemas técnicos desmontables.

— Procedimientos de ejecucion de particiones de fabrica. Secuencia de los
trabajos e interferencias.

— Estructura de soporte de particiones con sistemas de PYL y empanelados.

— Procedimientos de ejecucion de particiones y trasdosados con sistemas de
PYL. Secuencia de los trabajos e interferencias.

— Procedimientos de ejecuciéon de particiones con soluciones técnicas
desmontables de empanelados y mamparas. Secuencia de los trabajos e
interferencias.

— Procedimientos de ejecucion de particiones con sistemas autoportantes y
semiportantes de empanelados. Secuencia de los trabajos e interferencias.

— Soluciones constructivas de falsos techos.

— Materiales empleados y caracteristicas.

— Estructura de soporte.

— Tipos de aislamiento térmico y acustico.

— Soluciones constructivas de pavimentos elevados registrables.

— Subestructura de apoyo.

— Piezas de la capa de acabado superficial.

— Tratamiento de juntas y encuentros.

— Procedimientos de ejecucién de pavimentos elevados registrables.
Secuencia de los trabajos e interferencias.

— Normas de aplicacion y requerimientos técnicos.

— Equipos, herramientas y medios auxiliares para la ejecucién de trabajos de
interior.

— Prevencién de riesgos en la ejecucién de trabajos de interior.
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ANEXO V B)

Correspondencia de los médulos profesionales con las unidades de competencia

para su acreditacion

Médulos profesionales superados

Unidades de competencia acreditables

0564. Mediciones y valoraciones de
construccién.

UCO0875_3: Procesar el control de costes en construccion.

0565. Replanteos de construccion.

UC0879_3: Realizar replanteos de proyectos.
UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos y organizar la
intervencion de los servicios de topografia.

0566. Planificacién de construccion.

1287. Documentacién de proyectos y
obras de construccién.

UC0874_3: Realizar el seguimiento de la planificacion en
construccion.
UC1360_2: Controlar a nivel basico riesgos en construccion.

UC0876_3: Gestionar sistemas de documentacién de proyectos
de construccién.

1290. Control de estructuras de
construccién.

UC2141_3: Controlar la puesta en obra de encofrados,
armaduras pasivas y hormigén.

UC2142_3: Controlar la ejecucion de cimentaciones y estructuras
en obra civil.

UC2147_3: Controlar el acondicionamiento del terreno y la
ejecucion de la cimentacion y estructura en edificacion.

1288. Procesos constructivos en
edificacion.

1291. Control de ejecucion en obras
de edificacién.

UC2146_3: Organizar y gestionar los recursos y el desarrollo de
obras de construccion.

UC2148_3: Controlar la ejecucion de la envolvente en
edificacién.

UC2149_3: Controlar la ejecucion de las particiones,
instalaciones y acabados en edificacion.

1289. Procesos constructivos en obra
civil.

1292. Control de ejecucion en obra
civil.

UC2143_3: Controlar la ejecucion del movimiento de tierras en
obra civil.

UC2144_3: Controlar la ejecucion de la obra civil en
conducciones y canalizaciones de servicios.

UC2145_3: Controlar la ejecucion de firmes y elementos
complementarios en obra civil.

1293. Rehabilitacién y conservacion
de obras de construccién.

UC2150_3: Controlar las técnicas especificas de rehabilitacion
en edificacion.
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6. Colabora en la ejecuciéon de unidades de obra, utilizando los materiales,
herramientas y técnicas propias de los diferentes oficios.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

Se ha participado en la ejecucion de excavaciones, ejecutando el replanteo,
seleccionando equipos de trabajo y realizando las operaciones de
excavacion, carga y descarga.

Se ha participado en la ejecucion de elementos de hormigén armado,
ejecutando el replanteo y realizando operaciones de encofrados, armaduras
y puesta en obra del hormigén.

Se ha participado en la ejecucién de obras de fabrica de ladrillo, ejecutando
el replanteo, preparando morteros y realizando muros aparejados para
revestir.

Se ha participado en la ejecucién de tejados y azoteas, realizando el
replanteo y los sistemas de formacién de pendientes y faldones, colocando
material de cubricién e impermeabilizacién y resolviendo elementos
singulares.

Se ha participado en la ejecuciéon de particiones con piezas de arcilla,
prefabricados de yeso, mamparas y placas de yeso laminado, ejecutando el
replanteo y realizando las operaciones de colocacion de piezas con la
planeidad y desplome establecidos por el sistema y la documentacion
técnica.

Se ha participado en la ejecucion de revestimientos de paramentos y suelos,
ejecutando el replanteo, extendiendo los materiales, colocando las piezas de
acuerdo al sistema utilizado y comprobando las condiciones de terminacion
establecidas.

Se ha participado en la ejecucién de instalaciones, ejecutando el replanteo,
preparando materiales, realizando canalizaciones, colocando registros y
montando equipos y aparatos.

Se ha participado en la ejecucién de firmes, pavimentos y elementos
complementarios, realizando el replanteo, colocando materiales de acuerdo
al sistema utilizado y comprobando las condiciones de terminaciéon
establecidas.

Se ha participado en la realizacién de conducciones y canalizaciones de
servicios, ejecutando el replanteo, colocando materiales de acuerdo al
sistema utilizado y comprobando las condiciones de terminacién
establecidas.
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Se han calculado las reacciones y esfuerzos de un sistema articulado.

Se han identificado los distintos tipos de cargas y apoyos en vigas.

Se ha obtenido el valor del esfuerzo cortante y el momento flector de una
viga simplemente apoyada.

Se han definido las condiciones de equilibrio estatico de muros de
sostenimiento.

3. Propone soluciones constructivas para estructuras de construccion, relacionando
su tipologia con las propiedades del material empleado y con su proceso de puesta
en obra.

Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)

d)
e)

f)
9)

k)

Se ha identificado la tipologia de elementos estructurales de hormigén
armado, acero, madera y fabrica y sus caracteristicas fundamentales.

Se han relacionado los tipos de hormigén, con sus caracteristicas,
propiedades y aplicaciones.

Se han secuenciado los procedimientos de puesta en obra del hormigén
(fabricacion, transporte, vertido, compactado y curado).

Se han identificado los tipos de encofrado, sus caracteristicas y aplicaciones.
Se han identificado los sistemas de ensamblaje, unién, apuntalamiento y
apeo para la confeccion de elementos de hormigén armado.

Se han establecido criterios para la ejecucion del desencofrado.

Se ha relacionado la tipologia y caracteristicas de las armaduras utilizadas
en obras de hormigén armado con sus aplicaciones.

Se han secuenciado los procedimientos para la ejecucién de armaduras
(medida, corte, doblado y montaje de las barras).

Se ha relacionado la tipologia y caracteristicas del acero utilizado en
estructuras metalicas con sus aplicaciones.

Se ha relacionado la tipologia y caracteristicas de la madera utilizada en
estructuras con sus aplicaciones.

Se han caracterizado los materiales utilizados en la ejecucion de fabricas y
sus propiedades.

4. Dimensiona elementos y sistemas estructurales sencillos de hormigén armado,
acero, madera o fabrica, aplicando normativa y utilizando procedimientos de
célculo.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

Se han realizado croquis y preparado documentacién de apoyo, que sirva de
base a la definicién de las estructuras.

Se han evaluado las acciones a las que estan sometidas elementos
estructurales sencillos.

Se han dimensionado cimentaciones mediante zapatas aisladas de
hormigén armado.
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Médulo Profesional: Mediciones y valoraciones de construccion.
Equivalencia en créditos ECTS: 6
Codigo: 0564

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. Elabora listados de unidades de obra, analizando proyectos de construccion y
organizando la informacién obtenida en capitulos.

Criterios de evaluacion:

a)

b)
c)

d)

e)

Se han identificado los diferentes capitulos del proyecto segun los planos y
la memoria.

Se ha definido de forma clara y completa la unidad de obra.

Se han identificado las distintas unidades de obra o partidas alzadas que
constituyen los diferentes capitulos del proyecto.

Se han relacionado las diferentes cantidades de cada unidad de obra o
partidas alzadas que se van a emplear en el proyecto.

Se han utilizado bases de datos normalizadas para la obtencién de las
unidades de obra o partidas alzadas.

2. Confecciona cuadros de precios de unidades de obra, seleccionando recursos y
rendimientos.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

)
I}

Se ha realizado el calculo de los rendimientos del personal.

Se ha realizado el célculo de los rendimientos de la diferente maquinaria
empleada.

Se han obtenido los precios de los materiales empleados en las diferentes
unidades de obra.

Se han obtenido las tablas salariales que determinan los costes de personal.
Se han obtenido los costes horarios de uso de la maquinaria.

Se han calculado los costes directos.

Se han calculado los costes indirectos.

Se han calculado los precios descompuesto y unitario de la unidad de obra
combinando de manera adecuada los costes directos e indirectos.

Se ha calculado el precio de las partidas alzadas.

Se han elaborado los cuadros de precios.

3. Realiza mediciones de unidades de obra, aplicando criterios establecidos,
calculando cantidades y reflejando su resultado en documentos normalizados.
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Orientaciones pedagodgicas.

Este modulo profesional contiene la formacién necesaria para desempefiar las
funciones de gestion y modificacion de la documentacion de proyectos y obras de
construccién.

La documentacion de proyectos y obras de construccion, incluye aspectos como:

— La elaboracion de la documentaciéon grafica para la implantacion y
organizacién de las obras.

— La elaboraciéon de documentacién gréafica para la ejecuciéon de obras de
edificacion, lineales y de urbanizaciéon.

— La obtencién de informacién de los proyectos de ejecucion.

— La actualizacion de la documentacién grafica de proyectos y obras de
construccion.

— La gestion de la documentacién de proyectos y obras de construccion.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:

— Los procesos de ejecucion de proyectos de nueva construccion.
— Los proyectos de conservacion, reforma, rehabilitacién y restauraciéon de
construcciones existentes.

La formacién del moédulo contribuye a alcanzar los objetivos generales g), h), k), I),
m), n) y p) del ciclo formativo, y las competencias a), i), k), m), o) y p) del titulo.

Las lineas de actuacion en el proceso de ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo versaran sobre:

— La elaboracion de los planos de implantacion representando la situacion,
instalaciones y zonas especificas.

— La representacion mediante la elaboracion de croquis acotados de plantas,
cortes, perfiles, alzados y detalles constructivos para concretar los trabajos
que se van a realizar.

— La consulta, edicion e impresion de datos, imagenes y planos de
construccion mediante aplicaciones informaticas.

— La gestion de la documentacién de proyectos y obras, reproduciéndola,
organizandola y archivandola.
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Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

Se han enumerado los sistemas y secuencias de derribos y demoliciones.
Se ha interpretado la documentacién de proyecto que define las obras de
derribo y las demoliciones.

Se han identificado los elementos que se van derribar y/o demolery el estado
de conservacion y resistencia de los mismos y de las edificaciones
medianeras o colindantes que pudieran verse afectadas.

Se han seleccionado los instrumentos, utiles, herramientas, maquinas y
medios auxiliares, de acuerdo con las caracteristicas de los elementos que
se van a demoler y su constitucion material.

Se han descrito los diferentes tipos de estructuras de estabilizacién de
fachadas y los elementos utilizados para la transferencia de cargas.

Se han descrito los procesos de ejecucion de huecos, en muros resistentes,
motivados por una nueva ordenacion espacial.

Se han relacionado las medidas de proteccion para las edificaciones
colindantes y los elementos de servicio publico que pudieran verse
afectados.

Se han definido las medidas de prevencién de riesgos laborales y
ambientales asociadas a derribos y demoliciones.

Se han clasificado los residuos para su separacién en obra y posterior
tratamiento.

Se han definido los sistemas de control y los parametros de no conformidad
en los procesos de ejecucion de derribos y demoliciones.

3. Organiza los trabajos de rehabilitacion y conservacion de elementos
estructurales tales como cimentaciones, muros y estructuras, consultando la
documentacion técnica, identificando los trabajos que se van a realizar,
acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones
de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

d)

Se han identificado las tipologias y propiedades de los elementos
estructurales que se van a rehabilitar y la denominacién de los elementos
que las integran.

Se han identificado las caracteristicas y composicién de los terrenos que
sirven de soporte a la edificacion y se han definido las soluciones que dan
respuesta a diferentes patologias.

Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las
cimentaciones, sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a
las diferentes patologias.

Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a los muros
enterrados segun el tipo de material, sus posibles causas y las soluciones
que dan respuesta a las diferentes patologias.
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Organizacién de los trabajos de ejecucién de estructuras de elementos
prefabricados de hormigén armado, metalicos o madera:

Planificacién de los trabajos de ejecucion de estructuras de elementos
prefabricados. Diagrama de Gantt.

Control y recepcion de los materiales para la ejecucién de estructuras con
elementos prefabricados.

Estructuras de hormigén armado prefabricadas.

Estructuras de elementos prefabricados metalicos.

Estructuras de elementos prefabricados de madera.

Control de ejecucion de estructuras de elementos prefabricados.
Supervision de la unidad de obra, terminada, de estructuras de elementos
prefabricados.

Prevencion de riesgos en los trabajos de ejecucion de estructuras de
elementos prefabricados.

Organizacién de los trabajos de ejecucion de estructuras de fabricas de bloque,
hormigén, ladrillo y piedra:

Planificacién de los trabajos de ejecucion de estructuras de fabricas de
bloque, hormigén, ladrillo y piedra. Diagrama de Gantt.

Control y recepcion de los materiales para la ejecucion de estructuras de
fabricas.

Control de ejecucion de estructuras de fabricas.

Supervision de la unidad de obra terminada de estructuras de fabricas:
desplomes, planeidad, espesor y altura, entre otros.

Prevencion de riesgos en los trabajos de ejecucién de estructuras de
fabricas.

Orientaciones pedagoégicas.

Este moédulo profesional contiene la formaciéon necesaria para desempefiar la
funcién de ejecucion aplicada a los trabajos de cimentacion y estructuras.

La funcién de ejecucion aplicada a los trabajos de cimentacion y estructuras incluye
aspectos como:

La organizacién del acondicionamiento del terreno mediante la excavacion o
el relleno hasta conseguir las dimensiones y caracteristicas necesarias.

El replanteo de las excavaciones, encofrados, armaduras y piezas
prefabricadas de cimentaciones y estructuras.

La disposicién de encofrados, armaduras y piezas prefabricadas.

La puesta en obra de hormigén armado.

El empleo de elementos auxiliares, como son los apeos de encofrados, para
conseguir la capacidad portante de los mismos.

Las uniones entre piezas metalicas, de madera o prefabricadas de hormigén.
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9)

Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepcién de
materiales para la ejecuciéon de trabajos de encofrados comprobando la
geometria de las secciones, la disposicion de los elementos de estabilizacion
y el apuntalado, entre otros.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecucién de
trabajos de encofrados y desencofrados comprobando que las superficies
interiores de los moldes y encofrados estén limpias y que se haya aplicado,
en su caso, el correspondiente producto desencofrante.

Se han establecido los medios de proteccion y prevencion de los tajos de
obra de trabajos de encofrados y las medidas correctivas medioambientales.

4. Organiza trabajos de elaboracién y puesta en obra de armaduras, a partir de
prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las
actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y
control de tajos.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

Se ha realizado un listado de actividades de elaboracion y puesta en obra
de armaduras, estableciendo sus dependencias.

Se ha cuantificado la medicion de los trabajos de las actividades de
elaboracion y puesta en obra de armaduras.

Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares
previstos para la ejecucién de los trabajos de elaboracién y puesta en obra
de armaduras.

Se han establecido los tiempos de ejecucion de los trabajos de elaboracion
y puesta en obra de armaduras, segun el plan de obra, relacionando las
mediciones con los recursos.

Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificacién de los procesos
de ejecucion de trabajos de armaduras.

Se han establecido criterios para realizar el replanteo de armaduras segun
los recubrimientos, didmetros y distancias entre barras especificados en la
documentacion técnica y en la normativa.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepcion de
materiales para ejecucion de trabajos de armaduras mediante el marcado
CE o controles documentales o experimentales de los mismos.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecucién de
trabajos de armaduras, como son proceso de armado, longitudes de anclaje
y solape, geometria seguin planos y separadores (dimensiones y distancias),
entre otros.

Se han establecido los medios de proteccion y prevencion de los tajos de
obra para la elaboracién y puesta en obra de armaduras y las medidas
correctivas medioambientales.

5. Organiza trabajos de hormigonado a partir de prescripciones técnicas
especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y
estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.
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Orientaciones pedagoégicas.

Este modulo profesional complementa la formacion establecida para el resto de los
modulos profesionales que integran el titulo en las funciones de analisis del
contexto, disefio del proyecto y organizacion de la ejecucion.

La funcién de analisis del contexto incluye las subfunciones de recopilacion de
informacioén, identificacion de necesidades y estudio de viabilidad.

La funcién de disefio del proyecto tiene como objetivo establecer las lineas
generales para dar respuesta a las necesidades planteadas, concretando los
aspectos relevantes para su realizacion. Incluye las subfunciones de definicion del
proyecto, planificacion de la intervencion y elaboracion de la documentacion.

La funciéon de organizacién de la ejecucién incluye las subfunciones de
programacion de actividades, gestion de recursos y supervision de la intervencion.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el
sector de la construccion tanto en el subsector de la edificacion como en el de la
obra civil.

La formacién del médulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del
ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales del titulo.

Las lineas de actuacion en el proceso de ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo estan relacionadas con:

— La ejecucion de trabajos en equipo.

— La responsabilidad y la autoevaluacion del trabajo realizado.

— La autonomiay la iniciativa personal.

— Eluso de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion.
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Organizacién de los trabajos de ejecucion de conducciones y canalizaciones de
servicios:

— Planificacién de los procesos de ejecucién de conducciones y canalizaciones
de abastecimientos, saneamientos y drenajes. Diagrama de Gantt.

— Replanteo de elementos y tajos. Replanteo de zanjas y galerias. Replanteo
de tuberias. Replanteo de pozos, arquetas, armarios y otros elementos de
conexion y registro.

— Control de los materiales para conducciones y canalizaciones de servicios.
Informe de recepcién. Criterios de aceptacién o rechazo.

— Control de la ejecucién de las unidades de obra de conducciones y
canalizaciones de servicios. Control de ejecucion de zanjas, cama de
asiento, rellenos, hormigones, colocacién de tuberias, pozos, arquetas y
elementos de conexion y registro. Control de ejecucion de sistemas de
drenaje. Instrucciones de trabajo. Criterios de aceptacién o rechazo.

— Supervisién de las unidades de obra terminadas de conducciones y
canalizaciones de servicios.

— Control de seguridad en obras de canalizaciones y conducciones. Medidas
correctivas de impacto ambiental.

Intervencion en la organizacién de trabajos de ejecucion de vias férreas, puentes y
tineles:

— Planificacién de los procesos de ejecucion de vias férreas. Elementos
principales de puentes y tineles. Diagrama de Gantt.

— Replanteo de las capas de apoyo, traviesas y carriles de una via férrea.
Replanteo de los elementos principales de puentes y tuneles.

— Control de los materiales para ejecucién de vias férreas. Informe de
recepcion. Criterios de aceptacion o rechazo.

— Control de la ejecucion de las unidades de obra de las capas de asiento, las
traviesas y los carriles. Instrucciones de trabajo. Criterios de aceptacion o
rechazo.

Orientaciones pedagoégicas.

Este modulo profesional contiene la formacién necesaria para desempefiar las
funciones de ejecucién, aplicada a la organizaciéon general de las obras, la
planificacién, aplicada al seguimiento y a la supervision, y la calidad, aplicada al
seguimiento del plan de calidad de las obras de movimientos de tierras, firmes,
pavimentos, vias férreas, puentes, viaductos, tuneles, urbanizaciones y
canalizaciones.
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e)

k)

Se han realizado las modificaciones solicitadas en los planos de proyecto y
obras de construccion conforme a las instrucciones recibidas.

Se han utilizado los cédigos de lineas y colores para representar los estados
actuales y reformados en los planos.

Se han realizado las modificaciones solicitadas en los detalles constructivos
para concretar los trabajos que se van a realizar conforme a las instrucciones
recibidas.

Se han realizado las anotaciones de dibujos en las modificaciones de los
planos.

Se han realizado mediciones lineales y de superficie en los planos de planta
con herramientas informaticas.

Se han impreso los planos de obra modificados en papel y en formato digital
a la escala solicitada.

Se ha pasado la documentacién grafica a formato de intercambio para
permitir su compatibilidad y proceder a su transferencia.

6. Gestiona la documentacion de proyectos y obras de construccion,
reproduciéndola, organizandola y archivandola en soporte papel e informatico.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)
)
0

Se han identificado los sistemas de control documental en soporte fisico e
informatico.

Se han determinado las aplicaciones del control documental dentro del
entorno de un proyecto/obra de construccion.

Se ha identificado el sistema de codificacion de la documentacion.

Se han identificado los procedimientos de manuales de gestién de calidad,
medioambiental y de seguridad y salud.

Se han recepcionado los documentos (comunicacion, gestion, calidad y de
caracter econémico, entre otros) sujetos a control documental.

Se ha seleccionado y utilizado el medio de reproduccion adecuado a las
necesidades de distribucion.

Se ha comprobado la nitidez y legibilidad de las copias realizadas.

Se ha organizado la documentacioén de proyecto/obra por orden vy tipo.

Se ha archivado la documentacion de proyecto/obra en el soporte solicitado.
Se ha localizado la documentacién archivada en el tiempo requerido.

Duracién: 90 horas.

Contenidos basicos:

Elaboracién de documentos para la implantacion y organizacién general de la obra:

Documentacién grafica de un proyecto de construccién. Formatos.
Tipos de planos de terreno. Criterios de representacion y simbologia.
Instalaciones provisionales de obra.
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d)
e)
f)
9)

h)

Se han dimensionado vigas de hormigén armado, acero y madera.

Se han dimensionado soportes de hormigén armado, acero y madera.

Se han dimensionado muros de hormigén armado y fabrica.

Se han dimensionado sistemas estructurales articulados de acero laminado
y madera.

Se han aplicado la normativa y el método correspondiente (abacos, tablas o
programas informaticos).

5. Reconoce los métodos y la operativa para la prospeccién del terreno,
relacionandolos con la determinacion de las propiedades del suelo, su clasificacion
a efectos de cimentacion y el contenido del estudio geotécnico.

Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)

d)
e)

f)
9)
h)

Se han relacionado los materiales que componen el terreno con sus
propiedades.

Se han clasificado las construcciones y el terreno de acuerdo con los
sistemas de reconocimiento.

Se ha determinado la densidad y la profundidad de los reconocimientos y
representado en un plano mediante referencias.

Se han identificado los procedimientos para la prospeccion del terreno.

Se han caracterizado los ensayos de campo que pueden realizarse en un
reconocimiento geotécnico.

Se han definido los objetivos, categorias, equipos y procedimientos para la
toma de muestras de un terreno.

Se han reconocido los ensayos de laboratorio que se utilizan para determinar
las propiedades de un suelo.

Se ha elaborado un guién basico con el contenido de un estudio geotécnico.

6. Caracteriza las operaciones de movimiento de tierras, analizando los procesos
de ejecucion asociados y relacionandolos con la maquinaria empleada.

Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)

d)

e)

Se han diferenciado las caracteristicas y métodos del movimiento de tierras.
Se ha identificado la maquinaria utilizada para movimiento de tierras y su
tipologia.

Se han identificado las operaciones basicas del movimiento de tierras
(arranque, carga, transporte, explanacion, compactacién) y la maquinaria
asociada.

Se han definido los procesos de ejecucién de excavaciones, realizando
lecturas de planos, describiendo las tareas y los recursos materiales y
humanos necesarios.

Se ha relacionado la maquinaria con los trabajos que hay que realizar.
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Contrato de trabajo:

— El derecho del trabajo.

— Anélisis de la relacion laboral individual.

— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratacion.

— Derechos y deberes derivados de la relacion laboral.

— Modificacion, suspension y extincion del contrato de trabajo.

— Representacion de los trabajadores.

— Analisis de un convenio colectivo aplicable al ambito profesional del técnico
superior en Organizacién y Control de Obras de Construccion.

— Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y
beneficios sociales, entre otros.

Seguridad Social, empleo y desempleo:

— Estructura del Sistema de la Seguridad Social.

— Determinacion de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores
en materia de Seguridad Social, afiliacién, altas, bajas y cotizacion.

— Situaciones protegibles por desempleo.

Evaluacién de riesgos profesionales:

— Valoracion de la relacion entre trabajo y salud.

— Andlisis de factores de riesgo.

— La evaluacién de riesgos en la empresa como elemento basico de la
actividad preventiva.

— Andlisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

— Andlisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.

— Andlisis de riesgos ligados a las condiciones ergonémicas y psico-sociales.

— Riesgos especificos en el sector de la construccion.

— Determinacion de los posibles dafios a la salud del trabajador que pueden
derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.

Planificacién de la prevencion de riesgos en la empresa:

— Derechos y deberes en materia de prevencion de riesgos laborales.

— Gestién de la prevencion en la empresa.

— Organismos publicos relacionados con la prevencién de riesgos laborales.
— Planificacién de la prevencion en la empresa.

— Planes de emergencia y de evacuacioén en entornos de trabajo.

— Elaboraciéon de un plan de emergencia en una empresa del sector.
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Las actividades profesionales asociadas a esta funcién se aplican en:

— Desarrollo de proyectos de edificacién y obra civil.
— Seguimiento y supervision de la planificacion.

— Valoracién econémica y control de costes.

— Ejecucion de obra.

— Control de calidad de recepcion y ejecucion.

— Seguridad y salud.

La formacién del médulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), i), j),
m) y n) del ciclo formativo, y las competencias b), c), i), j), I), m), n), 0) y p) del titulo.

Las lineas de actuacién en el proceso de ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo versaran sobre:

— Laresolucién de problemas de aplicacion de estatica de construcciones que
planteen situaciones identificables en la realidad.

— El andlisis del comportamiento de las estructuras de construccion, el
descubrimiento de los factores que se han tenido en cuenta al disefiarlas y
la exploracion de soluciones alternativas, mejoras o cambios en sistemas
estructurales dados, teniendo en cuenta otros factores o criterios de disefio.

— La realizacion de sencillos modelos funcionales de sistemas articulados,
para reconocer sus partes, analizar y explicar su funcionamiento.

— El conocimiento de los materiales y sus formas comerciales desde un
planteamiento de su aplicaciéon a elementos o sistemas constructivos
concretos, analizando las caracteristicas que definen el material y las
razones que justifican su eleccién y empleo en funcién de las propiedades
requeridas en cuanto a estética, economia, puesta en obra, durabilidad u
otras.

— Laidentificacion de procesos de fabricacion de materiales, su representacion
mediante diagramas y la confecciéon de muestrarios de formas comerciales.

— La resolucién de problemas de dimensionado de elementos estructurales
sencillos como zapatas aisladas, vigas simplemente apoyadas, soportes y
muros.

— Las caracteristicas e investigacién del terreno asi como la identificacion y
prevision de las posibles interacciones entre el terreno y la estructura como
paso previo para el disefio y ejecucién de cimentaciones técnica y
econémicamente correctas.

— Las operaciones y maquinaria necesarias para realizar los trabajos de
movimiento de tierras.

— La identificaciéon y analisis de documentacion escrita y grafica relativa a
estructuras, cimentaciones y reconocimiento de terrenos, valorando su
contenido, presentacion, lenguaje y convenciones técnicas.
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Elaboracién de planes de prevencion de riesgos laborales:

— Riesgos especificos de las obras de construccion. Verificacion, identificacion
y vigilancia del lugar de trabajo y entorno. Instalaciones provisionales.
Locales higiénicos sanitarios.

— Riesgos especificos de las distintas fases de obra. Demoliciones.
Movimiento de tierras. Estructura. Instalaciones. Cerramientos. Acabados.

— Riesgos especificos derivados del uso de medios auxiliares, equipos y
herramientas.

— Técnicas de evaluacion de riesgos.

— Técnicas preventivas especificas. Medidas preventivas. Protecciones
colectivas e individuales.

— Simultaneidad de trabajos en obra. Riesgos derivados de la interferencia de
actividades. Identificacién y prevencion.

— La seguridad en el Proyecto de construccién. Andlisis de estudios de
seguridad y salud.

— Planes de seguridad y salud. Contenido. Documentos.

Orientaciones pedagoégicas.

Este moédulo profesional tiene caracter transversal y contiene la formacion
necesaria para desempefiar la funcién de planificacion aplicada a los procesos de
proyecto, ejecucién y control en edificacion y obra civil.

La funcién de planificacion incluye aspectos como:

— La elaboracion de un plan para la programacion de los subcontratos, los
suministros, los recursos, el personal directo, la maquinaria, las instalaciones
de obra y medio ambiente.

Las actividades profesionales asociadas a esta funcién se aplican en:

— Elaboracién de lista de actividades y equipos. Evaluacién del ritmo de
construccién. Desarrollo de la planificacion. Definicion de las velocidades de
ejecucién de cada equipo. Calculo de volimenes y plazos de construccion
por cada area. Optimizacion de los equipos. Ajuste entre equipos y ritmo de
construccién. Seguimiento diario.

— Seguimiento mediante cronogramas. Analisis y control de las desviaciones
de produccién y costes.

— Supervisién y actualizacién de los documentos de planificacion de la obra
con las modificaciones producidas.

— Analisis de los riesgos especificos en el sector de la construccion y
asignacion de medidas de prevencién y de proteccion.
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Organizacién de los trabajos de derribos y demoliciones:

El proyecto de derribo y demolicién.

Actuaciones previas.

Estabilizacion provisional.

Soluciones técnicas y sistemas utilizados para los derribos y demoliciones.
Identificacion de los procesos y soluciones utilizados en la ejecucion de los
derribos de estructuras y cimentaciones.

Identificacion de los procesos y soluciones utilizados en la ejecucion de los
derribos de fachadas y particiones.

Identificaciéon de los procesos y soluciones utilizados en el levantado de
instalaciones. Identificaciéon de los procesos y soluciones utilizadas en la
ejecucion de los derribos de cubiertas.

Identificacion de los procesos y soluciones utilizados en la demolicién de
revestimientos.

Soluciones para apuntalamientos y apeos.

Procedimientos para apertura de huecos en muros y fachadas.
Organizacion, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de
estabilizacion provisional, derribos y demoliciones.

Magquinaria, materiales, equipos y medios auxiliares para estabilizacién y
demolicién / deconstruccion.

Riesgos laborales.

Riesgos ambientales.

Planificacién y control de calidad de los trabajos de estabilizacion provisional,
derribos y demoliciones.

Organizacién de los trabajos de rehabilitacién y conservacion de elementos
estructurales:

El terreno como elemento estructural de soporte.

Identificacion de las soluciones tradicionales de muros enterrados.
Identificacion de las soluciones tradicionales de soleras.

Identificacion de las soluciones tradicionales de cimentacion. Procesos
patolégicos y procedimientos de rehabilitacion de cimentaciones
(micropilotaje, recalces e inyecciones). Maquinaria especifica para la
rehabilitacién de cimentaciones.

Identificacion de las soluciones estructurales tradicionales en edificacion.
Procesos patolégicos y procedimientos de rehabilitacion de estructuras.
Organizacion, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de
rehabilitacion y conservacion de elementos estructurales.

Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitacion.

Riesgos laborales.

Riesgos ambientales.

Planificacién y control de calidad de los trabajos de rehabilitacion y
conservacioén de los elementos estructurales.

Realizacion de trabajos basicos de rehabilitacion y conservacion de
elementos estructurales: ejecucion de encofrados, armaduras y hormigones.
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Organizacién de los trabajos de hormigonado:

— Planificacién de los procesos de hormigonado. Diagrama de Gantt.

— Control del hormigén: docilidad, resistencia y durabilidad. Tipos de
hormigones. Aditivos del hormigén. Dosificacion del hormigén. Fabricacion
del hormigén. Hojas de suministro: comprobacion que el hormigén
suministrado cumple con las condiciones establecidas.

— Control de la puesta en obra del hormigén: vertido del hormigén,
compactacion del hormigén y juntas de hormigonado.

— Efectos de la condiciones ambientales durante la puesta en obra y curado
del hormigoén.

— Supervisién de ejecuciéon de los trabajos de hormigonado: proteccion y
curado del hormigén. Defectos del hormigén.

— Control de calidad y ensayos de hormigén armado. El cono de Abrams.

— Prevencién de riesgos en los trabajos de hormigonado.

Organizacién de los trabajos de cimentaciones y elementos de contencion de
tierras:

— Planificacién de los trabajos de cimentacién y elementos de contencién.
Diagrama de Gantt.

— Control de ejecucion de cimentaciones superficiales o directas.

— Control de ejecucion de cimentaciones profundas.

— Control de ejecucion de elementos de contencion.

— Control de ejecucién de elementos singulares asociados a la cimentacion y
contencion.

— Supervisién de la unidad de obra terminada de cimentaciones y elementos
de contencion.

— Prevencién de riesgos en los trabajos de cimentacion y elementos de
contencion de tierras.

Organizacién de los trabajos de ejecucién de estructuras de hormigén armado:

— Planificacién de los trabajos de ejecucion de estructuras de hormigén
armado. Diagrama de Gantt.

— Estructuras de hormigén armado en edificacion.

— Estructuras de hormigén armado en obra civil.

— Control de ejecucion de estructuras de hormigén armado.

— Supervisién de la unidad de obra terminada de estructuras de hormigén
armado.

— Prevencién de riesgos en los trabajos de ejecucién de estructuras de
hormigén armado.
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d)

e)

f)

9)

h)

Se han relacionado los planos de proyecto y ejecucion de la rehabilitacion
de instalaciones y servicios urbanos, con el tipo de trabajo que se va a
realizar.

Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las
reparaciones de instalaciones interiores segun sus lesiones.

Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las
reparaciones de la red enterrada (saneamiento, abastecimiento de agua y
energia eléctrica), segun sus lesiones.

Se han enunciado los recursos de mano de obra, materiales, maquinas,
herramientas, utiles y medios auxiliares para realizar las operaciones de
reparacion.

Se han definido las medidas de prevencién de riesgos laborales y
ambientales asociados a la rehabilitacion y/o sustitucién de instalaciones y
servicios urbanos.

Se han definido los sistemas de control y los parametros de no conformidad
aplicables a los procesos de ejecucion de instalaciones y servicios urbanos.
Se han realizado trabajos basicos de construccion, rehabilitacion y
conservacion, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar,
reparar y mantener las unidades de obra relativas a instalaciones en los
edificios y servicios urbanos, en condiciones de seguridad.

8. Organiza los trabajos de rehabilitacion y conservacion de pavimentacion exterior,
consultando la documentacion técnica, identificando los trabajos que hay que
realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las
condiciones de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas
medioambientales.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)
h)

Se han identificado las tipologias y propiedades de la pavimentacion exterior
que se va a rehabilitar y la denominacién de los elementos que las integran.
Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a pavimentacion
exterior y sus posibles causas.

Se han definido las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologias.
Se han relacionado los planos de proyecto y ejecucion de rehabilitacion de
la pavimentacion exterior con el tipo de trabajo que hay que realizar.

Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las
reparaciones de pavimentacion exterior segun sus lesiones.

Se han enunciado los recursos necesarios (mano de obra, materiales,
maquinas, herramientas, utiles y medios auxiliares) para realizar las
operaciones de reparacion.

Se han definido las medidas de prevencién de riesgos laborales y
ambientales asociados a la rehabilitacién de pavimentacién exterior.

Se han definido los sistemas de control y los parametros de no conformidad
aplicables a los procesos de ejecucion de pavimentacion exterior.
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Médulo Profesional: Control de ejecucion en obras de edificacion.
Equivalencia en créditos ECTS: 6
Codigo: 1291

1. Organiza trabajos de implantacion de obras de edificacion a partir del analisis de
soluciones de proyecto y de documentacion técnica relacionada, identificando los
trabajos que se van a realizar y distribuyendo los recursos disponibles en la zona
de actuacion.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

Se ha interpretado la informacion de los proyectos de ejecucién de la
envolvente, particiones, instalaciones y acabados en edificacion.

Se han identificado las licencias y permisos necesarios para el inicio de la
obra.

Se han solicitado, a las empresas suministradoras, las instalaciones
provisionales de agua, saneamiento y electricidad.

Se ha realizado el plano del cerramiento de la parcela reflejando las vallas y
zonas de acceso.

Se ha reflejado en plano la colocacion de las casetas de obra con sus
correspondientes enganches de agua, saneamiento y electricidad.

Se ha reflejado en plano las zonas de acopio, carga y descarga de material.
Se han seleccionado e identificado las medidas de seguridad y salud y las
medidas correctivas de impacto ambiental.

Se han colocado los contenedores de escombros y establecido los criterios
para la gestion de residuos en el plano correspondiente.

Se ha situado, en el plano, la instalacion de la grua para poder realizar el
movimiento de material que se va a transportar.

2. Organiza trabajos de ejecucioén de fachadas, a partir de prescripciones técnicas
especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y
estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

= O

Se han identificado los criterios de aceptacién y rechazo para controlar la
calidad y cantidad de los materiales para ejecutar el cerramiento de fachada.
Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de
los profesionales que intervienen en la ejecucién de la fachada en sus
distintas fases.

Se han establecido las necesidades y caracteristicas de equipos, medios
auxiliares y maquinaria empleados en la ejecucion de las fachadas.

Se ha planificado el proceso de ejecucién de cerramientos de fachada.

Se ha interpretado el plan de obra de los cerramientos exteriores.

Se ha interpretado la documentaciéon grafica y técnica que define los
elementos de fachada que se va a replantear y sus caracteristicas.
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Aplicacion de medidas de prevencién y proteccién en la empresa:

— Determinacién de las medidas de prevencion y proteccién individual y
colectiva.

— Protocolo de actuacién ante una situaciéon de emergencia.

— Primeros auxilios.

Orientaciones pedagoégicas.

Este médulo profesional contiene la formacion necesaria para que el alumno pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.

La formacion de este moédulo contribuye a alcanzar los objetivos generales i), j), n),
q), r) y u) del ciclo formativo, y las competencias i), j), m), n), i), 0), p) y s) del titulo.

Las lineas de actuacién en el proceso ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo versaran sobre:

— Elmanejo de las fuentes de informacion sobre el sistema educativo y laboral,
en especial en lo referente a las empresas.

— La realizaciéon de pruebas de orientacion y dinamicas sobre la propia
personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.

— La preparaciéon y realizacion de modelos de curriculum vitae (CV) y
entrevistas de trabajo.

— ldentificacién de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector,
manejo de los contratos mas comunmente utilizados y lectura comprensiva
de los convenios colectivos de aplicacion.

— La cumplimentacion de recibos de salario de diferentes caracteristicas y
otros documentos relacionados.

— El analisis de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, que le permita
evaluar los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector
productivo y que le permita colaborar en la definicion de un plan de
prevencién para una pequefia empresa, asi como en la elaboracion de las
medidas necesarias para su puesta en funcionamiento.
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Médulo Profesional: Control de estructuras de construccion.
Equivalencia en créditos ECTS: 5
Codigo: 1290

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. Organiza los trabajos de implantacion de cimentaciones y estructuras a partir del
analisis de soluciones de proyecto y de documentacion técnica relacionada,
identificando los trabajos que se van a realizar y distribuyendo los recursos
disponibles en la zona de actuacion.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

Se ha seleccionado la informacién de proyectos de cimentaciones y
estructuras.

Se ha organizado y ordenado la informacién extraida que se necesita para
la ejecucion de las cimentaciones y estructuras.

Se ha realizado el “planning” general de organizacion de las cimentaciones
y estructuras.

Se ha definido el tipo de cimentacién o estructura que se va a realizar y el
procedimiento constructivo, segun la documentacion técnica.

Se han establecido criterios para realizar las solicitudes para la concesion
de permisos y licencias.

Se han seleccionado e identificado las medidas de seguridad y salud y las
medidas correctivas de impacto ambiental durante la organizacion de las
cimentaciones y estructuras.

Se han establecido criterios para realizar el replanteo general de las
cimentaciones y estructuras elaborando el acta de replanteo pertinente.

Se han establecido criterios para la distribucién de las cimentaciones y
estructuras, instalaciones provisionales y gestion de residuos.

Se han representado croquis de situacion de las cimentaciones y
estructuras, de las instalaciones provisionales y de las zonas de residuos.
Se ha interpretado el plan de calidad de la obra, organizando la informacién
relacionada con las actuaciones que se deben seguir.

2. Organiza trabajos de acondicionamiento del terreno y de ejecucion de elementos
complementarios para la realizacion de estructuras a partir de prescripciones
técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades
relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

Se ha realizado un listado de actividades de ejecucion de acondicionamiento
del terreno y elementos complementarios, como drenajes y saneamientos,
estableciendo sus dependencias.

Se ha cuantificado la medicion de las actividades de acondicionamiento del
terreno y de elementos complementarios.
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Médulo Profesional: Documentacion de proyectos y obras de construccion.
Equivalencia en créditos ECTS: 11
Codigo: 1287

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. Elabora documentacion grafica para la implantacion y organizacion general de la
obra, interpretando planos de emplazamiento y representando la situacién de los
tajos, instalaciones provisionales y zonas de acopios y residuos.

Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)

Se han reconocido los sistemas de representacion y los tipos de proyeccién.
Se han descrito los formatos de los planos empleados.

Se han identificado los elementos constructivos y los simbolos
representados en los planos de terreno, emplazamiento y zonificacion.

Se ha interpretado el significado de las lineas representadas en el plano
(aristas, ejes, auxiliares, curvas de nivel y otras).

Se ha interpretado la simbologia, ubicacién y orientacién de los planos de
situacion y emplazamiento.

Se han caracterizado los elementos particulares representados en los planos
topograficos.

Se ha recopilado la informacion contenida en los planos de situacion y
emplazamiento y zonificacion.

Se han realizado planos croquizados de situacién de las obras, de las
instalaciones provisionales y de las zonas de acopio y residuos.

Se han realizado croquis de replanteos generales en planta.

Se han acotado los croquis de forma clara y de acuerdo a las hormas.

Se ha realizado el croquis completo de forma que permita su comprension.

2. Elabora documentacion gréafica para la ejecucion de obras de edificacion a partir
de planos de proyectos, identificando elementos y unidades de obra, obteniendo
sus dimensiones y concretando los trabajos que se van a realizar mediante detalles
constructivos y croquis.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

Se han identificado los elementos constructivos y simbologia (pilares, muros,
carpinteria y cerrajeria, entre otros) representados en los planos de proyecto
o de obras de edificacion.

Se han identificado los detalles constructivos relacionados en los planos de
proyecto o de obras edificacion.

Se han identificado e interpretado las referencias de elementos y acotacion
de elementos representados en los distintos planos de planta, secciones y
alzados.
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h)

Se han secuenciando las operaciones de construccién de cubiertas planas
e inclinadas, identificando los trabajos que precisan coordinacién y ayudas a
otros oficios.

Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de
materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus
caracteristicas y condicionantes.

Se han identificado los riesgos laborales, equipos de proteccién individual y
medios de proteccién colectiva establecidos en el Plan de seguridad, en
relacion a los procesos constructivos de ejecucién de cubiertas.

4. Caracteriza procesos constructivos para la ejecucién de particiones,
trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos, analizando las soluciones de proyecto,
identificando materiales y recursos necesarios y estableciendo la secuencia de los
trabajos.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

Se han analizado las caracteristicas, requerimientos, elementos y materiales
empleados en la ejecucién de las distintas soluciones constructivas de
particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de
seguridad, aplicable a los procedimientos de ejecucién de las distintas
soluciones constructivas de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos
técnicos.

Se ha interpretado la documentacién técnica asociada a las diferentes
soluciones constructivas de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos
técnicos.

Se ha establecido la disposicion y condiciones que deben cumplir los
distintos elementos empleados en la ejecucion de particiones, trasdosados,
cielos rasos y suelos técnicos, segun las soluciones constructivas
adoptadas.

Se han secuenciando las operaciones de construccién de particiones,
trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos, identificando los trabajos que
precisan coordinacién con otros oficios.

Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de
materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus
caracteristicas y condicionantes.

Se han identificado los riesgos laborales, equipos de proteccién individual y
medios de proteccion colectiva establecidos en el Plan de Seguridad, en
relacion a los procesos constructivos de ejecucién de fachadas.

5. Caracteriza los trabajos de ejecucion de instalaciones en edificacion, analizando
las soluciones de proyecto, identificando los recursos necesarios, estableciendo la
secuencia de los trabajos y aplicando los requerimientos de los fabricantes y la
normativa vigente.
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— Nivelacion. Cotas y alturas de los puntos.

— Explanaciones y rasantes.

— Replanteo de puntos en cota.

— Métodos, procedimientos y técnicas de replanteo.
— Elaboracion de croquis y planos de replanteo.

Planificacién de los trabajos de replanteo:

— Instrumentos topograficos, utiles, elementos de sefializacion y medios
auxiliares.

— Instrumentos simples.

— Utiles y elementos de sefializacion.

— Niveles.

— Distanciémetro electrénico.

— Estacion total.

— Sistema de posicionamiento global (GPS) mediante sefial via satélite.

— Estacion de trabajo informatica y programas informaticos especificos.

— Puesta a punto, mantenimiento, cuidado y conservacién de los equipos.

— Planificacién del replanteo. Secuenciacién de los trabajos. Recursos
necesarios. “planning” de replanteo.

Calculos de replanteo:

— Elementos geométricos.

— Segmentos. Semirrectas y rectas. Angulos. Poligonos.

— Circunferencias.

— Curvas de transicion.

— Realizacion de operaciones y calculos de replanteo.

— Realizacion de operaciones y calculos especificos de replanteo planimétrico
y altimétrico de terrenos y construcciones.

— Aplicacién de programas informaticos de calculos de replanteo.

Replanteo de puntos y elementos de obras de construccion:

— Replanteo planimétrico y altimétrico de terrenos, construcciones y elementos
de obra.

— Puesta en estacién y manejo de los instrumentos topograficos, Uutiles,
elementos de sefializacion y medios auxiliares.

— Ejecucion, materializacién y comprobacién de los replanteos.

— Precision, exactitud y orden en las operaciones de replanteo.
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— Los trabajos de rehabilitaciéon y conservacién de cubiertas.

— Los trabajos de rehabilitacion y conservacion de obras de interior
(particiones, revestimientos, carpinterias y cerrajerias).

— Los trabajos de rehabilitacion y conservacion de instalaciones en los edificios
y servicios urbanos.

— Los trabajos de rehabilitacién y conservacién de pavimentacion exterior.

— La realizacién de trabajos basicos de rehabilitacién y conservacion de
fabricas, revestimientos y cubiertas.

La formacién del médulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), i),
j), 1), i), 0), p), ) y s) del ciclo formativo, y las competencias c), d), e), i), ), I), n), fi)
y q) del titulo.

Las lineas de actuacién en el proceso de ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo versaran sobre:

— La identificacion y analisis de documentacion escrita y grafica relativa a la
ejecucién de obras de rehabilitacion y conservacion, valorando su contenido,
presentacién, lenguaje y convenciones técnicas.

— El conocimiento de las lesiones y problemas que pueden aparecer en los
elementos constructivos, su reconocimiento y diagnéstico.

— Las disposiciones constructivas de los diferentes elementos de obra que
contemplan las obras de rehabilitacion y conservacion.

— La organizacién de los tajos de obra relativos a la ejecucion de los trabajos
de rehabilitacion y conservacion, acondicionando la zona de trabajo,
seleccionando los recursos necesarios y distribuyendo las tareas.

— El conocimiento de los materiales asociados a la ejecucion de los trabajos
de rehabilitacion y conservaciéon y sus formas comerciales desde un
planteamiento de su aplicaciéon a elementos o sistemas constructivos
concretos, analizando las caracteristicas que definen el material y las
razones que justifican su eleccién y empleo en funcién de las propiedades
requeridas en cuanto a estética, economia, puesta en obra o durabilidad.

— El conocimiento y manejo basico de las maquinas, herramientas y Utiles
asociados a la ejecucion de unidades de obra de rehabilitacion y
conservacion y su mantenimiento general.

— ElI conocimiento, montaje, desmontaje y mantenimiento de los medios
auxiliares necesarios para la ejecucion de unidades de obra de rehabilitacion
y conservacion.

— La identificacion y prevencién de riesgos asociados a los tajos de
rehabilitacion y conservacion.

— La ejecucién basica de unidades de obra asociadas a los tajos de
rehabilitacion y conservacion.
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d)

Se ha identificado en la documentacion de proyecto la disposicion de las
distintas hojas y elementos que forman las soluciones constructivas de las
fachadas, las condiciones que se deben cumplir, los materiales empleados,
las caracteristicas y los espesores.

Se han establecido los sistemas de unién entre los elementos de la hoja
exterior y entre éstos y los soportes.

Se han establecido las soluciones constructivas de los puntos singulares de
las fachadas, relativas a formacion de huecos, elementos salientes, juntas
de dilatacién y encuentros con elementos estructurales y carpinteria, entre
otros.

Se han secuenciando las operaciones de construccion de las diferentes
soluciones constructivas de las fachadas, identificando los trabajos que
precisan coordinacioén con otros oficios.

Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de
materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus
caracteristicas y condicionantes.

Se han identificado los riesgos laborales, los equipos de proteccién individual
y los medios de proteccion colectiva establecidos en el Plan de Seguridad,
en relacion a los procesos constructivos de ejecucion de fachadas.

3. Caracteriza procesos constructivos para la ejecucion de cubiertas, segin su
tipologia, analizando las soluciones de proyecto de los diferentes elementos,
identificando los materiales y recursos necesarios y estableciendo la secuencia de
los trabajos.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

Se han identificado las tipologias tanto de cubiertas planas como inclinadas,
sus caracteristicas, requerimientos, soluciones constructivas, elementos que
las forman y materiales empleados.

Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad
aplicable a los procedimientos de construccion de cubiertas planas e
inclinadas.

Se ha interpretado la documentacion técnica asociada a las soluciones
constructivas de cubiertas planas e inclinadas.

Se han establecido procedimientos constructivos de formacion de
pendientes segun las distintas soluciones de cubiertas planas e inclinadas.
Se ha identificado el orden, disposicion y condiciones que deben cumplir los
distintos elementos y capas de la cubierta (barrera de vapor, aislamiento,
impermeabilizacion y cobertura final), asi como las caracteristicas y
espesores de los materiales que se van a emplear.

Se ha establecido la disposicion y el sistema de fijacion de los elementos y
piezas de cobertura de las cubiertas inclinadas.

Se han establecido las soluciones constructivas de los puntos singulares de
cubiertas, tanto planas como inclinadas, relativas a juntas estructurales,
uniones y encuentros con otros elementos de obra.
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Organizacién de los trabajos de rehabilitacion y conservacién de fachadas:

— Identificacion de las soluciones tradicionales de fachadas.

— Lesiones en fachadas: mecanicas, humedad, desprendimientos del material
de acabado, suciedad.

— Procedimientos de mantenimiento, reparaciéon y rehabilitacion de las
fachadas y elementos asociados. Limpieza de fachadas.

— Organizacion, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de
rehabilitacion y conservacion de fachadas.

— Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitacion.

— Riesgos laborales.

— Riesgos ambientales.

— Planificacién y control de calidad de los trabajos de rehabilitacion y
conservacién de las fachadas.

— Realizacion de trabajos basicos de rehabilitaciéon y conservaciéon de
fachadas. Elaboracion de pastas y morteros. Uso de maquinas,
herramientas, Utiles y medios auxiliares. Ejecucion de obras de fabrica.

Organizacién de los trabajos de rehabilitacion y conservacion de cubiertas:

— Identificacién de las soluciones tradicionales de cubiertas inclinadas y
planas.

— Sistemas de impermeabilizacién: funciones y ejecucion.

— Lesiones en cubiertas: causadas por movimientos, comportamiento
higrotérmico, humedad producida por filtracién de agua, lesiones mecanicas
y erosiones, defectos de proyecto y ejecucion.

— Procedimientos de mantenimiento, reparacion y rehabilitacion de cubiertas
tradicionales.

— Organizacion, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de
rehabilitacién y conservacion de cubiertas.

— Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitacion.

— Reutilizacion de materiales de cubierta.

— Riesgos laborales.

— Riesgos ambientales.

— Planificacién y control de calidad de los trabajos de rehabilitacion y
conservacioén de las cubiertas.

— Realizacion de trabajos basicos de rehabilitacién y conservaciéon de
cubiertas. Formacion de pendientes. Fijacién de material de cobertura. Uso
de maquinas, herramientas, Utiles y medios auxiliares.
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Criterios de evaluacion:

a)

b)

Se ha realizado un listado de actividades de ejecucion de trabajos de
hormigonado y se han establecido sus dependencias.

Se ha cuantificado la medicion de las actividades de trabajos de
hormigonado.

Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares
para la ejecucion de trabajos de hormigonado.

Se han establecido los tiempos de ejecucién de los trabajos de hormigonado
relacionando las mediciones con los recursos.

Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificacién de los procesos
de ejecucion de trabajos de hormigonado.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepcion de
materiales para ejecucién de trabajos de hormigonado como son, entre
otros, la docilidad, conformidad de resistencia, los lotes y el nimero de
muestras.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecucién de
trabajos de hormigonado como son, entre otros, condiciones atmosféricas,
el amasado previo al vertido, procedimientos de vertido, espesor de
tongadas y los ensayos caracteristicos del hormigén.

Se han establecido las actuaciones para realizar la supervision de ejecucion
de trabajos de hormigonado, comprobando que el curado se desarrolla
adecuadamente y la ausencia de defectos significativos, entre otros.

Se han establecido los medios de proteccion y prevencion de los tajos de
obra de hormigonado y las medidas correctivas medioambientales.

6. Organiza trabajos de cimentaciones y elementos de contencion en las obras de
construccion, a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y
normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos
para el seguimiento y control de tajos.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

Se ha realizado un listado de actividades de ejecucién de cimentaciones y
elementos de contencion, estableciendo sus dependencias.

Se ha cuantificado la medicion de las actividades de trabajos de
cimentaciones y elementos de contenciéon.

Se han cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios
auxiliares para la ejecucion de trabajos de cimentaciones y elementos de
contencion.

Se han establecido los tiempos de ejecucién de los trabajos de
cimentaciones y elementos de contencién relacionando las mediciones con
los recursos.

Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificacién de los procesos
de ejecucion de trabajos de cimentaciones y elementos de contencion.
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Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)
d)

Se han identificado las fases de proyecto con el nivel de detalle requerido.
Se han secuenciado las etapas necesarias para el desarrollo del proyecto.
Se han relacionado las actividades con el avance del plan basico.

Se ha estimado la duracién de las actividades teniendo en cuenta los plazos
limites establecidos.

Se han identificado las actividades que pueden compartir recursos.

Se han identificado los equipos que intervienen y el rendimiento esperado.
Se han relacionado los objetivos del programa con las directrices
establecidas en el plan.

Se han aplicado técnicas basicas de programacion.

Se ha sefialado el camino critico de la programacion de actividades.

Se ha calculado la duracion total del conjunto de las actividades.

Se han utilizado TIC y programas especificos de planificacién en la
elaboracion de diagramas.

4. Realiza el seguimiento de planes de ejecucién de obras de construccion,
aplicando técnicas de programacion y proponiendo correcciones a las desviaciones
detectadas.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

Se ha identificado el procedimiento establecido para realizar el seguimiento
del plan.

Se ha seleccionado la informacién relevante para controlar el avance del
proyecto o de la obra.

Se ha elaborado un calendario para el seguimiento del plan de acuerdo con
la periodicidad requerida.

Se ha representado, mediante cronogramas realistas, el avance, el control y
las desviaciones de la programacion.

Se han comprobado tiempos de ejecucion y recursos asignados.

Se han utilizado TIC en la elaboracién de diagramas de seguimiento.

Se han reasignado recursos para corregir desviaciones.

Se han estimado tiempos de ejecucion segun los recursos reasignados.

Se han elaborado diagramas de planes corregidos de acuerdo con nuevos
plazos de ejecucion.

5. Gestiona la calidad de los documentos del proyecto, analizando sistemas de
documentacion y aplicando técnicas de control.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

Se han identificado las ventajas de las técnicas de control documental.
Se han detectado los defectos habituales en la aplicacion de las técnicas de
control documental.
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Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

9)

Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, la explanacion, la
pavimentacion, los tipos de canalizaciones, los sistemas de drenaje, los
elementos de mobiliario urbano, la sefializacion y los parques.

Se han determinado y relacionado entre si cada una de las partes, materiales
y recursos de la explanacion, la pavimentacién, los abastecimientos y
saneamientos.

Se han asociado los materiales, recursos y elementos constructivos con los
procesos de ejecucion de la explanacion, la pavimentacién y los
abastecimientos y saneamientos.

Se han secuenciado y relacionado entre si las diferentes partes de los
procesos de ejecucion.

Se han determinado los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales.
Se han determinado las técnicas de construccion de la explanacion, la
pavimentacion, los abastecimientos, saneamientos y drenajes.

Se han definido las actuaciones para realizar la reposicién de servicios
afectados.

7. Caracteriza procesos constructivos de obras de presas, obras portuarias y de
regeneracion de playas a partir del analisis de soluciones de proyecto, identificando
los elementos constructivos implicados y relacionando la secuencia de los trabajos
con los recursos para su ejecucion.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos
constructivos que componen las obras de presas, obras portuarias y de
regeneracion de playas.

Se han determinado cada una de las partes, materiales y maquinaria de
obras de presas, obras portuarias y de regeneracion de playas.

Se han secuenciado y relacionado entre si las diferentes partes de los
procesos de ejecucion de presas.

Se han secuenciado y relacionado entre si las diferentes partes de los
procesos de ejecucion de dragados, obras portuarias y obras de
regeneracion de playas.

Duracién: 90 horas.

Contenidos basicos:

Identificacion de los procesos constructivos de obras civiles y canalizaciones:

El sector de la construccién. Tipos de obras civiles. Obras de canalizaciones.
Proyectos de obras civiles y proyectos de obras de canalizaciones. Estudio
de seguridad y salud. Estudio de impacto ambiental. Gestién de residuos de
construccién y demolicion.
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Reconocimiento de las caracteristicas del terreno:

— Las rocas: clasificacion y propiedades.

— Los suelos: origen, estructura fisica y clasificaciéon. La estratificacion del
terreno. El agua en el suelo.

— Investigacién del terreno.

— Clasificacién de construcciones y terrenos a efectos de reconocimiento.

— La prospeccion del terreno.

— Ensayos de campo.

— Latoma de muestras.

— Ensayos de laboratorio.

— Determinacion de las propiedades mas usuales de un suelo.

— Contenido del estudio geotécnico.

Identificacién de maquinaria y operaciones para movimiento de tierras:

— Caracteristicas y métodos de: desbroce, explanacion, desmonte, vaciado,
excavaciones y terraplenes.

— Maquinaria para el movimiento de tierras. Tipologia.

— Operaciones basicas y maquinaria asociada: arranque, carga, transporte,
explanacién y compactacion.

— Procesos de ejecucién de excavaciones en cimientos y zanjas.

Soluciones constructivas para cimentaciones y elementos de contencion:

— Conceptos generales sobre la cimentacion.

— Cimentaciones superficiales o directas.

— Cimentaciones profundas.

— Elementos de contencién.

— Elementos singulares asociados a la cimentacién y a la contencion.
— Sistemas de mejora o refuerzo del terreno.

— Procesos de ejecucion de cimentaciones y contenciones.

— Patologia de las cimentaciones.

Orientaciones pedagoégicas.

Este médulo profesional es un médulo soporte que contribuye a la formacion
necesaria para desempefiar la funcién de desarrollo aplicada a los proyectos de
edificacion y obra civil.

Los elementos de construccién correspondientes a la estructura, el terreno y la
cimentacion, asociados a la funcion de desarrollo incluye aspectos como:

— La aplicacién de criterios de disefio.
— El dimensionado de elementos constructivos.
— La propuesta de soluciones constructivas alternativas.
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Se ha interpretado la simbologia, acotacién interior, exterior, niveles,
referencias de carpinteria y demas indicaciones en los planos de proyecto o
de obras de edificacion.

Se han caracterizado los elementos constructivos representados en los
planos de planta, secciones y alzados.

Se han relacionado las representaciones en planta con la informacién
asociada en otros planos del proyecto, cuadros resumen y detalles
constructivos.

Se han realizado croquis en planta, seccién, alzado y en perspectiva de
elementos constructivos para aclarar su posicion e indicar el procedimiento
de ejecucion.

Se han realizado croquis de detalles constructivos de obra para aclarar su
posicion e indicar el procedimiento de ejecucion.

Se han acotado los croquis de forma clara y de acuerdo a las hormas.

Se ha realizado el croquis completo de forma que permita su comprension.

Se han realizado mediciones lineales y de superficie en los planos de planta,
secciones y alzados.

Se ha trabajado con orden y limpieza.

3. Elabora documentacién grafica para la ejecucion de obras lineales y de
urbanizacion a partir de planos de proyectos, identificando elementos y unidades
de obra, obteniendo sus dimensiones, cotas y pendientes y concretando los trabajos
que se van a realizar mediante detalles constructivos y croquis.

Criterios de evaluacion:

Se han identificado los elementos constructivos y simbolos representados
en los planos de terrenos, parcelas, viales y trazados.

Se han identificado los detalles constructivos relacionados en los planos de
proyecto o de obras lineales y de urbanizacion.

Se ha identificado la simbologia contenida en los planos de trazado.

Se han interpretado los planos de trazado, perfiles y detalles de los planos,
determinando la informacién contenida en estos.

Se ha identificado el tipo de acotacion empleada en los perfiles longitudinales
y transversales.

Se han caracterizado los elementos particulares representados en los
distintos planos de proyecto o de obras lineales y de urbanizacion.

Se han relacionado las representaciones en planta con la informacién
asociada en otros planos del proyecto, cuadros resumen y detalles
constructivos.

Se han realizado croquis en planta, seccién, alzado y en perspectiva de
elementos constructivos para aclarar su posicion e indicar el procedimiento
de ejecucion.

Se han realizado croquis de detalles constructivos de obra para aclarar su
posicion e indicar el procedimiento de ejecucion.

Se han acotado los croquis de forma clara y de acuerdo a las hormas.
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Médulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.
Equivalencia en créditos ECTS: 4
Codigo: 1296

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando
los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades
empresariales.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

d)

e)

9)
h)

Se ha identificado el concepto de innovacién y su relacién con el progreso
de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.

Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como
fuente de creacion de empleo y bienestar social.

Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la
formacion y la colaboraciéon como requisitos indispensables para tener éxito
en la actividad emprendedora.

Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona
empleada en una pequefia y mediana empresa relacionada con el sector de
la construccion.

Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un
empresario que se inicie en el sector de la construccion.

Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda
actividad emprendedora.

Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes
necesarios para desarrollar la actividad empresarial.

Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionandola con los objetivos de
la empresa.

Se ha definido una determinada idea de negocio en el ambito de la
construccién que sirva de punto de partida para la elaboracién de un plan de
empresa.

2. Define la oportunidad de creacién de una pequefia empresa, valorando el
impacto sobre el entorno de actuacién e incorporando valores éticos.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

Se han descrito las funciones basicas que se realizan en una empresa y se
ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.

Se han identificado los principales componentes del entorno general que
rodea a la empresa, en especial el entorno econémico, social, demografico
y cultural.
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Médulo Profesional: Procesos constructivos en edificacion.
Equivalencia en créditos ECTS: 14
Codigo: 1288

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. Identifica los procesos constructivos de las tipologias de obras de edificacion,
analizando proyectos y la documentacion técnica relacionada y estableciendo los
agentes y oficios que intervienen en su ejecucion.

Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)
d)

Se han distinguido los diferentes ambitos de actuacién en el sector de la
construccion.

Se han determinado las diferentes tipologias de obras de edificacion y su
ambito de aplicacion.

Se han identificado los documentos graficos y escritos de los proyectos de
edificacion, asi como su contenido.

Se ha identificado el estudio y el plan de seguridad y salud, el estudio de
gestion de residuos de construccién y demolicion, el plan de control de
calidad y el plan de obras de proyectos de edificacién, asi como su
contenido.

Se han establecido los agentes que intervienen en la ejecucién de obras de
edificacion y se han relacionado entre si.

Se han establecido los oficios que intervienen en la ejecucion de obras de
edificacion y se han relacionado entre si.

Se ha determinado la normativa de aplicacién relacionada con la ejecucién
de obras de edificacion.

2. Caracteriza procesos constructivos para la ejecucion de fachadas analizando las
soluciones de proyecto de los diferentes elementos, identificando los materiales y
recursos necesarios y estableciendo la secuencia de los trabajos.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

Se han analizado las caracteristicas, requerimientos, elementos y materiales
empleados en las diferentes soluciones constructivas de las fachadas de
edificios.

Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad
aplicables a los procedimientos de construccion de fachadas.

Se ha interpretado la documentacion técnica asociada a la construccién de
cerramientos exteriores, tanto de soluciones de fabrica (ladrillo, bloque y
piedra), como de fachadas ventiladas, muros cortina, fachadas de paneles
ligeros y de prefabricados pesados.
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Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)

d)

e)

Se han establecido los criterios de medicién de forma inequivoca.

Se han ajustado los criterios de medicién a las unidades de obra medidas.
Se ha seleccionado la documentacion grafica relacionada con las
mediciones que se pretenden realizar.

Se han medido los elementos identificados que intervienen en la medicion,
utilizando la escala especificada en los planos y teniendo en cuenta los
criterios de medicion establecidos.

Se han reflejado las mediciones realizadas en el documento seleccionado
con la precisién adecuada al destino final de las mismas.

Se ha comprobado que la unidad de medida especificada coincide con la
establecida en los criterios de medicién y/o con la redaccién de la unidad de
obra correspondiente.

4. Elabora presupuestos de trabajos de construccion relacionando la medicion de
unidades de obra con el precio correspondiente.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

[}

Se ha definido el tipo de presupuesto que se debe elaborar.

Se han establecido los diferentes capitulos en los que se va a dividir el
presupuesto.

Se han obtenido las mediciones de las unidades de obra de los diferentes
capitulos.

Se han obtenido los precios unitarios de las unidades de obra de los
diferentes capitulos.

Se han combinado, para cada unidad de obra incluida en su partida
correspondiente, la medicién y el precio unitario.

Se ha realizado el presupuesto por cada capitulo.

Se ha realizado el presupuesto total considerando los gastos generales.

Se han aplicado los impuestos vigentes.

Se ha redactado el anexo de “Justificacion de precios”.

5. Realiza el control de costes elaborando estudios comparativos de ofertas,
certificaciones y documentacion técnica.

Criterios de evaluacion:

Se ha completado la informacion de capitulos y partidas, aplicando el
sistema de codificacién establecido.

Se ha generado un presupuesto de partida (estimacién inicial de costes).
Se han distribuido las unidades del presupuesto en lotes.

Se ha determinado el alcance econémico de los lotes planteados.

Se ha preparado la documentacion destinada a los suministradores,
contratista y subcontratistas para la peticion de ofertas (concurso).
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h) Se ha definido y elaborado la documentacién necesaria para su disefio.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la
calidad del proyecto.

3. Planifica la ejecucién del proyecto, determinando el plan de intervencion y la
documentacion asociada.

Criterios de evaluacion:

a) Se han secuenciado las actividades, ordenandolas en funcién de las
necesidades de su desarrollo.

b) Se han determinado los recursos y la logistica hecesaria para cada actividad.

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar
a cabo las actividades.

d) Se han determinado los procedimientos de actuacién o ejecucién de las
actividades.

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecucion, definiendo el plan
de prevencién de riesgos y los medios y equipos necesarios.

f) Se ha planificado la asignacién de recursos materiales y humanos y los
tiempos de ejecucion.

g) Se ha hecho la valoracién econémica que da respuesta a las condiciones de
su puesta en practica.

h) Se ha definido y elaborado la documentacion necesaria para la ejecucién.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecucién del
proyecto, justificando la seleccion de variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluacion:

a) Se ha definido el procedimiento de evaluacion de las actividades o
intervenciones.

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluacion.

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluacion de las incidencias que
puedan presentarse durante la realizacién de las actividades, su posible
solucién y registro.

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los
recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los
mismos.

e) Se ha definido y elaborado la documentacién necesaria para la evaluacion
de las actividades y del proyecto.

f) Se ha establecido el procedimiento para la participacién de los usuarios o
clientes en la evaluacién y se han elaborado los documentos especificos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de
condiciones del proyecto, cuando éste existe.

Duracién: 25 horas.
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e)

Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificacién de los procesos
de ejecucion de trabajos de estructuras de fabricas de bloque, hormigén,
ladrillo y piedra.

Se han establecido las actuaciones con el fin de realizar el control y
recepciéon de materiales para la ejecucion de estructuras de fabricas de
bloque, hormigén, ladrillo y piedra.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecucién de
estructuras de fabricas de bloque, hormigén, ladrillo y piedra.

Se han establecido las actuaciones para realizar la supervision de ejecucion
de estructuras de fabricas de bloque, hormigén, ladrillo y piedra, realizando
el control de desplome, espesor y planeidad, entre otros.

Se han establecido los medios de proteccion y prevencion de los tajos de
obra de estructuras de fabricas de bloque, hormigén, ladrillo y piedra.

Duracién: 55 horas.

Contenidos basicos:

Organizacién de trabajos de implantacion de cimentaciones y estructuras:

Proyectos de cimentaciones y estructuras.

Organizacion general de las obras. Permisos y licencias.

Seguridad y salud. Medidas correctivas de impacto ambiental.
Acondicionamiento de las obras. Instalaciones provisionales. Gestion de
residuos de construccion y demoliciéon. Representacion grafica.

Replanteo general de las obras.

Control de calidad. Plan de control de calidad. Actuaciones.

Organizacién de trabajos de acondicionamiento del terreno y elementos
complementarios:

Planificacién de los procesos de ejecucion del acondicionamiento del terreno
para la ejecucion de cimentaciones y elementos complementarios. Diagrama
de masas. Diagrama de Gantt.

Replanteo de cimentaciones y elementos complementarios. Replanteo
planimétrico y altimétrico de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes,
rellenos y capas de forma.
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Médulo Profesional: Formacion y orientacion laboral.
Equivalencia en créditos ECTS: 5
Codigo: 1295

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades
de insercion y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

9)

Se ha valorado la importancia de la formacién permanente como factor clave
para la empleabilidad y la adaptacion a las exigencias del proceso
productivo.

Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con
el perfil profesional de técnico superior en Organizacién y Control de Obras
de Construccién.

Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad
profesional relacionada con el perfil del titulo.

Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de insercién
laboral para el técnico superior en Organizaciéon y Control de Obras de
Construccion.

Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de busqueda de
empleo.

Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el titulo.

Se ha realizado la valoracién de la personalidad, aspiraciones, actitudes y
formacion propia para la toma de decisiones.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia
para la consecucion de los objetivos de la organizacion.

Criterios de evaluacion:

a)

b)
c)
d)
e)

f)
9)

Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo
relacionadas con el perfil del técnico superior en Organizacion y Control de
Obras de Construccion.

Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una
situacion real de trabajo.

Se han determinado las caracteristicas del equipo de trabajo eficaz frente a
los equipos ineficaces.

Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles
y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un
grupo como un aspecto caracteristico de las organizaciones.

Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

Se han determinado procedimientos para la resolucion del conflicto.
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5. Interviene en la organizacién de los trabajos de obras civiles de vias férreas,
puentes y tuneles a partir de prescripciones técnicas, especificadas en proyectos y
normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos
para el seguimiento y control de tajos.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

d)

e)

Se ha realizado un listado de actividades de ejecuciéon del proceso de
montaje de la via y de los elementos principales de puentes y tuneles.

Se ha cuantificado la cantidad de materiales y maquinaria de las capas de
apoyo de la via, las traviesas y los carriles, y la de los elementos principales
de puentes y tuneles.

Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificacién de los procesos
de ejecucion de los elementos que forman la via férrea.

Se han establecido criterios para realizar el replanteo de las capas de apoyo,
traviesas y carriles de via, y el de los elementos principales de puentes y
tuneles.

Se han establecido criterios para realizar el control y recepcion de capas de
apoyo, traviesas y carriles de via.

Se han establecido criterios para realizar el control de ejecucion de la via en
cuanto al extendido de las capas de apoyo, espesores, posicion de traviesas
y tendido de carriles.

Duracion: 45 horas.

Contenidos basicos:

Organizacién de trabajos de implantacion de obras civiles y canalizaciones:

Proyectos de obras civiles y canalizaciones.

Organizacion general de las obras. Permisos y licencias.

Seguridad y salud. Medidas correctivas de impacto ambiental.
Acondicionamiento de las obras. Instalaciones provisionales. Gestion de
residuos de construccion y demolicién. Representacion grafica.

Replanteo general de las obras.

Control de calidad. Plan de control de calidad. Actuaciones.
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j) Se han realizado trabajos basicos de rehabilitacion y conservacion,
utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y
mantener las unidades de obra relativas a las fachadas, en condiciones de
seguridad.

5. Organiza los trabajos de rehabilitacion y conservacién de cubiertas, consultando
la documentaciéon técnica, identificando los trabajos que se van a realizar,
acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones
de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales.

Criterios de evaluacion:

a) Se han identificado las tipologias y propiedades de las cubiertas que se van
a rehabilitar y la denominacién de los elementos que las integran.

b) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las cubiertas
inclinadas y planas, sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta
a las diferentes patologias.

c) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecucion de rehabilitacion, con
el tipo de trabajo que se va a realizar y los recursos necesarios.

d) Se han identificado las lesiones que pueden afectar a elementos
complementarios y singulares de las cubiertas.

e) Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las
reparaciones de cubiertas y sus elementos complementarios segun sus
lesiones.

f) Se han identificado las lesiones relacionadas con la impermeabilizacién de
cubiertas y se han descrito los procesos de reparacion.

g) Se han identificado los materiales estructurales y no estructurales, que
componen la cubierta, susceptibles de ser reutilizados.

h) Se han definido las medidas de prevencion de riesgos laborales y
ambientales asociados a la rehabilitacion de cubiertas.

i) Se han definido los sistemas de control y los parametros de no conformidad
en los procesos de ejecucion.

j) Se han realizado trabajos basicos de rehabilitacion y conservacion,
utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y
mantener las unidades de obra relativas a las cubiertas, en condiciones de
seguridad.

6. Organiza los trabajos de rehabilitacion y conservacién de obras de interior
(particiones, revestimientos, carpinterias y cerrajerias), consultando la
documentacion técnica, identificando los trabajos que se van a realizar,
acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones
de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales.
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Obtencion de informacién para la ejecucion de obras de construccion:

— Planificacién de desarrollo de proyectos.

— Busqueda y analisis de la informacién y documentacion necesaria. Toma de
datos: zona geografica y emplazamiento de la construcciéon. Datos
urbanisticos y topograficos. Documentos del proyecto. Pliego de condiciones
técnicas. Mediciones y valoraciones.

— Aplicaciones informaticas:

o Procesador de textos.
o Hojas de calculo.
o Internet. Correo electronico.

Manejo de escaner e impresoras.

Actualizacion de la documentacién grafica de proyectos y obras de construccion:

— Disefio asistido por ordenador:

o Interfaz de usuario. Inicio, organizacioén y guardado. Eleccion del
proceso de trabajo. Dibujo. Edicion. Consulta. Anotacién de
dibujos. Acotaciéon. Escala. Documentacién. Trazado y
publicacion de dibujos.

Periféricos.
Sistemas de unidades de medida. Tipos y aplicaciones.
Mediciones lineales y de superficie.
Calculo de areas planas.
o Caélculo de volumenes.
— Planos de reformas y rehabilitacion:

o Cddigo de lineas y colores.

o Estado actual. Plantas. Secciones y alzados. Acotacién interior.

o Reformado. Plantas. Secciones y alzados. Detalles

constructivos.

0000

Gestion de la documentacién gréafica de proyectos y obras de construccion:

— Tipos de documentos. Formatos.
— Gestién de manuales de calidad, medioambiental y de seguridad y salud.
— Andlisis del sistema de gestion documental:
o Soporte fisico.
o Sistemas informaticos.
— Identificacién de controles en la documentacion, proyectos y obras de
construccion.
— Clasificacién de los documentos de proyecto y de obra: normas de
codificacién.
— Reproduccion de la documentacion. Manejo de periféricos.
— Encarpetado y archivo de la documentacion.
— Intercambio de archivos informaticos.
— Localizacién de la documentacion.
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Organizacién de trabajos de movimiento de tierras:

— Planificacién de los procesos de ejecucion de desbroces, vaciados,
desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilizacion de
suelos y capas de forma. Diagrama de masas. Diagrama de Gantt.

— Replanteo de obras de tierra. Replanteo planimétrico y altimétrico de
desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos y capas de forma.

— Control de los materiales de obras de tierras. Informe de recepcion. Criterios
de aceptacion o rechazo.

— Control de la ejecucion de las unidades de obra de desbroces, vaciados,
desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilizaciéon de
suelos y capas de forma. Control de la superficie y profundidad de
desbroces, vaciados y desmontes. Control de la extension, humectacion,
desecacién y compactacion de tierras para terraplenes, rellenos,
estabilizacion de suelos y capas de forma. Refinos. Control de cotas y
espesores de las capas. Control de inclinaciones, bombeos y taludes.
Control de entibaciones y sistemas de contencion de tierras. Control del
transporte de tierras. Instrucciones de trabajo. Criterios de aceptacion o
rechazo.

— Supervision de las unidades de obra, terminadas, de desbroces, vaciados,
desmontes, terraplenes, rellenos, estabilizacion de suelos y capas de forma.

— Control de la seguridad en obras de tierras. Medidas correctivas de impacto
ambiental.

Organizacién de trabajos de ejecucion de firmes, pavimentos y elementos
complementarios:

— Planificacién de los procesos de ejecucion de firmes, pavimentos y
elementos complementarios: sefializacién, balizamiento, contencion,
vallados, mobiliario urbano. Diagrama de Gantt.

— Replanteo de capas de firmes, pavimentos y elementos complementarios.

— Control de los materiales de firmes, pavimentos y elementos
complementarios. Informe de recepcién. Criterios de aceptacién o rechazo.

— Control de la ejecucién de las unidades de obra de sub-bases, bases,
pavimentos, sefiales, balizas, vallas y mobiliario urbano. Control de la
extension, humectacién, desecacion y compactacion de los materiales de las
capas. Control de cotas y espesores de las capas. Control de inclinaciones,
bombeos y taludes. Control de la colocacién de sefiales, balizas, vallas y
mobiliario urbano. Instrucciones de trabajo. Criterios de aceptacién o
rechazo.

— Supervisién de las unidades de obra terminadas de sub-bases, bases,
pavimentos y elementos complementarios.

— Control de la seguridad en obras de firmes y pavimentos y colocacién de
elementos complementarios. Medidas correctivas de impacto ambiental.





OEBPS/images/07762_Adelantada_rev_fmt68.jpeg
f) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepcién de

9)

materiales granulares, conglomerantes, mezclas bituminosas, entre otros.
Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecucion de
las capas de firmes y pavimentos y elementos, complementarios
estableciendo criterios en cuanto a su fabricacion, transporte, extendido y
compactacion.

Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisiéon de ejecucion
de las capas de firmes y pavimentos y de elementos complementarios,
estableciendo criterios de densidad, rasante, espesor, anchura y regularidad
superficial.

i) Se han establecido los medios de proteccién y prevencion de los tajos de obra

de firmes y pavimentos y de elementos complementarios y las medidas
correctivas medioambientales.

4. Organiza trabajos de ejecucién de conducciones y canalizaciones de servicios a
partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando
las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y
control de tajos.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Se ha realizado un listado de actividades de ejecucion de abastecimientos,
saneamientos y drenajes, estableciendo sus dependencias y la cantidad de
tajo que se va a ejecutar.

Se ha la cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios
auxiliares para la ejecucion de zanjas, camas de asientos, tuberias, rellenos
y otros elementos.

Se han relacionado las mediciones con los recursos, estableciendo los
tiempos de ejecucion de las actividades de abastecimientos, saneamientos
y drenajes.

Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificacién de los procesos
de ejecucion de las obras.

Se han establecido criterios para realizar el replanteo de zanjas, galerias,
tuberias, pozos, arquetas y otros elementos.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepcion de
materiales para asiento y relleno de zanjas, hormigones en galerias y
refuerzos, tuberias, pozos, arquetas, elementos de conexién y registro y
sistemas de drenaje.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecucién de
camas de asiento, relleno de zanjas, hormigones en galerias y refuerzos,
tuberias, pozos, arquetas, elementos de conexion y registro y sistemas de
drenaje.

Se han establecido las actuaciones para realizar la supervision de ejecucion
de camas de asiento, relleno de zanjas, hormigones en galerias y refuerzos,
tuberias, pozos, arquetas, elementos de conexion y registro y sistemas de
drenaje.

Se han establecido los medios de proteccién y prevencién de los tajos de
obra y las medidas correctivas medioambientales.
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b)

c)
d)
e)
f)

9)

Se han identificado las normas de prevencion de riesgos laborales y los
aspectos fundamentales de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales de
aplicacion en la actividad profesional.

Se han puesto en marcha los equipos de proteccién individual segun los
riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa.

Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas.

Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstaculos el puesto de trabajo
o el area correspondiente al desarrollo de la actividad.

Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las
instrucciones recibidas.

Se ha establecido una comunicacion eficaz con la persona responsable en
cada situacion y con los miembros del equipo.

Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias
relevantes que se presenten.

Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptacion
alos cambios de tareas.

Se ha responsabilizado de la aplicacion de las hormas y procedimientos en
el desarrollo de su trabajo.

3. Obtiene informacién para la ejecuciéon de obras de construccion, analizando
informacion técnica, reconociendo la zona de actuacion y realizando la toma de

datos.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Se han seleccionado los datos previos referentes a las condiciones técnicas,
legales y econdémicas del proyecto que se debe desarrollar.

Se han reconocido y seleccionado los parametros urbanisticos y normas
técnicas o legales que van a afectar al desarrollo del proyecto u obra.

Se ha interpretado la documentacién grafica de proyecto, identificando y
comentando las soluciones adoptadas para la ejecucién de las diferentes
unidades de obra.

Se han identificado las variables de caracter técnico, econémico y
administrativo que deben tenerse en cuenta para ejecutar las unidades de
obra.

Se ha reconocido la zona de actuacion y se ha realizado la toma de datos,
de puntos, alineaciones y cotas altimétricas necesarios para determinar la
posicion de elementos constructivos, utilizando instrumentos y utiles
topograficos de medicion.

Se han realizado croquis a partir de los datos extraidos.

4. Organiza los trabajos de ejecucion de obras de construccion, identificando los
trabajos que se van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos
y determinando los medios e instalaciones de seguridad.
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Médulo Profesional: Control de ejecucion en obra civil.
Equivalencia en créditos ECTS: 4
Codigo: 1292

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. Organiza trabajos de implantacion de obras civiles y canalizaciones a partir del
analisis de soluciones de proyecto y de documentacion técnica relacionada,
identificando los trabajos que se van a realizar y distribuyendo los recursos
disponibles en la zona de actuacion.

Criterios de evaluacion:

Se ha seleccionado la informacién de proyectos de obras civiles y
canalizaciones.

Se ha organizado y ordenado la informacién extraida que se necesita para
la ejecucion de las obras.

Se ha realizado el “planning” general de organizacién de las obras.

Se ha definido el tipo de obra que se va a realizar y el procedimiento
constructivo, seguin la documentacién técnica.

Se han establecido criterios para realizar las solicitudes para la concesion
de permisos y licencias.

Se han seleccionado e identificado las medidas de seguridad y salud y las
medidas correctivas de impacto ambiental durante la organizacion de las
obras.

Se han establecido criterios para realizar el replanteo general de las obras,
elaborando el acta de replanteo pertinente.

Se han establecido criterios para la distribucion de las obras, instalaciones
provisionales y gestion de residuos.

Se han representado croquis de situacion de las obras, de las instalaciones
provisionales y de las zonas de residuos.

Se ha interpretado el plan de calidad de la obra, organizando la informacién
relacionada con las actuaciones que se deben seguir.

2. Organiza trabajos de movimiento de tierras a partir de prescripciones técnicas
especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y
estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

Se ha realizado un listado de actividades de ejecucién de desbroces,
vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de ftierras,
estabilizacion de suelos y capas de forma, estableciendo sus dependencias.
Se ha determinado la cantidad de tierras que se van a extraer, transportar y
rellenar, realizando un diagrama de masas.
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Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

Se ha determinado la cantidad de tajo que se van a ejecutar.

Se han identificado y puesto en obra, los materiales, medios auxiliares,
herramientas y maquinaria especifica para realizar los trabajos.

Se han identificado y seleccionado los recursos humanos para acometer el
tajo y se han distribuido las tareas y cargas de trabajo.

Se han seleccionado los equipos y medidas de seguridad y salud que hay
que adoptar.

Se ha delimitado y acondicionado la zona de trabajo y las condiciones de
acopio de los recursos.

Se han planificado las actividades necesarias para realizar los tajos,
definiendo tareas, secuenciando las acciones y aportando las instrucciones
de ejecucion.

5. Realiza el seguimiento y control de la ejecucion de tajos en obras de
construccion, comprobando los medios y supervisando los procedimientos y
procesos utilizados de acuerdo con lo establecido en la documentacién técnica.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)
d)

e)

Se ha comprobado que el tipo de materiales suministrado se corresponde
con el especificado en proyecto.

Se han identificado las caracteristicas y sistemas de recepciéon de los
materiales que se incorporan a las unidades de obra y las muestras que hay
que tomar.

Se han identificado las condiciones previas que deben cumplirse para iniciar
una unidad de obra.

Se ha contrastado la compatibilidad, fisica y quimica, entre soportes,
productos, elementos y sistemas constructivos.

Se ha realizado el replanteo de los elementos constituyentes de la unidad de
obra, utilizando los instrumentos y equipos adecuados al trabajo que se va a
realizar.

Se ha comprobado la geometria y posicion de los elementos antes de su
ejecucion.

Se han supervisado las medidas de seguridad.

Se ha controlado la ejecucion de las unidades para que sean realizadas de
acuerdo a lo especificado en la documentacion técnica.

Se han establecido las tolerancias y criterios de terminacién y admisién para
las unidades de obra a ejecutar.

Se han identificado y previsto los puntos de observacion y realizadas y
documentadas las inspecciones de los elementos terminados.

Se han detectado los procesos y elementos que presentan deficiencias o “no
conformidades” y realizadas las correcciones necesarias.

Se han identificado los ensayos y pruebas a los que deben someterse las
unidades de obra terminadas.

m) Se han establecido las operaciones de fin de jornada en los aspectos

relativos a la operatividad y disponibilidad de los espacios y equipos.
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Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

d)

e)

Se han identificado los requerimientos de las instalaciones en relacion a la
distribucién y fijacion de conductos y elementos de control y uso, segun los
materiales utilizados.

Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad
aplicable a los trabajos de ejecucién de las instalaciones.

Se ha interpretado la documentacién técnica de proyecto y los
requerimientos e instrucciones de los fabricantes en relacién a los elementos
de las instalaciones.

Se han secuenciando las operaciones de ejecucion de instalaciones en
edificacion, identificando los trabajos que precisan coordinacién con otros
oficios.

Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de
materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus
caracteristicas y condicionantes.

Se han identificado los riesgos laborales, equipos de proteccién individual y
medios de proteccion colectiva establecidos en el Plan de Seguridad, en
relacioén a los procesos constructivos de ejecucién de fachadas.

6. Caracteriza procesos constructivos para la ejecucién de revestimientos continuos
y discontinuos en edificacion, analizando las soluciones de proyecto, identificando
los recursos necesarios, estableciendo la secuencia de los trabajos y aplicando los
requerimientos de los fabricantes y la normativa vigente.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

d)

e)

Se han analizado las caracteristicas, requerimientos, elementos y materiales
empleados en la ejecucion de revestimientos continuos y discontinuos
(verticales y horizontales) de paramentos interiores y exteriores.

Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad
aplicable a los procedimientos de ejecucién de revestimientos continuos y
discontinuos en edificacién.

Se ha interpretado la documentacién técnica de proyecto y los
requerimientos e instrucciones de los fabricantes en relacion a los trabajos
de ejecucion de revestimientos continuos y discontinuos en edificacion.

Se han secuenciando las operaciones de ejecucion de los trabajos
identificando los que precisan coordinacién con otros oficios.

Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de
materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus
caracteristicas y condicionantes.

Se han identificado los riesgos laborales, equipos de proteccién individual y
medios de proteccion colectiva establecidos en el Plan de Seguridad, en
relacion a los procesos constructivos de ejecucién de fachadas.

Duracién: 125 horas.
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f)

Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecucién de
cimentaciones y elementos de contencién como son, entre otros, el grado de
compactacion del terreno de apoyo, la eliminacién del agua, el hormigén de
limpieza para las cimentaciones superficiales o el didmetro de las
perforaciones.

Se han establecido las actuaciones para realizar la supervision de ejecucion
de cimentaciones y elementos de contencién, comprobando el replanteo,
excavacion, encofrado, armaduras, recubrimientos, puesta en obra del
hormigén, juntas de hormigonado y el nivel acabado.

Se han establecido los medios de proteccion y prevencion de los tajos de
obra de cimentaciones y elementos de contencion y las medidas correctivas
medioambientales.

7. Organiza trabajos de ejecucion de elementos de estructura de hormigén armado
a partir de prescripciones técnicas, especificadas en proyectos y normas,
planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el
seguimiento y control de tajos.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

h)

Se ha realizado un listado de actividades de ejecucién de elementos de
estructura de hormigén estableciendo sus dependencias.

Se ha cuantificado la medicién de las actividades de trabajos de elementos
de estructura de hormigén.

Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares
para la ejecucion de trabajos de elementos de estructura de hormigoén.

Se han establecido los tiempos de ejecucion de los trabajos de elementos
de estructura de hormigén relacionando las mediciones con los recursos.
Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificacién de los procesos
de ejecucion de trabajos de elementos de estructura de hormigén.

Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y
altimétrico de elementos de estructura de hormigén.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecucién de
elementos de estructura de hormigén como son, entre otros, el replanteo de
la estructura, el control de cimbras y apuntalamientos, puesta en obra del
hormigén, desencofrados y geometria final.

Se han establecido los medios de proteccion y prevencion de los tajos de
obra de elementos de estructura de hormigén en edificacion.

8. Organiza trabajos de ejecucién de estructuras de elementos prefabricados de
hormigén armado, metélicos o madera a partir de prescripciones técnicas
especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y
estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.
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b) Convalidacion entre médulos profesionales de titulos
educativo y los establecidos en el titulo de Técnico Su
Obras de Construccién

de formacion profesional del sistema
perior en Organizacion y Control de

FORMACION APORTADA

FORMACION A CONVALIDAR

Mddulos profesionales (Ciclo formativo al que
pertenecen)

Médulos profesionales a convalidar

MP: 0563. Representacion de construccion.

— Ciclo Formativo de Grado Superior en Proyectos de
Edificacion.

— Ciclo Formativo de Grado Superior en Proyectos de
Obra Civil.

MP: 1287. Documentacion de proyectos y
obras de construccién.

ANEXO V A)

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido
en el articulo 8 de la Ley Organica 5/2002, de 19 de junio, con los médulos profesionales
para su convalidaciéon

Unidades de competencia acreditadas

Médulos profesionales convalidables

UC0875_3: Procesar el control de costes en
construccion.

0564. Mediciones y valoraciones de
construccion.

UC0879_3: Realizar replanteos de proyectos.
UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos y organizar la
intervencion de los servicios de topografia.

0565. Replanteos de construccion.

UC0874_3: Realizar el seguimiento de la planificacion en
construccion.

UC0876_3: Gestionar sistemas de documentacién de
proyectos de construccion.

0568. Planificacion de construccion.

1287. Documentacién de proyectos y obras
de construccién.

UC2141_3: Controlar la puesta en obra de encofrados,
armaduras pasivas y hormigén.

UC2147_3: Controlar el acondicionamiento del terreno y
la ejecucion de la cimentacion y estructura en edificacion.
UC2142_3: Controlar la ejecucion de cimentaciones y
estructuras en obra civil.

1290. Control de estructuras de construccién

UC2146_3: Organizar y gestionar los recursos y el
desarrollo de obras de construccién

UC2148_3: Controlar la ejecucion de la envolvente en
edificacién.

UC2149_3: Controlar la ejecucién de las particiones,
instalaciones y acabados en edificacion.

UC2143_3: Controlar la ejecucion del movimiento de
tierras en obra civil

UC2144_3: Controlar la ejecucion de la obra civil en
conducciones y canalizaciones de servicios.

UC2145_3: Controlar la ejecucion de firmes y elementos
complementarios en obra civil

1288. Procesos constructivos en edificacion.
1291. Control de ejecucion en obras de
edificacion.

1289. Procesos constructivos en obra civil.
1292. Control de ejecucién en obra civil.

UC2150_3: Controlar las técnicas especificas de
rehabilitacion en edificacion

1293. Rehabilitacién y conservacion de obras
de construccién.

Nota: Las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas todas las unidades de competencia incluidas en el
titulo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral, tendran convalidado el médulo profesional “0562. Estructuras de construccion”
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ANEXO Il

Espacios

Espacio formativo

Aula polivalente.

Laboratorio-taller de construccién.

Aula técnica.

ANEXO Il A)

Especialidades del profesorado con atribucion docente en los médulos profesionales del
ciclo formativo de Técnico Superior en Organizacién y Control de Obras de Construccion

Médulo profesional

Especialidad del
profesorado

Cuerpo

0562. Estructuras de construccion. Con;truct_:ignes Civiles | e Catedraticos de Ensefianza Secundaria.
y Edificacion. e Profesores de Ensefianza Secundaria.
0564. Mediciones y valoraciones de Construcciones Civiles | @ Catedréaticos de Ensefianza Secundaria.
construccion. y Edificacion. e Profesores de Ensefianza Secundaria.
0565. Replanteos de construccion. Con;truct_:ignes Civiles | e Catedraticos de Ensefianza Secundaria.
y Edificacion. e Profesores de Ensefianza Secundaria.
0566. Planificacién de construccién. Con;truct_:ignes Civiles | e Catedraticos de Ensefianza Secundaria.
y Edificacion. e Profesores de Ensefianza Secundaria.
1287. Documentacion de proyectos y Oficina de Proyectos e Profesores Técnicos de Formacion
obras de construccion. de Construccion. Profesional.
1288. Procesos constructivos en Construcciones Civiles | @ Catedraticos de Ensefianza Secundaria.
edificacion. y Edificacion. e Profesores de Ensefianza Secundaria.
1289. Procesos constructivos en obra Construcciones Civiles | @ Catedraticos de Ensefianza Secundaria.
civil. y Edificacion. e Profesores de Ensefianza Secundaria.
1290. Control de estructuras de Construcciones Civiles | ® Catedraticos de Ensefianza Secundaria.
construccion. y Edificacion. e Profesores de Ensefianza Secundaria.
1291. Control de ejecucion en obras de | Construcciones Civiles | @ Catedraticos de Ensefianza Secundaria.
edificacion. y Edificacion. e Profesores de Ensefianza Secundaria.
1292. Control de ejecucion en obra Construcciones Civiles | e Catedraticos de Ensefianza Secundaria.
civil. y Edificacion. e Profesores de Ensefianza Secundaria.
1293. Rehabilitacion y conservacion de | Construcciones Civiles | @ Catedraticos de Ensefianza Secundaria.
obras de construccion. y Edificacion. e Profesores de Ensefianza Secundaria.
Construcciones Civiles | @ Catedraticos de Ensefianza Secundaria.
1294. Proyecto de organizacion y y Edificacion. o Profesores de Ensefianza Secundaria.
COntrolde obras de constriceion: Oficina de Proyectos | o Profesores Técnicos de Formacion

de Construccion.

Profesional.
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— Normas de aplicacion.

— Equipos, herramientas y medios auxiliares necesarios para la ejecucion de
revestimientos y acabados.

— Prevencién de riesgos en la ejecucién de revestimientos y acabados
superficiales.

Orientaciones pedagoégicas.

Este moédulo profesional contiene la formaciéon necesaria para desempefiar la
funcién de ejecucion aplicada a la caracterizacion de los procesos constructivos de
cerramientos exteriores, cubiertas, instalaciones, trabajos de interior y acabados.

La caracterizaciéon de los procesos constructivos de cerramientos exteriores,
cubiertas, instalaciones, trabajos de interior y acabados incluye aspectos como:

— La identificaciéon de los diferentes tipos de obras de edificacion, los
proyectos, los agentes intervinientes y los oficios relacionados con su
ejecucion.

— La determinacion de los elementos que intervienen en los procesos
constructivos.

— La seleccién de los recursos necesarios para la ejecucion de los trabajos,
tales como mano de obra, materiales, equipos y maquinaria.

— La ordenacion y secuenciacién de los procesos constructivos.

Las actividades profesionales asociadas a esta funcién se aplican en los procesos
de ejecucién de proyectos de nueva construccién y en los proyectos de conservacion,
reforma, rehabilitacion y restauracion de construcciones existentes.

La formacioén del moédulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), e), g)
y n) del ciclo formativo, y las competencias d), e), i), m), n), ii), 0) y p) del titulo.

Las lineas de actuacién en el proceso de ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo versaran sobre:

— La identificacion de las obras de edificacion asi como los agentes y oficios
relacionados con las mismas.

— La identificacion de los elementos integrantes de los distintos tipos de obras
de edificacion.

— La determinacién de la mano de obra, los materiales, los equipos y la
maquinaria asociada a los procesos de ejecucion de obras de edificacion.

— La ordenacién y secuenciacién de los procesos de ejecucion de los

diferentes tipos de edificios.
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b) Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de

c)

k)

los profesionales que intervienen en la ejecucion de las instalaciones en
edificacion.

Se han establecido las necesidades y caracteristicas de equipos, medios
auxiliares y maquinaria empleados en la ejecucion de las instalaciones en
edificacion.

Se ha planificado el proceso de ejecucion de las instalaciones en la
edificacion.

Se interpretado el plan de obra de la ejecucion de las instalaciones en
edificacion.

Se ha interpretado la documentacién grafica y técnica que define las
instalaciones en edificacion.

Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir
de la documentacion grafica e instrucciones recibidas.

Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de las
instalaciones en edificacion.

Se han establecido los criterios de los elementos que hay que controlar en
la ejecucion de las instalaciones en edificaciéon (espesores, aislamientos,
sujecion, patinillos y dilatadores, entre otros).

Se han comprobado los tiempos de ejecucion de las diferentes fases de
instalaciones en edificacion.

Se han establecido los medios de proteccion y prevencion de los tajos de
obra de instalaciones en edificacion y las medidas correctivas
medioambientales.

6. Organiza trabajos de ejecucién de acabados, a partir de prescripciones técnicas
especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y
estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Criterios de evaluacion:

a) Se han identificado los criterios de aceptacién y rechazo para controlar la

b

)

c)

calidad y cantidad de los materiales recepcionados para ejecutar los
acabados en edificacion.

Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de
los profesionales que intervienen en la ejecuciéon de los acabados en
edificacion.

Se han establecido las necesidades y caracteristicas de equipos, medios
auxiliares y maquinaria empleados, en la ejecucion de los acabados en
edificacion.

Se ha planificado el proceso de ejecucion de los acabados en la edificacion.
Se ha interpretado el plan de obra de la ejecucién de los acabados en la
edificacion.

Se ha interpretado la documentacién grafica y técnica que define los
acabados en edificacion.
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e)

Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las
cimentaciones y soleras segun el tipo de material, sus posibles causas y las
soluciones que dan respuesta a las diferentes patologias.

Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a los pilares,
vigas, forjados, arcos y bévedas de diferentes materiales (hormigén, acero,
madera), sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las
diferentes patologias.

Se han relacionado los planos de proyecto y ejecucion de la rehabilitacion,
con el tipo de trabajo que se va a realizar y los recursos necesarios.

Se han definido las medidas de prevencién de riesgos laborales y
ambientales asociados a los elementos estructurales.

Se han definido los sistemas de control y los parametros de no conformidad
en los procesos de ejecucion de elementos estructurales en rehabilitacion.
Se han realizado trabajos basicos de rehabilitacion y conservacion,
utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y
mantener las unidades de obra relativas a los elementos estructurales, en
condiciones de seguridad.

4. Organiza los trabajos de rehabilitacion y conservacion de fachadas, consultando
la documentaciéon técnica, identificando los trabajos que se van a realizar,
acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones
de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)
d)

e)

9)
h)

Se han identificado las tipologias y propiedades de las fachadas que se van
a rehabilitar y la denominacién de los elementos que las integran.

Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las fachadas
vistas y a las revestidas, sus posibles causas y las soluciones que dan
respuesta a las diferentes patologias.

Se han relacionado los planos de proyecto y ejecucién de rehabilitacién, con
el tipo de trabajo que hay que realizar y los recursos necesarios.

Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las
reparaciones de fachadas segun sus lesiones.

Se han identificado las lesiones que pueden afectar a elementos
complementarios de las fachadas: remates y petos, vuelos, cornisas,
huecos, carpinterias.

Se han descrito los procesos y técnicas que se pueden emplear en las
reparaciones de elementos complementarios de las fachadas.

Se han descrito los procesos y técnicas que se pueden emplear en la
limpieza de fachadas.

Se han definido las medidas de prevencién de riesgos laborales y
ambientales asociadas a la rehabilitacion de la fachada.

Se han definido los sistemas de control y los parametros de no conformidad
en los procesos de ejecucion.
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3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)
h)

)}

0

Se han identificado los conceptos basicos del derecho del trabajo.

Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las
relaciones entre empresarios y trabajadores.

Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relacion
laboral.

Se han clasificado las principales modalidades de contratacion, identificando
las medidas de fomento de la contratacién para determinados colectivos.
Se han valorado las medidas establecidas por la legislacién vigente para la
conciliacién de la vida laboral y familiar.

Se han identificado las causas y efectos de la modificacion, suspension y
extincion de la relacion laboral.

Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos
que lo integran.

Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los
procedimientos de solucién de conflictos.

Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio
colectivo aplicable al sector relacionado con el titulo de Técnico Superior en
Organizacién y Control de Obras de Construccion.

Se han identificado las caracteristicas definitorias de los nuevos entornos de
organizacién del trabajo.

4. Determina la accion protectora del sistema de la Seguridad Social ante las
distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de
Seguridad Social.

Se han identificado los regimenes existentes en el sistema de Seguridad
Social.

Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del
sistema de Seguridad Social.

Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotizacion de un
trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.

Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social,
identificando los requisitos.

Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.

Se ha realizado el calculo de la duracién y cuantia de una prestacion por
desempleo de nivel contributivo basico.
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Criterios de evaluacion:

a)

b)

Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos
constructivos relacionados con puentes, viaductos y pasos inferiores.

Se han determinado y relacionado entre si cada una de las partes, materiales
y recursos de las cimentaciones, pilas, estribos y tableros.

Se han asociado los materiales, recursos y elementos constructivos con los
diferentes procesos de ejecucion de cimentaciones, pilas, estribos y tableros.
Se han secuenciado y relacionado entre si las diferentes partes de los
procesos de ejecucion.

Se han determinado las técnicas de construccién de cimentaciones, pilas,
estribos y tableros.

Se han establecido los elementos de sefializacion, juntas, apoyos, balizas,
defensas y drenajes.

5. Caracteriza procesos constructivos de tuneles a partir del analisis de soluciones
de proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y relacionando la
secuencia de los trabajos con los recursos para su ejecucion.

Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

h)

Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos
constructivos relacionados con tineles.

Se han determinado y relacionado entre si cada una de las partes, materiales
y recursos de excavaciones, perforaciones y sostenimientos.

Se han asociado los materiales, recursos y elementos constructivos con los
diferentes procesos de excavacion, perforacion y sostenimiento.

Se han secuenciado y relacionado entre si los procesos de ejecucién de
excavaciones, perforaciones y sostenimientos.

Se han determinado las técnicas de construccion de los hastiales, la boveda
y la solera.

Se han determinado los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales.
Se han definido las posibles afecciones a las obras y construcciones del
entorno.

Se han definido técnicas de refuerzo y tratamiento del terreno para
proteccion de edificaciones y construcciones.

6. Caracteriza procesos constructivos de explanadas, pavimentos, canalizaciones
de servicios y otros elementos de urbanizaciones a partir del andlisis de soluciones
de proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y relacionando la
secuencia de los trabajos con los recursos para su ejecucion.
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Criterios de evaluacion:

a)
b)

Se han establecido las estaciones, referencias y puntos de replanteo.

Se ha seleccionado la ordenacién y secuenciacion de los trabajos.

Se han seleccionado los aparatos topograficos, utiles, instrumentos y medios
auxiliares.

Se han relacionado los recursos con los trabajos de replanteo que se han de
realizar.

Se ha realizado el “planning” de replanteo segun la secuenciacion de los
trabajos.

Se han utilizado TIC en la elaboracién del “planning” de replanteo.

4. Completa la informacion técnica para el replanteo, incorporando a croquis, planos
y “planning” el resultado del célculo de coordenadas, distancias, angulos, cotas,
inclinaciones y otros parametros complementarios.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

Se han seleccionado los utiles, soportes, medios y materiales necesarios
para realizar los calculos.

Se han determinado los puntos y elementos necesarios de los croquis y de
los planos de replanteo.

Se ha seleccionado el método de calculo en funcién de los datos que se
desean obtener.

Se han realizado las operaciones necesarias con la precision requerida.

Se han obtenido coordenadas, distancias, angulos, cotas, inclinaciones y
otros pardmetros con la precisién requerida.

Se han establecido los posibles errores en la obtencién de los datos
anteriores, en funcion del trabajo que se va a realizar y de la precision de los
equipos.

Se han compensado, en su caso, los errores obtenidos y se han obtenido
los datos definitivos.

Se han incorporado a los croquis, a los planos de replanteo y al “planning”,
los datos necesarios para completar su elaboracion.

Se han utilizado las TIC en los célculos necesarios.

5. Replantea puntos y elementos de obras de construccion, materializando en el
terreno y/o en la obra su sefalizacion.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

Se han establecido los instrumentos topograficos, utiles, elementos de
sefializacion y medios auxiliares necesarios.

Se han volcado, en su caso, los datos necesarios a los instrumentos
topograficos.
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g) Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir
de la documentacion grafica e instrucciones recibidas.

h) Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de los
acabados en edificacion.

i) Se han establecido los criterios de los elementos que se van a controlar en
la ejecucion de los acabados en edificacion (espesores, morteros de agarre,
humedad, planeidad y homogeneidad, entre otros).

j) Se han comprobado los tiempos de ejecucién de las diferentes fases de los
acabados en edificacion.

k) Se han establecido los medios de proteccién y prevencion de los tajos de
obra de acabados en edificacion y las medidas correctivas
medioambientales.

Duracién: 65 horas.
Contenidos basicos:

Organizacién de los trabajos de implantacion de la obra:

— Documentaciéon del proyecto, licencias y permisos de los organismos
competentes en la realizacion de obras de construccion.

— Analisis de los proyectos técnicos. Planos, memorias, mediciones y pliegos
de condiciones.

— Plan de obra, plan de calidad, plan de seguridad y salud.

— Cerramientos de parcela.

— Casetas de obra, de oficina, vestuarios, comedores, almacenes, aseos,
botiquin.

— Utiles, herramientas, equipos y medios auxiliares asociados a los trabajos de
envolventes, particiones, instalaciones y acabados.

— Determinaciéon de la cantidad de obra que se va a ejecutar y recursos
necesarios.

— Ordenacion de los trabajos y distribuciéon de trabajadores, materiales y
equipos.

— Operaciones de mantenimiento al final de la jornada.

Organizacién de trabajos de ejecucién de fachadas:

— Control de recepcion. Cantidad y calidad de los elementos recepcionados.
Estado de los elementos recepcionados.

— Control de cerramientos verticales. Recibido de ladrillo y bloques,
horizontalidad de las hiladas, desplome, planeidad, mortero de agarre.
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Contenidos basicos:
Identificacién de los procesos constructivos de obras de edificacion:

— El sector de la construccion. Campos de actuaciéon. Tipos de obras de
edificacion. Topologias de edificios y sistemas constructivos.

— Documentacion y fases de los proyectos de obras de edificacion.

— Documentos técnicos relacionados con proyectos de edificacion.

— Agentes que intervienen en proyectos y obras de edificacion.

— Oficios que intervienen en una obra.

— Normativa de aplicacién relacionada con la ejecucién de obras de
edificacion.

Caracterizacion de procesos constructivos de fachadas:

— Soluciones constructivas de fachadas de obra de fabrica.

— Disposicién de las hojas de fachadas de obra de fabrica.

— Caracteristicas de los materiales empleados en la construccién de fachadas
de obra de fabrica.

— Soluciones constructivas de fachadas ventiladas.

— Soluciones constructivas de fachadas de muros cortina, de paneles ligeros y
de prefabricados pesados.

— Caracteristicas de los materiales empleados en la construccién de fachadas
ventiladas, muros cortina, fachadas de paneles ligeros y de prefabricados
pesados.

— Soluciones de puntos singulares de fachadas.

— Elementos complementarios de fachadas.

— Procedimientos de ejecucion de las distintas soluciones constructivas de
fachadas. Secuencia de los trabajos e interferencias.

— Normas de aplicacion y requerimientos técnicos.

— Equipos, herramientas y medios auxiliares para la ejecuciéon de fachadas:
tipos y funciones.

— Prevencién de riesgos en la ejecucion de fachadas.

Caracterizacion de procesos constructivos de cubiertas:

— Tipos, orden y disposicién de los componentes en las distintas soluciones
constructivas de cubiertas planas e inclinadas.

— Funciones, materiales y caracteristicas de las capas de cubierta.

— Elementos complementarios de las cubiertas planas e inclinadas.

— Soluciones de formacion de pendientes en cubiertas planas.

— Soluciones de formacion de pendientes en cubiertas inclinadas.

— Materiales de cubricion y soluciones de acabado de cubiertas planas
transitables y no transitables.
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Organizacién de los trabajos de rehabilitacién y conservacion de pavimentacion

exterior:

Orient

Identificacion de las soluciones tradicionales de pavimentacion exterior.
Procesos patolégicos de la pavimentacion exterior: pavimentos y firmes.
Procedimientos de mantenimiento, reparacion y rehabilitacion de pavimentos
exteriores.

Procedimientos de mantenimiento, reparacion y rehabilitacion de firmes.
Organizacion, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de
rehabilitacion y conservacion de pavimentacion exterior.

Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitacion.

Riesgos laborales: técnicas preventivas especificas, equipos de proteccion
individual y medios de proteccion colectiva.

Riesgos ambientales.

Planificacién y control de calidad de los trabajos de rehabilitacion y
conservacion de la pavimentacién exterior.

Realizacion de trabajos basicos de rehabilitacion y conservacion de la
pavimentaciéon exterior. Uso de maquinas, herramientas, utiles y medios
auxiliares.

aciones pedagdgicas.

Este modulo profesional contiene la formacién necesaria para desempefiar las
funciones de planificacion, ejecucién y control de las obras de rehabilitacién y de
conservacion de las construcciones.

Las funciones de planificacion, ejecucion y control de las obras de rehabilitacion y
de conservacion de las construcciones incluyen aspectos como:

La elaboracién, seguimiento y supervisién de la planificacion.
La identificacién de patologias.

La organizacién de tajos.

La gestion de los recursos.

Los replanteos y las nivelaciones.

La supervisién del acopio de materiales.

El control de las operaciones de puesta en obra.

La supervisiéon del montaje de medios auxiliares.

La disposicién de medidas de seguridad.

La disposicién y vigilancia de medidas medio-ambientales.
El seguimiento y aplicacién del plan de calidad.

Las actividades profesionales asociadas a esta funcién se aplican en:

La ejecucién de derribos y demoliciones.

Los trabajos de rehabilitacion y conservacion de elementos estructurales
(cimentaciones, muros, estructuras).

Los trabajos de rehabilitacion y conservacion de fachadas.
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b) Se han descrito las técnicas basicas de analisis de la informacion contable,
en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la
empresa.

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el
sector de la construccion.

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

e) Se ha cumplimentado la documentacién basica de caracter comercial y
contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio y cheques,
entre otros) para una pyme del sector de la construccion y se han descrito
los circuitos que dicha documentacién recorre en la empresa.

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiacién bancaria.

g) Se haincluido toda la documentacién citada en el plan de empresa.

Duracién: 35 horas.
Contenidos basicos:
Iniciativa emprendedora:

— Innovacién y desarrollo econémico. Principales caracteristicas de la
innovacién en el sector de la construccién (materiales, tecnologia,
organizacién de la produccion, entre otros).

— Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formacion.

— La actuaciéon de los emprendedores como empleados de una pyme
relacionada con el sector de la construccion.

— La actuacion de los emprendedores como empresarios en el sector de la
construccion.

— El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

— Plan de empresa: la idea de negocio en el ambito de la ejecuciéon de
edificacion y obra civil.

La empresa y su entorno:

— Funciones basicas de la empresa.

— La empresa como sistema.

— Analisis del entorno general de una pyme relacionada con el sector de la
construccion.

— Analisis del entorno especifico de una pyme relacionada con el sector de la
construccion.

— Relaciones de una pyme de organizacion y control de obras de construccién
con su entorno.

— Relaciones de una pyme de organizacion y control de obras de construccién
con el conjunto de la sociedad.
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k) Se ha realizado el croquis completo de forma que permita su comprension.

) Se han realizado mediciones lineales, de cota y pendientes en los planos de
trazado y perfiles.

m) Se ha trabajado con orden y limpieza.

4. Obtiene informacién para la realizacion de obras de construccion a partir de
proyectos de ejecucion, identificando materiales, recursos y condiciones
establecidas para su puesta en obra y procesando la documentacién relacionada
con medios ofimaticos.

Criterios de evaluacion:

a) Se han determinado los datos previos referentes a las condiciones técnicas,
legales y econdémicas del proyecto que se debe desarrollar.

b) Se ha identificado la zona geografica y el emplazamiento de la construccion.

c) Se han interpretado los planos de ejecucion del proyecto de construccion
relacionandolos con la documentacion.

d) Se ha recopilado la informacién contenida en los planos de ejecucion del
proyecto de construccién.

e) Se han utilizado procesadores de textos y hojas de calculo en la
transferencia de los datos recopilados.

f) Se ha escaneado documentacién necesaria y realizado la impresion
correspondiente.

g) Se han obtenido listados de materiales y recursos para la puesta en obra.

h) Se han elaborado los listados de despieces de armaduras, tipos de
materiales y otros.

i) Se han recibido y transferido documentos y planos por medios de
comunicacion informaticos.

j) Se han obtenido impresiones de planos en papel y en formato digital.

k) Se ha realizado la toma de datos completa para poder abordar la ejecuciéon
del proyecto.

1) Se ha verificado la coherencia entre los documentos del proyecto.

5. Actualiza la documentaciéon grafica de proyectos y obras de construccion
editando planos e introduciendo modificaciones mediante aplicaciones informaticas
segun instrucciones recibidas.

Criterios de evaluacion:

a) Se ha identificado el proceso de trabajo e interfaz de usuario del programa
de disefio asistido por ordenador.

b) Se han identificado las utilidades de dibujo, edicién y consulta del programa
de disefio asistido por ordenador.

c) Se ha reconocido la escala y el formato apropiado.

d) Se han identificado las cotas reflejadas en los planos de construccion.
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Se han identificado las actuaciones requeridas para la implantaciéon del
control documental.

Se han identificado los intercambios de informacién y documentacién en los
proyectos de construccion.

Se han identificado los formatos especificos utilizados en construccién y los
elementos esenciales de su identificacion y codificacion.

Se han elaborado informes de control para el intercambio de documentacion
y para las representaciones.

Se ha realizado el archivo fisico e informatico de los documentos.

6. Elabora planes de prevencion de riesgos laborales en construccion, relacionando
los riesgos especificos con las fases de obra y determinando las medidas de
prevencién y proteccion.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

Se han identificado los riesgos especificos de las distintas fases de obra y
actividades.

Se han identificado los riesgos especificos de los medios auxiliares, equipos
y herramientas mas utilizados en construccion.

Se han evaluado los riesgos en funcién de la probabilidad de que sucedan y
la gravedad de sus consecuencias.

Se han determinado las medidas preventivas especificas frente a los riesgos
detectados.

Se han seleccionado las protecciones individuales y colectivas adecuadas
en funcién del riesgo.

Se han establecido las medidas de prevencion y protecciéon, desarrollando y
complementado las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y
Salud.

Se han adaptado las medidas de prevencién y proteccion a los
procedimientos y sistemas constructivos previstos.

Duracion: 45 horas.

Contenidos basicos:

Identificacion de actividades y métodos de planificacion:

Desarrollo y ejecucién de proyectos de construccion.

Planificacién y programacién de actividades en construccion. Funcion.
Objetivo. Alcance. Fases.

Planes. Tipos. Principios basicos para la elaboracion de planes.

Métodos y principios basicos de planificacion. Pert, CMP, Gantt.
Descripcion del proceso en construccion. Criterios para su descomposicion
en fases. Relaciones entre las fases.
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Se han determinado las técnicas de construccion de las diferentes partes de
los procesos de ejecucion.

Se han determinado los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales.
Se han secuenciado los trabajos de ejecucién de obras de drenaje.

Se han determinado, en su caso, los desvios de trafico durante la ejecucion
de las obras.

Se han establecido los diferentes elementos de sefializacién, balizamiento y
defensas.

Se han aplicado criterios para la ordenacion ecolégica, estética y paisajistica
en las obras de firmes y pavimentos.

Se han identificado las obras complementarias.

m) Se han definido las actuaciones para realizar la reposicion de servicios

afectados.

3. Caracteriza procesos constructivos de vias férreas a partir del analisis de
soluciones de proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y
relacionando la secuencia de los trabajos con los recursos para su ejecucion.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

k)

Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos
constructivos relacionados con vias férreas.

Se han determinado procesos de ejecucién de estabilizacion de suelos y
colocacion de capas de forma.

Se han determinado y relacionado entre si cada una de las partes, materiales
y recursos de los elementos que componen una via férrea.

Se han asociado los materiales, recursos y elementos constructivos con el
proceso de montaje de la via.

Se han secuenciado y relacionado entre si las diferentes partes del proceso
de montaje de la via.

Se han determinado las técnicas de colocacion de los elementos que
componen la via.

Se han determinado los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales.
Se han secuenciado los trabajos de ejecucién de obras de drenaje.

Se han determinado, en su caso, los desvios de trafico durante la ejecucion
de las obras.

Se han establecido los elementos de sefializacién, balizamiento y defensa y
electrificacion.

Se han definido las actuaciones para realizar la reposicién de servicios
afectados.

4. Caracteriza procesos constructivos de puentes viaductos y pasos inferiores a

partir

del andlisis de soluciones de proyecto, identificando los elementos

constructivos implicados y relacionando la secuencia de los trabajos con los
recursos para su ejecucion.
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c)

d)

k)

Se ha cuantificado la mano de obra, materiales, maquinaria y medios
auxiliares para la ejecucion de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes,
rellenos, transporte de tierras, estabilizacion de suelos y capas de forma.
Se han relacionado las mediciones con los recursos, estableciendo los
tiempos de ejecucion de las actividades de desbroces, vaciados, desmontes,
terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilizacion de suelos y capas
de forma.

Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificacién de los procesos
de ejecucion de las obras de tierra.

Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y
altimétrico de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos y capas
de forma.

Se han establecido criterios para determinar la procedencia y el destino de
las tierras sobrantes y/o de aportacion a la obra.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepcion de
materiales para ejecucion de terraplenes, rellenos, estabilizacién de suelos
y capas de forma.

Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecucién de
desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras,
estabilizacion de suelos y capas de forma.

Se han establecido las actuaciones para realizar la supervision de ejecucion
de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de
tierras, estabilizacion de suelos y capas de forma.

Se han establecido los medios de proteccion y prevencion de los tajos de
obra de tierra y las medidas correctivas medioambientales.

3. Organiza trabajos de ejecucion de firmes, pavimentos y elementos
complementarios a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y
normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos
para el seguimiento y control de tajos.

a)

b)

c)

Se ha realizado un listado de actividades de ejecucién de firmes, pavimentos
y elementos complementarios de sefializacion, balizamiento, contencion,
vallados y mobiliario urbano, estableciendo sus dependencias.

Se ha cuantificado la medicion de las capas de firmes y pavimentos y de
elementos complementarios, estableciendo la mano de obra, materiales y
madquinaria de ejecucion.

Se han relacionado las mediciones con los recursos, estableciendo los
tiempos de ejecucion de las actividades que componen las capas de firmes
y pavimentos y los elementos complementarios.

Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificacién de los procesos
de ejecucion de las capas de firme, pavimentos y elementos
complementarios.

Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y
altimétrico de capas y elementos.
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— Construccién de tableros. In situ. Prefabricados. Vanos sucesivos. Voladizos
sucesivos. Empujados. Tableros de puentes arco.
— Ofros elementos: sefializacion, juntas, apoyos, balizas, defensas, drenajes.

Caracterizacion de procesos constructivos de tuneles:

— Definiciones. Tipos de tuneles.

— Elementos de los tuneles. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. Medios
auxiliares. Medidas de seguridad.

— Meétodos de construccion y excavacion. Métodos tradicionales. Perforacién y
voladura. Métodos mecanizados: rozadoras y tuneladoras. Eleccién del
sistema de excavacion. Fases de excavacion.

— Sostenimientos y revestimientos. Hormigén proyectado y mallas electrosoldadas.
Nuevo método austriaco. Anillo de dovelas. Revestimientos.

— Drenaje de tuneles.

— Afeccion al entorno de las obras subterraneas.

— Tratamientos del terreno y refuerzos. Tratamientos para proteccion de
edificaciones y construcciones.

Caracterizacion de procesos constructivos explanaciones, pavimentos,
canalizaciones de servicios y otros elementos de urbanizaciones:

— Definiciones. Elementos de urbanizacién.

— Elementos de explanaciones, pavimentacién, abastecimiento de agua,
energia eléctrica, alumbrado publico, gas, telecomunicaciones,
saneamientos. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. Medios auxiliares.
Medidas de seguridad.

— Preparacion del terreno.

— Ejecucion de explanaciones, pavimentacién, abastecimiento de agua,
energia eléctrica, alumbrado publico, gas, telecomunicaciones,
saneamientos.

— Drenaje de urbanizaciones.

— Elementos de parques y jardines, mobiliario urbano, sefializaciéon y
semaforizacion.

Caracterizacion de procesos constructivos de presas, obras portuarias y obras de
regeneracion de playas:

— Definiciones. Tipos de obras hidraulicas y maritimas.

— Elementos de obras presas, obras portuarias y obras de regeneracion de
playas. Materiales y maquinaria.

— Métodos de construccién de presas.

— Métodos de construccién de dragados y obras portuarias. Obras para
defensa y regeneracion de playas.
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— Control de ejecucién de unidades de obra y mejoras del terreno. Control de
superficie y profundidad de desbroces, vaciados y desmontes. Control de la
ejecucion de rellenos y mejoras del terreno. Control de cotas y espesores de
capas. Control de sistemas de contencién de tierras.

— Gestion del agua superficial y freatica.

— Supervisién de las unidades de obra, terminadas, del acondicionamiento del
terreno. Compactacion y permeabilidad.

— Prevencién de riesgos en trabajos de acondicionamiento del terreno y
elementos complementarios.

Organizacién de trabajos de elaboracién y montaje de encofrados:

— Planificacién de los procesos de elaboracién y montaje de encofrados.
Diagrama de Gantt.

— Cargas sobre encofrados. Diferente resistencia segun el tipo de encofrado:
esfuerzos en los apoyos, contribucion al equilibrio de los elementos
resistentes del encofrado y otros.

— Replanteo de encofrados de cimentaciones, muros, pilares y escaleras.
Alineacién y nivel de elementos constructivos. Tolerancias admisibles.
Normativa.

— Control de los materiales de encofrado. Control de sistemas prefabricados
de encofrado.

— Control de la ejecucién de la elaboracion y montaje de encofrados, cimbras
y apeos: forma, resistencia, estanqueidad, inmovilidad, rigidez, adherencia y
otros. Control de la superficie soporte: geometria, estabilidad y limpieza.

— Supervisién de las unidades terminadas de montaje de encofrados.
Desencofrantes. Calidad final: aplomado, planeidad, estabilidad, acabado de
capas vistas.

— Prevencién de riesgos en el montaje y puesta en obra de encofrados.

Organizacién de los trabajos de elaboracion y puesta en obra de armaduras:

— Planificacién de los procesos de elaboracion y puesta en obra de armaduras.
Diagrama de Gantt.

— Interpretacion de planos de armaduras de conjunto y de detalle. Control de
los elementos de la ferralla. Replanteo de armaduras.

— Control de los materiales de armaduras. Transporte en obra.

— Control de la ejecucion de la elaboracion de armaduras: procedimientos,
condiciones y equipos para corte y doblado de barras. Procedimientos,
condiciones y equipos para armado de ferralla. Control de montaje de
armaduras.

— Supervisién de las unidades terminadas de elaboracion y puesta en obra de
armaduras.

— Prevencién de riesgos en el montaje y puesta en obra de encofrados.
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Orientaciones pedagoégicas.

Este moédulo profesional contiene la formaciéon necesaria para desempefiar la
funcién de ejecucion aplicada a la caracterizacion de los procesos constructivos de
firmes, pavimentos, vias férreas, puentes, viaductos, tuneles, urbanizaciones,
canalizaciones y obras maritimas.

La caracterizaciéon de los procesos constructivos de firmes, pavimentos, vias
férreas, puentes, viaductos, tuneles, urbanizaciones, canalizaciones y obras
maritimas incluye aspectos como:

— La identificacién de los diferentes tipos de obras civiles, los proyectos, los
agentes intervinientes y los oficios relacionados con su ejecucion.

— La determinacion de los elementos que intervienen en los procesos
constructivos.

— La seleccién de los recursos necesarios para la ejecucion de los trabajos,
tales como mano de obra, materiales y maquinaria.

— El establecimiento de la ordenacién y secuenciacion de los procesos
constructivos.

Las actividades profesionales asociadas a esta funcién se aplican en:

— Los procesos de ejecucion de proyectos de nueva construccion.
— Los proyectos de conservacion, reforma, rehabilitacién y restauraciéon de
construcciones existentes.

La formacion del médulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), f), g) y n)
del ciclo formativo, y las competencias f), i), m), n), fi), 0) y p) del titulo.

Las lineas de actuacién en el proceso de ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo versaran sobre:

— La identificacion de las obras civiles y canalizaciones asi como los agentes
y oficios relacionados con las mismas.

— La identificacion de los elementos integrantes de los distintos tipos de obras
civiles y canalizaciones.

— La determinacién de la mano de obra, los materiales y la maquinaria
asociada a los procesos de ejecucion de obras civiles y canalizaciones.

— La ordenacién y secuenciacién de los procesos de ejecucion de los
diferentes tipos de obras civiles y canalizaciones.
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— Zonas de acopio de materiales y recursos.
— Zonas de residuos.
— Planos para la organizacién de obra:
o Situacién y emplazamiento.
o Plano topografico.
o Plano de implantacion.
o Plano de replanteo.
— Representaciones de vistas. Cortes y Secciones.
— Planos acotados. Planimetria y altimetria.
— Acotacién de planos de construccion.
— Normas generales en la elaboracion de croquis. Utiles. Soportes.
— Técnicas y proceso de elaboracién de croquis y planos de implantacion.
— Proporciones.

Elaboracién de documentacion grafica para obras de edificacion:

— Tipos de planos de edificacion. Criterios de representacion y simbologia.

— Formatos de papel.

— Dibujo arquitectonico. Tipos de linea.

— Planos arquitecténicos. Simbologia de las plantas. Criterios de
representacion de carpinterias, huecos de forjado, comunicaciones
verticales, accesibilidad, solados y acabados.

— Simbologia de los alzados y secciones.

— Planos de edificacion:

o Cimentacién.

Cuadros de pilares.

Plantas de estructuras.

Planos de dimensionamiento de vigas y poérticos.

Plantas de distribucién.

Plantas de albaiiileria.

Instalacion de fontaneria y saneamiento.

Instalacion de electricidad.

Telecomunicaciones.

Plantas de cubierta.

Seccion transversal y longitudinal.

Alzados.

o Detalle de seccion constructiva.

— Perspectiva axonométrica. Dibujo isométrico.

— Perspectiva caballera. Lineas de fuga, inclinacion y direccién.

— Representacion de elementos arquitectonicos: muros y paredes. Puertas y
ventanas. Escaleras y rampas. Cubiertas y azoteas. Seccion constructiva.

— Técnicas y proceso de elaboracién de croquis de detalles constructivos.

— Concepto de escala, proporcionalidad, razén o proporcion.

— Calculo de una escala. Escalas normalizadas.

— Utiles adecuados para el trabajo con escalas.

0O00000O0O0O0O0O0
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Médulo Profesional: Proyecto de organizacion y control de obras de
construccion.

Equivalencia en créditos ECTS: 5

Codigo: 1294

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionandolas con proyectos tipo
que las puedan satisfacer.

Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

)}

Se han clasificado las empresas del sector por sus caracteristicas
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.

Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa
y las funciones de cada departamento.

Se han identificado las necesidades mas demandadas a las empresas.

Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las
demandas previstas.

Se han determinado las caracteristicas especificas requeridas en el
proyecto.

Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevencién de
riesgos, y sus condiciones de aplicacion.

Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporacién
de las nuevas tecnologias de produccién o de servicio que se proponen.

Se ha elaborado el guién de trabajo que se va a seguir para la elaboracion
del proyecto.

2. Disefia proyectos relacionados con las competencias expresadas en el titulo,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

Criterios de evaluacion:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

Se ha recopilado informacion relativa a los aspectos que van a ser tratados
en el proyecto.

Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.

Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su
contenido.

Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando
su alcance.

Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para
realizarlo.

Se ha realizado el presupuesto econdmico correspondiente.

Se han identificado las necesidades de financiacion para la puesta en
marcha del mismo.
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— Control de replanteo de huecos.

— Control de aislamientos de fachada, espesores, homogeneidad y superficie
cubierta. Eliminacién de puentes térmicos.

— Control de fijacién de cercos y funcionamiento de ventanas y puertas
exteriores.

— Espesor de la camara de aire, anclajes de cerramientos.

— Enjarjes de encuentros y esquinas.

— Elementos de proteccion individual en la ejecucion de los cerramientos de
fachada.

— Elementos de proteccién colectiva en la ejecucion de los cerramientos de
fachada.

Organizacién de trabajos de ejecucion cubiertas:

— Control de cubiertas inclinadas. Control de las pendientes y encuentros
(limas y cumbreras).

— Horizontalidad, desplome y planeidad de los tabiquillos.

— Control de replanteo de los tabiquillos, pendiente y homogeneidad de los
tableros de cubricion.

— Control y fijacién de listones, colocacion de tejas, solapes, ventilaciones,
tejas de alero y ganchos de seguridad.

— Control de canalones vistos y ocultos.

— Control de cubiertas planas o invertidas. Control de las pendientes,
encuentros y juntas de dilatacion.

— Control de diferentes elementos de cubricién de las cubiertas planas.

— Control de replanteo de los despieces de la cubierta.

— Control de sumideros y diferentes elementos de recogida de aguas pluviales.

— Elementos de proteccién individual en la ejecucion de las cubiertas.

— Elementos de proteccion colectiva en la ejecucion de las cubiertas.
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Orientaciones pedagoégicas.

Este moédulo profesional tiene caracter transversal y contiene la formacion
necesaria para desempefiar la funcién de replanteo aplicada a los procesos de
ejecucion de la edificacién y la obra civil.

Los replanteos de proyectos de edificacion y obra civil incluyen aspectos como:

— El analisis de la documentacién técnica y del terreno u obra objeto de
actuacion.

— La representacion de croquis y planos de replanteo de proyectos.

— La utilizacion de equipos topograficos de medida y registro.

— La materializacion y sefializacién en el terreno y en la obra de puntos de
replanteo.

Las actividades profesionales asociadas a esta funcién se aplican en:
— Los procesos de ejecucion de proyectos de edificacion y obra civil.

La formacion del médulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), ¢), d),
e), f) y m) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), e), f), ), m) y o) del
titulo.

Las lineas de actuacién en el proceso de ensefianza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del médulo versaran sobre:

— El conocimiento, la interpretacion y el analisis de la documentacién técnica
de proyectos de edificacién y obra civil.

— El estudio del terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores.

— La representacion de croquis y planos de replanteo de proyectos de
edificacion y obra civil.

— La planificacién y organizacion de los trabajos de replanteo.

— La realizaciéon de operaciones y calculos especificos en la preparacion y
materializacion de los replanteos.

— La utilizacién de aplicaciones informaticas en los trabajos de replanteo de
proyectos de edificacion y obra civil.

— El manejo de instrumentos topograficos, utiles, elementos de sefializacion y
medios auxiliares.

— La materializacion y sefializacién de puntos en los trabajos de replanteo.
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Organizacién de trabajos de ejecucién de acabados:

— Control de alicatados, aplicacion del mortero de agarre, del adhesivo, juntas,
humedad, planeidad, homogeneidad.

— Control de chapado con anclajes ocultos, vistos o de varilla, desplome y
planeidad.

— Control de enfoscados maestreados y sin maestrear.

— Control de revestimiento flexible.

— Control de yesos, tendido, guarnecido y enlucido en paredes y techos.

— Control de diferentes tipos de pinturas, lacas y barnices.

— Control de revestimientos con textiles y moquetas.

— Control de pavimentos continuos y flexibles.

— Control de pavimentos, peldafios y rodapié con piezas rigidas.

— Control de diferentes tipos de soleras.

— Elementos de proteccion individual en la ejecucion de acabados.

— Elementos de proteccién colectiva en la ejecucién de acabados.

Orientaciones pedagoégicas.

Este moédulo profesional contiene la formaciéon necesaria para desempefiar la
funcién de ejecucion de la envolvente, particiones, instalaciones y acabados en
edificacion aplicada a las obras de construccién.

La funcién de ejecucién de la envolvente, particiones, instalaciones y acabados en
edificacion incluye aspectos como:

— La organizacion de la ejecucion de la envolvente en edificacion.
— La organizacion de la ejecucién de las particiones, instalaciones y acabados
en edificacion.

Las actividades profesionales asociadas a esta funcién se aplican en:

— La organizacion de los trabajos de implantacion de la obra.

— La organizacién de los trabajos de ejecucién de la fachada.

— La organizacién de los trabajos de ejecucioén de la cubierta.

— La organizacién de los trabajos de ejecucion de particiones, trasdosados,
suelos rasos y suelos técnicos.

— La organizacion de los trabajos de acabados.

— La organizacién de los trabajos de instalaciones en edificacion.
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f)

9)

Se han definido los procedimientos para asegurar la estabilidad de los
taludes y paredes de la excavacion (entibacion, refuerzo y proteccion
superficial del terreno).

Se ha caracterizado el proceso de ejecucion de rellenos y los controles que
deben realizarse.

7. Propone soluciones constructivas para cimentaciones y elementos de
contencién, relacionando sus caracteristicas con los procesos y trabajos de
ejecucion.

Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

)}

Se ha recabado la informacién grafica de cimentaciones y elementos de
contencion.

Se han identificado los diferentes tipos de cimentaciones directas, profundas
y elementos de contencién y sus caracteristicas fundamentales.

Se ha relacionado el proceso de ejecucion de zapatas, losas y pozos de
cimentacion con los tipos de pilotaje y encepados.

Se ha relacionado el proceso de ejecucion de muros y pantallas con las
condiciones que debe reunir el soporte.

Se han reconocido las unidades de obra relativas a las cimentaciones
directas, profundas y elementos de contencion.

Se han determinado los recursos necesarios para la ejecucion de las
cimentaciones y sus procedimientos de control.

Se han identificado los aspectos relativos al agotamiento o rebajamiento del
agua.

Se han identificado las inestabilidades de las estructuras enterradas en el
terreno por roturas hidraulicas.

Se han realizado croquis a mano alzada de las soluciones propuestas.

Duracién: 50 horas.

Contenidos basicos:

Pre-dimensionado de elementos de construccién:

Fuerzas. Composicion y descomposicion. Equilibrio.
Momentos estéticos.

Condiciones de equilibrio de fuerzas en el plano.
Centros de gravedad.

Momentos de inercia.

Elaboracién de diagramas de esfuerzos:

Elementos y sistemas estructurales. Acciones, su recorrido y transferencia.
Fuerzas interiores. Uniones y apoyos.
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Se ha comprobado que la informacién suministrada por los proveedores es
homogénea, no contiene errores u omisiones y permite la comparacion de
las ofertas.

Se han evaluado las ofertas recibidas, realizando estudios comparativos.
Se han redactado las certificaciones para su emision y facturacion, ajustando
las relaciones valoradas a las mediciones aprobadas por el responsable del
proyecto y a las clausulas establecidas.

Se ha realizado el seguimiento y la actualizacion de los costes derivados de
los cambios del proyecto ajustados a las clausulas del contrato.

Se han justificado las propuestas de cambio elaboradas, valorando
econémicamente el alcance de las mismas.

Se han elaborado y procesado las hojas de costes que reflejan los estados
de contratacion, cambios y certificacion.

Se han emitido los informes periédicos del estado de costes del proyecto
total.

6. Confecciona mediciones, presupuestos y procesos de control de costes,
empleando herramientas informaticas especificas.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

Se han definido los datos generales de la obra que se va a presupuestar.
Se han importado las bases de datos que contienen los precios de las
unidades de obra.

Se han seleccionado las unidades de obra a incluir en los diferentes
capitulos.

Se han realizado las mediciones de las unidades de obra de los diferentes
capitulos.

Se ha realizado el presupuesto.

Se ha completado el proceso de control de costes.

Se ha redactado el anexo de “Justificacion de precios”.

Duracion: 45 horas.

Contenidos basicos:

Unidades de obra y analisis de proyectos de construccion:

Descripcion de la estructura del proyecto y su distribucién en capitulos de
obra de naturaleza diferente.

Definicién de unidades de obra y partidas alzadas, asi como de sus unidades
de medicion correspondientes.

Consideracion de las fuentes documentales o bases de datos en los que se
especifican las diferentes unidades de obra.
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Descripcion de actividades en construccion. Criterios para la
descomposicion de los procesos constructivos en actividades.

Identificaciéon de actividades. Relaciones de precedencia y simultaneidad.
Cuadros de actividades.

Elaboracién de secuencias de procesos en construccion:

Secuenciacion de actividades en edificacion. Tipologia de proyectos y obras
de edificacion.

Secuenciacion de actividades en obra civil. Plan basico. Diagrama de fases.
Relaciones entre actividades. Representacion esquematica. Criterios para la
agrupacion de actividades.

Estimacion de recursos. Relacion entre rendimientos, costes y tiempos.
Herramientas informaticas para la elaboracion de diagramas y esquemas.

Programacion de proyectos y obras de construccion:

Documentacién  técnica para la programacién de actividades.
Documentacién grafica. Unidades de obra. Mediciones y valoraciones.
Estimacion de costes. Rendimientos.

Bases de datos en construccion.

Estimacion de tiempos.

Técnicas de programacion. Aplicacion de procedimientos para la
representacion y el calculo de programas.

Elaboracion de programas de disefio, de contratacién y de control de obras
de construccion. Fases. Etapas. Actividades. Recursos. Tiempos. Agentes
que intervienen.

Aplicacion de programas informaticos para la programacion.

Seguimiento de la planificacion:

Actualizacion de la planificacion.

Elaboracion de calendarios, cronogramas y diagramas de control.
Revision de la planificacion. Desviaciones. Modificaciones al proyecto.
Informes de planificacion. Avance del proyecto.

Gestion del control documental:

Funcién del control documental.

Etapas en la creacion y tramitacion de documentos.

Sistemas de control documental.

Documentos sujetos a control documental: comunicacién, econémicos,
disefio, gestion, legales y calidad.

Documentos empleados en la fase inicial, de disefio y ejecucién.
Actualizacion de la documentacion de proyecto y obra.

Aplicaciones informaticas empleadas en control documental.
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Médulo Profesional: Formacion en centros de trabajo.
Equivalencia en créditos ECTS: 22
Codigo: 1297

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. Identifica la estructura y organizacién de la empresa, relacionandolas con el tipo
de servicio que presta.

Criterios de evaluacion:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones
de cada area de la misma.

Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones
empresariales tipo existentes en el sector.

Se han relacionado las caracteristicas del servicio y el tipo de clientes con el
desarrollo de la actividad empresarial.

Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la
prestacion de servicio.

Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para
el desarrollo 6ptimo de la actividad.

Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusién mas frecuentes en
esta actividad.

2. Aplica habitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de
acuerdo con las caracteristicas del puesto de trabajo y con los procedimientos
establecidos en la empresa.

Criterios de evaluacion:

a)

Se han reconocido y justificado:

—La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.

—Las actitudes personales (puntualidad y empatia, entre otras) y
profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias
para el puesto de trabajo.

—Los requerimientos actitudinales ante la prevencién de riesgos en la
actividad profesional.

—Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad
profesional.

—Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las
jerarquias establecidas en la empresa.

—Las actitudes relacionadas con la documentacién de las actividades
realizadas en el ambito laboral.

—Las necesidades formativas para la insercion y reinsercion laboral en el
ambito cientifico y técnico del buen hacer del profesional.
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Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)
d)

e)

9)

h)

Se han identificado las tipologias y propiedades de las particiones,
revestimientos, carpinterias y cerrajerias que se van a rehabilitar y la
denominacion de los elementos que las integran.

Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las
particiones, revestimientos, carpinterias y cerrajerias y sus posibles causas.
Se han definido las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologias.
Se han relacionado los planos de proyecto y ejecucion de rehabilitacion y
conservacioén de obras de interior con el tipo de trabajo que se va a realizar.
Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las
reparaciones de particiones, revestimientos, carpinterias y cerrajerias segun
sus lesiones.

Se han enunciado los recursos de mano de obra, materiales, maquinas,
herramientas, utiles y medios auxiliares para realizar las operaciones de
reparacion.

Se han definido las medidas de prevencién de riesgos laborales y
ambientales asociadas a la rehabilitacién de particiones, revestimientos,
carpinterias y cerrajerias.

Se han definido los sistemas de control y los parametros de no conformidad
aplicables a los procesos de ejecucion de particiones, revestimientos,
carpinterias y cerrajerias.

Se han establecido los procedimientos de seguimiento y control de la
planificacién de las unidades de obra asociadas a las obras de interior.

Se han realizado trabajos basicos de construccion, rehabilitacion y
conservacion, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar,
reparar y mantener las unidades de obra relativas a las obras de interior de
los edificios (particiones y revestimientos de suelos, paredes y techos), en
condiciones de seguridad.

7. Organiza los trabajos de rehabilitacion y conservacién de instalaciones en
edificios y servicios urbanos, consultando la documentacion técnica, identificando
los trabajos que se van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los
recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y salud, y las
medidas correctivas medioambientales.

Criterios de evaluacion:

a)

b)

c)

Se han identificado las tipologias y propiedades de las instalaciones y
servicios urbanos que se van a reparar y/o sustituir y la denominacién de los
elementos que las integran.

Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las
instalaciones interiores del edificio, sus posibles causas y las soluciones que
dan respuesta a las diferentes patologias.

Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a la red
enterrada de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento de agua y
energia eléctrica), sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta
a las diferentes patologias.
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i) Se han establecido los procedimientos de seguimiento y control de la
planificacién de las unidades de obra asociadas a la pavimentacion exterior.

j) Se han realizado trabajos basicos de construccién, rehabilitacién y
conservacion, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar,
reparar y mantener las unidades de obra relativas a la pavimentacion
exterior, en condiciones de seguridad.

Duracién: 90 horas.
Contenidos basicos:
Organizacién de los trabajos de rehabilitacién y conservacion:

— Fundamentos de la rehabilitacién y conservacion.

— El proyecto y la ejecucién de obras de rehabilitaciéon y conservacion.

— Actuaciones previas: afecciones al entorno, necesidades de ocupacién de
vias publicas, impactos ambientales y molestias a usuarios de la edificacion,
medidas preventivas y correctivas, desvios provisionales de servicios.

— Materiales de construccién (pétreos, ceramicos, madera, elementos
metalicos, hormigén, aglomerantes y conglomerantes). Caracteristicas, tipos
y causas de alteracion (fisicas, mecanica, quimicas). Diagnosis Yy
tratamiento.

— Lesiones en los elementos constructivos. Causas de las lesiones. Problemas
de humedades y su tratamiento.

— Diagnostico y reconocimiento de lesiones.

— Materiales, técnicas y equipos singulares en obras de rehabilitacion en
edificacion.

— Medidas correctivas del impacto ambiental. Gestion de residuos.

— Planificacién y coordinacién entre equipos y con usuarios en obras de
rehabilitacion.
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ANEXO |

Médulos Profesionales

Médulo Profesional: Estructuras de construccion.
Equivalencia en créditos ECTS: 6
Codigo: 0562

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion.

1. Realiza calculos para el predimensionado de elementos de construccion,
resolviendo problemas de estatica y aplicando la composicién, descomposicién y
equilibrio de fuerzas y sus momentos.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)

Se ha calculado la magnitud y direccién de la resultante de un sistema de
fuerzas.

Se ha realizado la descomposicion de una fuerza en dos direcciones dadas
de forma analitica y gréafica.

Se ha obtenido la resultante de una serie de fuerzas dispersas en el plano,
utilizando el poligono central y el funicular.

Se han compuesto y descompuesto, analitica y graficamente, fuerzas
paralelas.

Se han aplicado momentos estaticos a la resoluciéon de problemas de
composicion de fuerzas dispersas y paralelas.

Se han establecido las condiciones generales de equilibrio de fuerzas en el
plano.

Se ha identificado la posicién del centro de gravedad de figuras simples.

Se ha obtenido analitica y graficamente la posicién del centro de gravedad
en figuras compuestas.

Se han identificado los momentos de inercia de figuras simples.

Se han calculado los momentos de inercia de figuras compuestas.

2. Elabora diagramas de esfuerzos internos, analizando elementos estructurales de
construccion y determinando los efectos producidos por la accién de las cargas.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)
d)

Se han identificado los diferentes elementos y sistemas estructurales: cables
y membranas, triangulados, reticulados, laminares y porticados.

Se ha dibujado un esquema del recorrido de cargas de una estructura
elemental.

Se han definido los diferentes tipos de apoyos y uniones.

Se han reconocido las caracteristicas de los sistemas articulados.
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c)

d)
e)
f)

9)

h)

Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones
con los clientes, con los proveedores y con la competencia, como principales
integrantes del entorno especifico.

Se han identificado los elementos del entorno de una pyme, dentro del sector
de la construccion.

Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa
y su relacion con los objetivos empresariales.

Se ha analizado el fenémeno de la responsabilidad social de las empresas
y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.

Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el sector
de la construccién y se han descrito los principales costes sociales en que
incurren estas empresas, asi como los beneficios sociales que producen.
Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector de la
construccién, practicas que incorporan valores éticos y sociales.

Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad econémica y financiera de una
pyme relacionada con el sector de la construccion.

3. Realiza actividades para la constitucién y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma juridica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluacion:

a)
b)

c)
d)

e)

9)

Se han analizado las diferentes formas juridicas de la empresa.

Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de
la empresa, en funcion de la forma juridica elegida.

Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes
formas juridicas de la empresa.

Se han analizado los tramites exigidos por la legislacion vigente para la
constitucién de una empresa.

Se ha realizado una busqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la
creacion de empresas relacionadas con el sector de la construccién, en la
localidad de referencia.

Se haincluido en el plan de empresa todo lo relativo a la eleccion de la forma
juridica, estudio de viabilidad econémico-financiera, tramites administrativos,
ayudas y subvenciones.

Se han identificado las vias de asesoramiento y gestién administrativa
externas existentes a la hora de poner en marcha una pyme.

4. Realiza actividades de gestion administrativa y financiera de una pyme,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentacion.

Criterios de evaluacion:

a)

Se han analizado los conceptos basicos de contabilidad, asi como las
técnicas de registro de la informacién contable.
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c) Se ha realizado la puesta a punto de los instrumentos topograficos, utiles,
elementos de sefializacion y medios auxiliares.

d) Se han preparado los croquis, los planos de replanteo, el “planning”, los
instrumentos topograficos, los Utiles, los elementos de sefializaciéon y los
medios auxiliares.

e) Se ha comprobado la operatividad de las zonas de replanteo y la disposicion
de los elementos necesarios para realizar las indicaciones precisas.

f) Se ha establecido el origen de los trabajos de replanteo y sus referencias.

g) Se han estacionado, referenciado y manejado correctamente los
instrumentos topograficos, Utiles, elementos de sefializaciéon y medios
auxiliares.

h) Se han materializado en el terreno y/o en la obra, los puntos de replanteo
necesarios segun los croquis, los planos de replanteo y el “planning”.

i) Se ha comprobado la posicion exacta de los puntos principales de replanteo
y se ha realizado su referenciacion.

j) Se hanindicado en los croquis, en los planos de replanteo y en el “planning”
las anotaciones precisas posteriores a la materializacién de puntos.

k) Se han recogido y guardado los instrumentos topograficos, utiles, elementos
de sefializaciéon y medios auxiliares.

Duracién: 70 horas.
Contenidos basicos:
Recopilacion de datos de replanteo:

— Fundamentos de la topografia.

— Coordenadas.

— Distancias. Cotas. Desniveles. Pendientes. Taludes.

— Angulos.

— Orientaciones y referencias.

— Proyecciones cartograficas.

— Meétodos planimétricos y altimétricos.

— Levantamientos y replanteos topograficos.

— Representacion de terrenos.

— Documentacion técnica. Documentos relacionados con los trabajos de
replanteo. Interpretacion de documentos. Escalas, cotas, medidas y
simbologia.

— Elterrenoy la obra objeto de actuacion. Cartografia.

Realizacion de croquis y planos de replanteo:
— Replanteo de puntos.

— Replanteo de alineaciones rectas.
— Replanteo de curvas circulares y curvas de transicion.
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Organizacién de trabajos de ejecucién de particiones, trasdosados, cielos rasos y
suelos técnicos:

— Control de replanteo en particiones, frasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

— Control de la ejecucion de particiones prefabricadas y trasdosados. Control
de espesores de las placas, estructuras soportes, sellado, tornilleria y
tratamiento de las juntas.

— Control de la ejecucién de particiones con fabricas de ladrillo. Control de
espesores.

— Control de recibido de ladrillo y bloques, horizontalidad de las hiladas,
desplome, planeidad, mortero de agarre.

— Control de recibido de cercos, tabiqueria interior y medianeras.

— Control de planeidad y desplome de las particiones y trasdosados.

— Control de horizontalidad y planeidad en cielos rasos y suelos técnicos.

— Elementos de proteccion individual en la ejecucién de particiones,
trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

— Elementos de proteccion colectiva en la ejecucién de particiones,
trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Organizacién de trabajos de ejecucion de instalaciones:

— Control de dimensiones de patinillos para canalizaciones y cuartos para
instalaciones.

— Control de tamafio del cuarto de contadores.

— Control de elementos de la puesta a tierra y su resistencia.

— Control de mecanismos y cuadros de mando y proteccion.

— Control de instalacién de gas. Control de tamafio de armario de contadores
y elementos que se van a colocar en el armario.

— Control de paneles solares, unidades, ubicacion, sujecion.

— Control de elementos, ubicacién, sujecion y tamafio de radiadores o
cualquier elemento de transmision de calor en calefaccion.

— Control de armarios de contadores para agua fria y caliente.

— Control de elementos de evacuacién de agua pluvial y fecal, registros,
sumideros, canaletas y demés elementos de saneamiento.

— Control de instalacién de contraincendios, ubicacion de los elementos de
deteccion y extincion de fuego, centrales de incendios, alarmas y demas
elementos de la instalacién.

— Elementos de proteccién individual en la ejecucion de las instalaciones.

— Elementos de proteccion colectiva en la ejecucion de las instalaciones.
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— Agentes que intervienen en proyectos y obras civiles y canalizaciones.
— Personal que interviene en una obra.
— Pliegos de prescripciones de obras civiles y normativa asociada.

Caracterizacion de procesos constructivos de firmes y pavimentos:

— Definiciones. Tipos de firmes.

— Elementos de un firme. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. Medios
auxiliares. Medidas de seguridad.

— Explanadas. Materiales. Formacién de la explanada. Capas de forma.
Procesos de estabilizacion de suelos.

— Construccién de capas de forma. Ejecucion de la estabilizacion de suelos.

— Puesta en obra y ejecucién de capas granulares de distintos tipos.

— Puesta en obray ejecucion de capas de mezclas bituminosas y derivados de
betun para firmes.

— Puesta en obra y ejecucion de pavimentos de hormigén para los firmes
rigidos.

— Drenaje de firmes.

— Sefializacion, balizamiento y defensas.

— Ordenacion ecolégica, estética y paisajistica.

— Obras complementarias.

— Reposicion de servicios.

Caracterizacion de procesos constructivos de vias férreas:

— Definiciones. Tipos de vias férreas.

— Elementos de vias férreas. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. Medios
auxiliares. Medidas de seguridad.

— La continuidad de la via. Vias con juntas. Vias sin juntas.

— Explanadas. Materiales. Formacién de la explanada. Capas de forma.
Ejecucion de las capas de asiento.

— Montaje de la via.

— Alineacion y nivelacion de la via.

— Drenaje de vias férreas.

— Electrificacién ferroviaria.

— Sefializacion ferroviaria.

Caracterizacion de procesos constructivos de puentes, viaductos y pasos inferiores:

— Definiciones. Tipos de puentes, viaductos y pasos inferiores.

— Elementos de los puentes. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. Medios
auxiliares. Medidas de seguridad.

— Procedimientos constructivos de elementos de los puentes. Cimentaciones,
estribos, pilas tableros y elementos funcionales.
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Confeccion de precios de unidades de obra:

— Definicién de los diferentes tipos de precios.

— Estructura de costes: costes directos y complementarios. Costes indirectos.

— Costes directos: mano de obra, materiales y maquinaria.

— Costes indirectos: mano de obra, medios auxiliares, instalaciones y
construcciones a pie de obra, personal técnico y administrativo.

— Repercusién de los costes directos e indirectos en la valoracién de las
unidades de obra.

Medicion de unidades de obra:

— El proceso de medicién. Medicién en obra. Medicién sobre plano.
— Criterios de medicién.
— Procedimientos de célculo de las mediciones.

Elaboracién de presupuestos de trabajos de construccion:

— Definicién de presupuestos. Tipos.

— Presupuesto de ejecucién material. Descripcion. Criterios de elaboracion.

— Presupuesto de ejecucion por contrato. Descripcion. Criterios de
elaboracion.

— Presupuesto de licitacion. Descripcion. Criterios de elaboracion.

— Presupuesto de adjudicacion. Descripcion. Criterios de elaboracion.

Control de costes en construccion:

— Estimacién de costes. Suministradores. Subcontratas. Ofertas. Concursos.
— Agrupacion de los materiales necesarios en lotes de contratacion.

— Documentacion para la contratacion.

— Pliego de Prescripciones Técnicas de materiales.

— Procedimientos para la evaluacién de ofertas.

— Certificaciones. Definicion, tipos y caracteristicas.

Realizacién de mediciones, presupuestos y procesos de control de costes:

— Procesos automatizados para la elaboracién de presupuestos.

— Herramientas informaticas de propésito general. Hojas de calculo. Bases de
datos.

— Aplicaciones especificas para la construccion. Instalacién del programa.
Obtencién e incorporacion de bases de precios.

— Documentacion relativa a los trabajos de elaboracion de presupuestos.

— Confeccién del documento final del presupuesto.





