
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN 

de 23 de febrero de 2012 

por la que se establece una lista de etapas de decisión determinantes para la evaluación de la 
ejecución del programa Galileo por lo que respecta a los centros y estaciones terrestres que 

deben crearse en el marco de las fases de desarrollo y despliegue del programa 

(2012/117/UE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (CE) n o 683/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre la continuidad de 
los programas europeos de radionavegación por satélite (EG­
NOS y Galileo) ( 1 ), y, en particular, su artículo 12, apartado 3, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El Reglamento (CE) n o 683/2008 establece el marco fi­
nanciero y jurídico del programa Galileo. De acuerdo con 
dicho Reglamento, la Unión Europea es propietaria de 
todos los bienes, materiales e inmateriales, creados o 
perfeccionados en el marco de los programas, y el sis­
tema resultante del programa Galileo está compuesto por 
una constelación de satélites y una red mundial de esta­
ciones terrestres. 

(2) La gestión integrada de los riesgos para la evaluación de 
la ejecución del programa Galileo implica que el gestor 
del programa adopte en el momento oportuno las deci­
siones determinantes, es decir, las que tengan repercusio­
nes importantes en los costes, el calendario, el rendi­
miento o los riesgos, y actúe de manera transparente 
por lo que se refiere a las decisiones determinantes que 
queden por tomar y la puesta en práctica de tales deci­
siones. Entre dichas decisiones figuran las relativas al 
establecimiento de infraestructuras terrestres en el marco 
de la fase de desarrollo y validación, así como de la fase 
de despliegue del programa. 

(3) La red mundial de estaciones terrestres del sistema resul­
tante del programa Galileo consta, por un lado, de seis 
centros y una estación y, por otro, de cuatro series de 
estaciones «remotas». 

(4) Los seis centros y la estación terrestres son: los dos cen­
tros, redundantes entre sí, que controlan el funciona­
miento general del sistema (en lo sucesivo, «centros de 
control»); el centro de seguridad de Galileo contemplado 
en el artículo 16 del Reglamento (CE) n o 683/2008, que 
supervisa la seguridad del sistema y de los servicios pres­
tados y que, por motivos de continuidad del servicio, se 

ha dividido en dos (en lo sucesivo, «centro de seguridad 
de Galileo»); el centro de servicios, que actúa de interfaz 
entre el sistema, por un lado, y los usuarios del servicio 
abierto, el servicio comercial, el servicio de salvaguardia 
de la vida, por otro (en lo sucesivo, «centro de servicios 
del GNSS»); el centro que controla la generación de la 
información necesaria para el funcionamiento del servicio 
de búsqueda y salvamento y que actúa de interfaz entre 
el sistema y la organización Cospas-Sarsat (en lo suce­
sivo, «centro de servicios SAR»); el centro que, por cuenta 
del gestor del programa e independientemente del explo­
tador, evalúa la calidad de los servicios prestados y co­
munica a las comunidades de usuarios información en 
materia de tiempo y geodesia (en lo sucesivo, «centro de 
prestaciones de Galileo»); y la estación que permite veri­
ficar la calidad de las señales emitidas por los satélites en 
órbita inmediatamente después de su lanzamiento (en lo 
sucesivo, «estación de prueba en órbita»). 

(5) El emplazamiento de estos centros y estaciones se elige 
teniendo en cuenta la posible presencia de instalaciones y 
equipos anteriores adaptados a las tareas asignadas, el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad de cada cen­
tro y estación, las restricciones técnicas y presupuestarias 
de funcionamiento y las exigencias en materia de segu­
ridad nacional de cada Estado miembro. 

(6) Las cuatro series de estaciones «remotas» son: las estacio­
nes de control a distancia y telemetría, que, mediante 
enlaces ascendentes y descendentes, actúan de relevo en­
tre los satélites y los dos centros de control (en lo suce­
sivo, «estaciones TTC»); las estaciones de medición de 
Galileo, que, para permitir la prestación de servicios, 
por un lado realizan medidas de seudodistancia y, por 
otro, recogen las señales enviadas por los satélites para 
controlar la calidad (en lo sucesivo, «estaciones GSS»); las 
estaciones de carga de los satélites, que transmiten a los 
satélites los datos necesarios para la prestación de los 
servicios (en lo sucesivo, «estaciones ULS»); y las estacio­
nes que se ocupan de recoger los datos necesarios para la 
prestación del servicio de búsqueda y salvamento (en lo 
sucesivo, «estaciones SAR»). 

(7) El número de estaciones remotas y su emplazamiento se 
eligen teniendo en cuenta las exigencias geográficas y 
técnicas relativas a la distribución óptima por todo el 
planeta, la posible presencia de instalaciones y equipos 
anteriores adaptados a las tareas asignadas, el cumpli­
miento de los requisitos de seguridad de cada estación 
y las exigencias de seguridad nacional de cada Estado 
miembro. Dado que esta elección depende del nivel de 
avance de los programas, de sus necesidades y de los
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( 1 ) DO L 196 de 24.7.2008, p. 1.



cambios en los requisitos logísticos o políticos, el nú­
mero de estaciones remotas que se van a crear y su 
emplazamiento solo puede darse a título indicativo. 

(8) Por consiguiente, conviene fijar las etapas de decisión 
determinantes para la evaluación del establecimiento de 
los elementos de la red mundial de estaciones terrestres 
del sistema resultante del programa Galileo. 

(9) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan 
al dictamen del Comité establecido en virtud del 
artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) n o 
683/2008. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

En el anexo de la presente Decisión figuran las etapas de deci­
sión determinantes para la evaluación de la ejecución del pro­

grama Galileo por lo que respecta a los centros y estaciones 
terrestres que se van a crear en el marco de las fases de desa­
rrollo y despliegue del programa contempladas en el artículo 3, 
letras b) y c), del Reglamento (CE) n o 683/2008. 

Artículo 2 

La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 2012. 

Por la Comisión 
El Presidente 

José Manuel BARROSO
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ANEXO 

Etapas de decisión determinantes para la evaluación de la ejecución del programa Galileo por lo que respecta a los centros y estaciones terrestres que se van a crear en el marco de las fases de desarrollo y 
despliegue del programa contempladas en el artículo 3, letras b) y c), del Reglamento (CE) no 683/2008. 

Fecha Etapa de decisión determinante Medida 

2009-2016 Establecimiento de centros terrestres 

2009-2014 Establecimiento de dos centros de control Establecimiento progresivo de un centro de control en Oberpfaffenhoffen (Alemania). Se inició en 
2009 y estará finalizado en 2014. 

Establecimiento progresivo de un centro de control en Fucino (Italia). Se inició en 2009 y estará 
finalizado en 2014. 

2013-2015 Establecimiento del centro de seguridad de Galileo El centro de seguridad de Galileo, dividido en dos, se establecerá progresivamente en Francia y en 
el Reino Unido. Su inicio está previsto para 2013 y su finalización, para 2015. Se regirá por 
protocolos de acuerdo firmados con Francia y el Reino Unido en el transcurso de 2012. 

2011-2016 Establecimiento de un centro de servicios del GNSS Establecimiento progresivo del centro de servicios del GNSS en Madrid (España). Se inició en 
2011 y su finalización está prevista para 2016. Se rige por el protocolo de acuerdo firmado con 
España el 17 de marzo de 2011. 

2012-2014 Establecimiento de un centro de servicios SAR El centro de servicios SAR se establecerá progresivamente en Toulouse (Francia). Su inicio está 
previsto para 2012 y su finalización, para 2014. Se regirá por un protocolo de acuerdo con 
Francia. 

2013-2014 Establecimiento de un centro de prestaciones de Galileo El centro de prestaciones de Galileo se establecerá progresivamente en un Estado miembro todavía 
por determinar. Su inicio está previsto para 2013 y su finalización, para 2014. Se regirá por un 
protocolo de acuerdo con el Estado miembro en cuestión. 

2010 Establecimiento de una estación de prueba en órbita La estación de prueba en órbita se creó en 2010 en Redu (Bélgica). El establecimiento forma parte 
del contrato celebrado el 25 de octubre de 2010 entre la Comisión y la empresa Spaceopal para el 
suministro del lote «Operaciones» de los trabajos de la fase de despliegue del programa Galileo. 

2009-2014 Establecimiento de estaciones terrestres remotas 

2010-2014 Establecimiento de estaciones TTC En 2010 y 2011 se crearon estaciones TTC en Kiruna (Suecia) y Kurú (Francia). 
Está previsto el establecimiento de estaciones TTC, entre 2012 y 2014 en Tahití (Polinesia 
Francesa), Reunión (Francia) y Numea (Nueva Caledonia). 
El establecimiento de estas estaciones TTC se rige por contratos celebrados entre la Agencia 
Espacial Europea y proveedores de servicio.
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Fecha Etapa de decisión determinante Medida 

2009-2014 Establecimiento de estaciones GSS Entre 2009 y 2011, se han creado estaciones GSS en Fucino (Italia), Svalbard (Noruega), Redu 
(Bélgica), Reunión (Francia), Kurú (Francia), Numea (Nueva Caledonia), Troll (Noruega) y Papeete 
(Polinesia Francesa). 
Entre 2012 y 2014 está previsto el establecimiento de estaciones GSS en Kiruna (Suecia), Jan 
Mayen (Noruega), Azores (Portugal), Canarias (España), Madeira (Portugal), Kerguelen, Tierra Ade­
lia, San Pedro y Miquelón, Wallis, Ascensión, Diego García e Islas Malvinas. 
El establecimiento de estas estaciones GSS se rige por contratos celebrados entre la Agencia 
Espacial Europea y proveedores de servicio. 

2009-2011 Establecimiento de estaciones ULS Entre 2009 y 2011 se han creado estaciones ULS en Tahití (Polinesia Francesa), Kurú (Francia), 
Reunión (Francia), Nueva Caledonia y Svalbard (Noruega). 
El establecimiento de estas estaciones ULS se rige por contratos celebrados entre la Agencia 
Espacial Europea y proveedores de servicio. 

2012-2013 Establecimiento de estaciones SAR Está previsto el establecimiento de estaciones SAR, en 2012 y 2013, en Svalbard (Noruega), 
Toulouse (Francia), Makarios (Chipre) y Maspalomas (España). 
El establecimiento de estas estaciones SAR se regirá por contratos celebrados entre la Agencia 
Espacial Europea y proveedores de servicio en el caso de las de Svalbard y Maspalomas, por un 
protocolo de acuerdo celebrado entre la Comisión y Chipre en el caso de la de Makarios y por un 
contrato celebrado entre la Comisión y un proveedor de servicios en el caso de la de Toulouse.
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